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ROYAl HAfKONINO

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Bonte Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v4 - Status: definitief __ ________________________________________________Datum raming:05-09-72

Code I dmschrtji'/ng post ^ _ jf Hoeveelheid | Eenheid l| Prijs Totaal )

j ; | | I I
I i Directe bouwkosten I € 8.776.636 j

Eenmalige kosten ! euro | 6 - ! € i

j IB1 i Eenmalige kosten j 2,00% i € 8.776.636 j € 175.533 i
j IB2a i Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang i 3,00% - ï € 8.776.636 j € 263.299 !
I I Algemene bouwplaatskosten i wk i e - i € - i
j IB3 j Uitvoeringskosten | 6,00% - I € 8.776.636 ; € 526.698 !
j i Uitvoeringskosten i wk i e - | € - I
i IB4 i Algemene kosten I 7,00%i j ë 9.742.066 j ë 681.945 I
| IBS ! Winst entof risico | 4,00% - j ë 10.424.011 jë 416.960 j
; ; Stelpost ; euro i e - i € - |
i i Stelpost j___ euro l € _ -je - !
\ i Indirecte bouwkosten j 23,52% l.o.v. directe bouwkosten j € 2.064.335 j

; ; Voorziene bouwkosten i € 10.840.972 j
I I 0,00% k*g I ë - ! 6 - j
! 5 I 0,00% k*g I e - i e - ;
! i j 0,00% k*g I ë -! e - I
I RBK1 i Niet benoemd objectrlslco bouwkosten I 10,00% - i e 10.840.972 i € 1.084.097 i

Risico's bouwkosten I 10,00% l.o.v. voorziene bouwkosten I € 1.084.097 |

Bouwkosten ■■''ItMISSTl

j Zie tabblad 7 j - I ehd j € - I €
j ) - | ehd i€ - I €
\ ! - | ehd I € - | €
I__ Niet benoemd objectrlslco vastgoedkosten_____  ; 0,00%; - ; € - } €

T Vastgoedkosten < f [ [4

! VZEK1 ! Engineeringskoslen aannemer(s) j 3,00%j - |€ 11.925,069 j € 357.752 j
j VZEK2 i Engineeringskoslen advlesbureau(s) j 5,00%; - j€ 11.925.069 I € 596.253 i
j VZEK3 j Engineeringskoslen opdrachtgever j 5,00%; - j€ 11.925.069 j € 596.253 i
i VZEK4 i Kosten ProRall i 3,00%; - ie 11.925.069 ; € 357.752 j
j I j - { ehd I e - I € -1
I = i - i ehd I ë - i € - i
I \ Niet benoemd objectrlslco engineeringskoslen ! 0,00%! - I € 1.908.011 j € i

j j Éngineeringskosten
i i

| i « 1.908.011 |

! VZOBK1 i vergunningen •
i VZOBK2 ii Verzekeringskosten j 2,00%; I € 11.925.069 i 6 238.501 |
j VZOBK3; verzekering i 1,00%; | € 11.925.069 ! € 119.251 ;
j VZOBK4 ! leges j 1,00%j j ë 11.925.069 j € 119.251 j

i Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 100 j i e 500 j € 50.000 j
I ROBK1 | Niet benoemd objectrlslco overige bijkomende kosten j 5,00%! I € 646.253 ! € 32.313 I

......................
| Overige bijkomende kosten j € 678.566 i

i Subtotaal Investeringskosten j S I j € 14.511.646 I

: j j l € - ! € |
• - | I e - i e > j

i € - ; € - |
! NBOORINV j Niet benoemd objecloverschrijdend risico i 10,00%j j ë 14.511.646 i ë 1.451.165 j

i ! Objectoverschrljdende risico's I i j 4 1.451.165 j

Investoringskoston exclusief BTW yyyyyyj&sj? 15.963.000 i

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - €
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 15.963.000 ë 3.032.970

I V "V ' Investeringskosten inclusief BTW ; 7)7:. ^ 18.996.000 :
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ROVAl HAïKOHINC

Project: Westelijke Randweg horna - Projector: 9X2590.BO

Versie raming: v4 - Status: definitief__________

| Code

V<\nant 5

Omschrijving post

Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
05-09-12

“1

i Hoeveelheid jf Eenheid Prils j To/aa/

3. Spoorkrulsing 512 m 14.286
5785,6 m2 1.264

I i
1 Tijdelijke maatregelen en Fasering - € - ë

1,01 1e buitendienststelling - € - €
1,02 aanbrengen damwanden 510 m2 € 186,02 ë
1,03 aanbrengen betonnen juk 1 st € 49.050,00 €
1,04 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 €
1,05 2e buitendienststelling - € - €
1,06 inschuiven dek 1 euro € 175.000,00 ë
1,07 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 ë

2 Grondwerk en bemaling - e _ ë
2,01 toepassen bemaling 512 m € 250,00 €
2,02 toepassen lijdelijke damwand, incl. groutankers en gording 13.600 m2 € 127,54 6
2,03 grond ontgraven uit bouwkuip 23.000 m3 € 1,42 €
2,04 grond verwerken in bouwkuip 3.460 m3 ê 13,55 €
2,05 afvoeren overtollige grond 23.000 m3 € 4,78 6

- € - €
3 Betonwerk en fundering - € e

3,01 aanbrengen betonnen trek palen 643 st € 1.280,00 €
3,02 maken betonnen spoordek 120 m3 ë 1.012,50 €
3,03 aanbrengen beton In vloer 4.630 m3 € 334,17 €
3,04 aanbrengen beton in wanden 1.825 m3 € 689,58 €
3,05 aanbrengen pompkelderlncl. tijd, bouwkuip 1 st € 110.000,00 €
3,06 aanbrengen voegen in betonconstructie 350 m € 305,00 e
3,07 aanbrengen stootplaten 75 m2 € 240,00 €

- € - €
4 Wegverhardingen en overige 'inrichting' - € - €

4,01 aanbrengen asfalt op beton 3.740 m2 € 30,00 ë
4,02 aanbrengen barrier 1.025 m € 185,00 ë
4,03 aanbrengen leuning op tunnelwand 1.050 m e 318,00 €
4,04 aanbrengen riolering en kolken 512 m € 155,40 €
4,05 aanbrengen pomp en toebehoren 1 euro € 65,000,00 €
4,06 aanbrangen anti grafily coallng op belonwanden 1.520 m2 € 18,00 €
4,07 aanbrengen markeringen op asfalt 2,05 km € 2.600,00 €

5 Overige bijkomende werkzaamheden - e e
5,01 aanbrengen verlichting In tunnelbak 12 m € 649,00 e

- € €
- € ë

Benoemde directe bouwkosten

■l

94.871 ! 
49.050 I 
69.680 j

175.000 ! 
69.680 i

128.000 
1.734.478 j 

32.660 j 
46.866 I 

109.940 !

823.040 I 
121.500 | 

1.547.192 i 
1.258.490 I 

110.000 | 
106.750 j

18.000 !

112.200 j 
189.625 | 
331.800 j 

79,565 j
65.000 i 
27.360 j 
5.330 I 

!

- j
7.788 I

7.313.864 j

DB2 Nader te detailleren bouwkosten - onderdoorgang 20,00% 7.313.864 i € 1.462.773 j
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RoYAt HAIKON1NG

Projecl: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Verste raming: v4 - Status: definitief_______________ __________  „ __ _______Datum raming: __ 05-09-12

i

l-L
W&ëS

Variant 5 ...... Wê&m
f

1
1 Cocfe- [^Omschrijvingpost -= _ -—- _ Ü Hoeveelheid jj -Eenheid I- -= — Prijs m Totaal
t _ _J‘ ____ti - — —

Eenmalige kosten j euro € I €
IB1 Eenmalige kosten 2,00%{ - € 2.317.725 i ë 46.354
IB2 Algemene bouwplaalskosten 1,00%; - e 2.317.725 ! € 23.177

Algemene bouwplaalskosten - i wk € - i 6 -
IB3 Uitvoeringskosten 6,oo%i - ê 2.317.725 I € 139.063

Uitvoeringskosten - ! wk € - ï € -
IB4 Algemene kosten 7,00%! _ € 2.526.320 I e 176.842
IB5 Winst en/of risico | 4,00%; € 2.703.162 i € 108.126

I Stelpost - | euro € - ! ë -
I Stelpost i - I euro € - ! g -
j Indirecte bouwkosten 21,30%\

__
l.o.v. directe bouwkosten ; e 493.564

Voorziene bouwkosten ! ! € 2.811.289

Benoemd objeclrlsico bouwkosten I 0,00%| k*g € - e -
Benoemd objeclrlsico bouwkosten 0,00%! k*g € - € -
Benoemd objectrlsico bouwkosten i 0,00%; k*g € - € -

RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00%; € 2.811.289 € 281.129
Risico's bouwkosten 10,00%; t.o.v. voorziene bouwkosten € 281.129

Bouwkosten l € 3.092,418

i Zie tabblad 7 - { ehd ; e - |€
j - j ehd | € -1 e
! - i ehd € - | €
I Niet benoemd obiectrlsico vastgoedkosten o,oo%! Ie - I € _

! Vastgoedkosten ... j " nr_'

! VZEK1 Engineeringskosten aannemer(s) i 3,00%i - ë 3.092.418 i € 92.773 j
i VZEK2 Engineerlngskosten adviesbureau(s) ; 6,00%; - ë 3.092.418 I € 164.621 |
i VZEK3 Engineeringskosten opdrachtgever I 5,00%; - € 3.092,418 j ë 154.621 i

i - ! ehd e - i ë - |
i - !■ ehd :€ - ï € - !
; _ i ehd € - i € . |

; Niet benoemd objectrisico engineeringskosten I o,oo%; - € 402.014 ! ë - i
Engineeringskosten i € 402.Ö1T!

i

; VZOBK1 I vergunningen I 1,00%! f € 3.092.418 ! € 30.924
I VZOBK2 | Verzekeringskosten ! 2,00%; ! € 3.092.418 j € 61.848
i VZOBK3 j verzekering I 1,00%i I € 3.092.418 j ë 30.924
\ VZOBK4 ! leges I 1,00%i ; e 3.092.418 I ë 30.924
\ j Verleggen kabels en leidingen (schatting) | 2.000 ; m ! € 250 | € 500.000
[ ROBK1 j Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten i 5,00%; i e 654.621 ; e 32.731
| j Overige bijkomende kosten ;€ 687.352

; ! Subtotaal Investeringskosten | ; i i € 4.101.784

j | Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) i . j I€ - i e -

i i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j - j I € - j €
I j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j - j ! € - j € .
! NBOORINV i Niet benoemd ob|ectoverschrijdend risico i 10,00%! i ë 4.181.784 i ë 418.178
! I Objectoverschrijdende risico's ; | • j € “ 418.178

: Investeringskosten exclusief BTW- _ TTTr--“ j-fjv ^ --Z-'ï-r':-- MSSÊSSÊMSiS. 4.600.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - ë 4.600.000 ë 874.000

Investeringskosten Inclusiof BTW_ ___ - 3 _ ___________ _ __________ ^ - €_______5.474.000}
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ROYAt. IIASKONINQ

Project; Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0
Versie raming: v4__- Status: definitief________ ___________

Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 
Datum raming:

2ekv/artaal 2012 
0509-12

Variant 5
-r

_Pode ; Onmchrijvlng post ^Hoeveelheid» Eenheid Prijs Totaal

2. Tracé 1 (tot Spoorlijn)

1 Opruim werkzaamheden € 6
1,01 rooien begroeiing 85 are 6 176,00 € 14.960
1,02 maaien en frezen bermen 36.950 m2 € 0,28 € 10.420

2 Grondwerk € €
2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 16.000 m3 € 0,71 ê 11.360
2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 9.120 m3 ê 12,43 € 113.331,
2,03 grond ontgraven uit bermslool 1.740 m 6 2,03 6 3.530
2,04 dempen watergang 250 m 6 40,94 ë 10.235
2,05 grond ontgraven uit te verleggen beek 5.600 m3 ë 0,65 € 3.615
2,06 grond verwerken In berm 1.960 m3 € 2,12 € 4.155
2,07 grond vervoeren In het werk 1.960 m3 € 1,58 € 3.087
2,08 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 27.035 m3 € 4,04 € 109.154

3 Leidingwerk ë ë
3,01 aanbrengen duiker in watergang, 800 mm 22 m 6 446,20 ë 9.816
3,02 aanbrengen vierkante duiker In watergang, 1,5 x 2,0 m 13 m € 1.658,80 ê 21.694

4 Wegverhardingen - e ë
4,01 frezen aansluiting 3.600 m2 € 2,90 ë 10.440
4,02 frezen bestaande deklaag 15.600 m2 ë 2,40 € 37.440
4,03 afzetkosten asfalt 1.800 ton € 4,25 6 7.650
4,04 aanpassen inritten (noordzijde rijbaan) 7 st € 2.500,00 6 17.500
4,05 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 13.200 m2 ë 4,91 ë 64.831
4,06 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 8.400 m2 ë 31,50 6 264.600
4,07 aanbrengen asfalt overlaging, 0,08 m 16.600 m2 € 13,50 ë 210.600
4,08 aanbrengen bermverharding 3.200 m2 ê 24,85 € 79.531
4,09 aanbrengen beton In mlddengelelders 875 m2 ë 75,33 ë 65.917
4,10 aanbremgen RWS band 720 m € 23,24 ë 16.734

5 Overige bijkomende werkzaamheden - e ë
5,01 egaliseren en Inzaaien bermen 22.400 m2 € 0,60 e 13.403
5,02 plaatsen lichtmasten 10 st ë 2.153,26 € 21.533
5,03 aanbrengen VRI, compleet 1 set € 149.000,00 e 149.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 12 st € 236,75 ë 2.841
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st ë 4.473,33 ë 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st ë 3.784,00 ë 3.784
5,07 markering ononderbroken 6,20 km ë 2.600,00 ë 16.120
5,08 markering onderbroken 5,50 km ë 2.250,00 ë 12.375
5,09 markering vlakken 50,00 m2 ë 45,00 € 2.250
5,10 aanbrengen geluidscherm, 3 m 100 m € 775,00 € 77.500
5,11 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 1.740 m € 4,66 ë 8.115
5,12 brug over te verleggen beek 170 m2 ë 1.750,00 € 297.500
5,13 aanbrengen geluidscherm, 3 m 280 m € 775,00

€
€ 217.000

6 Verkeersmaatregelen - e e
6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro ë 42.750,00 ë 42.750
6,02 toepassen omleidingsroutes 1 euro ë 28.500,00 € 28.500
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro ë 14.250,00

€__
6 14.250

----------------
Benoemde directe bouwkosten ---------------------- -----------

€ “ " ' 2.ÖÏ5.413

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% ë 2.015,413 ë 302.312

Directe bouwkosten
i i

€ 2.317.725
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□ □ □
RQYAl HAfKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projectnr: 9X2590.B0 
Versie raming: v4 -_Status: definitief ___________

Variant 5
L_ .

! Code I Omschrijving post - ~

Opdr.gever: Gemeente Borne

^Hoeveelheid Eenheid
Ji_____________I!_________:

Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming: ■ ____ 05-09-12

l’rljx Totaal

; Eenmalige kosten j - j euro ie - € -
| IB1 Eenmalige kosten j 2,00%; - ! € 1.378,069 € 27.561
I IB2 Algemene bouwplaatskosten | 1,00%j - i € 1.378.069 € 13.781
[ Algemene bouwplaatskosten j - i wk i € € -
i IB3 Uitvoeringskosten | 6,00%! - i e 1.378.069 e 82.684
! Uitvoeringskosten s - i wk ; € - €
I IB4 Algemene kosten j 7,00%! - i 6 1.502.095 € 105.147
I IB5 Winst en/of risico j 4,00%j - j € 1.607.242 € 64.290
! Stelpost j - euro ië - € -

Stelpost i - j euro I € - € -
Indirecte bouwkosten I 21,30% '\ t.o.v. directe bouwkosten € 293.463

] Voorziene bouwkosten ; ; i € 1.671.532
j Benoemd objectrisico bouwkosten i 0,00%j k*g I € - € “
| Benoemd objectrisico bouwkosten ! o,oo%! k*g j € - € ‘
; Benoemd objectrisico bouwkosten i 0,00% i k^g i € - €
i RBK1 Niet benoemd obiectrisico bouwkosten j io,oo%i - j 6 1.671.532 € 167,153

Risico's bouwkosten I 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € 167.153

f Bouwkosten € 1.838.685

j j Zie tabblad 7 - 1 ehd ! € - 1 € . j
| - i ehd 1 € - ; € - i

i j - | ehd i e - j € - 1
! Niet benoemd objectrisico vastgoedkoslen o,oo%! 1 € - 1 €
| Vastgoedkosten | I i € “ 1

! VZEK1 i Englneeringskosten aannemer(s) ! 3,ÓÖ%i - : € 1.838.685 I € 55.161
! VZEK2 i Englneeringskosten advlesbureau(s) i 5,00%! - € 1.838.685 i € 91.934
i VZEK3 | Englneeringskosten opdrachtgever j 5,00%i - ;€ 1.838.685 j € 91.934

! - i ehd € - I € -
j j i - i ehd € - !ë -
! • ! - i ehd € - j € -
i i Niet benoemd obiectrisico englneeringskosten ! 0,00%! - e 239.029 ! ë -
j j Englneeringskosten ji 239.029

VZÖBKÏ
VZOBK2
VZOBK3
VZOBK4

ROBK1

vergunningen
Verzekeringskosten
verzekering
leges
Verleggen kabels en leidingen (schatting)
Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten

! i,oo%!
j 2,00%!
! i,oo%!
! i,oo%!
i 530 j
i 5,00%!

e
e
e
ë

m | €
! ë

1.838.685
1.838.685
1.838.685
1.838.685 

250
224.434

€
€
€
€
€
€

10.387 
36.774
18.387 
18.387

132.500
11.222

Overige bijkomende kosten
• ! € 235.656

Subtotaal investeringskosten i ^ 2.313.370

Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) I „ i I 6 _ ë _

Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) I - i j e - j ë -

NBOORINV
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) I - I jë - ! € -
Niet benoemd objectoverschrijdend risico I 10,00%! ! € 2.313.370 e 231.337

Objectoverschrijdende risico's ; * • j€ 231.337

u-SSiSSi ■ilnvesterlngskosteh êxcfüsièf BTW- ; ; .. € 2.545.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - e - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 2.545.000 € 483.550

Investeringskosten Inclusief BTW G 3.029.000
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□ □ □
ROYAl HASKONINO

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Bome
Versie raming: v4 - Status: definitief_____________ ______  __ ________

Fi
( I'

Code t
ll

Variant 5

Omsvhiijvinij post

_ _____________________

\fHoeveelheid ji Eenheid ][
- J _ _ _ _ ll Jf

Pnjspeil raming: 2e kvrariaai 2012
Dalum raming^____________ 05-09-12

- Prijs Totaal

\ 1. Aansluiting Bornebroeksestraat

i 1 ! Opruim werkzaamheden \ ë - i s -
i 1,01 i rooien begroeiing I 19 are € 176,00 I € 3.344
l 1,02 | rooien bomen ! 10 st 6 93,65 j € 937
! 1,03 j maaien en frezen bermen \ 18.000 m2 € 0,35 l e 6.345
! 1,04 I opbreken verkeersborden en palen \ 4 st € 26,75 i e 107
i 1,05 I opbreken ANWB bewegwijzering j 1 st € 142,00 j ë 142
i 1,06 I opbreken openbare verlichting i 1 st € 88,50 ; €

- I €
89 ;

i 2 Grondwerk i - € -1 e - I
I 2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan i 13.035 m3 ë 0,79 ! € 10.283 !
j 2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad j 1.540 m3 e 1,331 e 2.041 j
; 2,03 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan j 7.450 m3 e 12,43 j e 92.579 !
i 2,04 i leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad ! 820 m3 € 12,90 ! ë 10.578 !
! 2,05 ; grond ontgraven uit bermsloot j 1.285 m € 2,03 ; 6 2.607 j
I 2,06 l opschonen en dempen watergang I 895 m € 40,94 j € 36.641 j
| 2,07 | grond verwerken in berm \ 560 m3 € 2,12 ! ë 1.187 j
I 2,08 : grond vervoeren in hel werk j 560 m3 € 1,58 j e 882 !
I 2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 19.476 m3 € 4,04 | ë 78.635 j

| 3 Leidingwerk j - € -! e - i
) 3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm I 8 m € 446,20 ï € 3.670 i

! 4 Wegverhardingen j € - j € . i
; 4,01 opbreken asfalt rijbaan i 4.315 m2 6 2,69 j € 11.626 j
! 4,02 opbreken asfalt fietspad ! 870 m2 € 2,19 ! ë 1.904 |

i 4,03 afzetkosten asfalt I 2.159 ton e 14,00 | € 30.230 j
| 4,04 afzetkosten puin \ 2.398 ton € 8,00 j € 19.185 I
1 4,05 opbreken betonstraatstenen, stort ! 85 m2 e 3,09 i € 262
| 4,06 opbreken Irotlolr / RWS / opslullbanden j 30 m € 3,41 i€ 102
i 4,07 i - € - j e -
i 4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m j 13.700 m2 € 4,91 ! € 67.287
! 4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m I 1.390 m2 € 17,81 j e 24.759
! 4,10 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m I 9.490 m2 € 31,50 j € 298.935
! 4,11 aanbrengen bermverharding i 2,476 m2 € 24,85 i ë 61.512
i 4,12 aanbrenben beton in middengeleiders i 1.735 m2 € 75,33 j ë 130.703
i 4,13 aanbrengen betonband RWS in beton j 1.080 m € 23,24 l € 25.101

| 5 Overige bijkomende werkzaamheden | - ë - | ë -
i 5,01 egaliseren en inzaaien bermen j 5.565 m2 € 0,60 j € 3.330
i 5,02 plaatsen lichtmasten i 22 st € 2.153,26 ! ë 47.372
i 5,03 aanbrengen VRI compleet ) 1 set € 166.000,00 i € 166.000
'i 5,04 aanbrengen verkeersborden en palen j 20 st € 236,75 ! ë 4,735
I 5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal j 4 st € 4.473,33 i € 17.893
| 5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje j 1 st e 3.784,00 j € 3.784
i 5,07 markering ononderbroken j 1,20 km € 2.600,00 i € 3.120
| 5,08 markering onderbroken ! 2,00 i km € 2.250,00 j ë 4.600
! 6,09 markering oppervlakken l 80 m2 € 45,00 j e 3.600
l 5,10 aanbrongen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 1.690 m € 4,66 | € 7.415

i 6 Verkeersmaatregelen i - € - j € -
i 6,01 loepassen verkeersmaatregelen j 1 euro € 7.500,00 j ë 7.500
i 6,02 toepassen omleldlngsroutes j 1 euro e 5.000,00 I ë 5.000
! 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen \ 1 euro €

€
2.600,00 j €

- ie
2.500

i Benoemde directe bouwkosten ! : € 1.198.321

1 DB1 Nader te detailleren bouwkosten j 15,00% - € 1.198.321 j 6 179.748

r.............. Directe bouwkosten I
i

..................; €....... ï.378]Ï6ir
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ROYAlHAfKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.BO -
Versie raming: vl - Status: definitief

Opdr.gevec Gemeente Bonte Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012
05-09-12

Variant 5
SSS?-:#]

r Samenvatting •i;;
;;.y

rKV- ^ v; .-Ï'.-X-.V kÊw&Mi 1
[investeringskosten -b/röcfë¥ösfön [fNdderio Deta^lore'n .:3: tnüfrecle kosten Voorziene kosten ll Risicoreservering. ..3. Titel

1. Aansluiling Bornebroeksestraat 6 1.198.321 i € 179.748 € 293.463 € 1.671.532 ie 167.153 € 1.838.685
2. Tracé 1 (lol Spoorlijn) € 2.015.413 ] € 302.312 € 493.564 € 2.811.289 | € 201.129 e 3.092.418
3. Spoorkrulsing Ê 7.313.864 i € 1.462.773 € 2.064.335 6 10.040.972 j 6 1.084.097 € 11.925.069
4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn € 276.393 j € 41.459 € 67.687 € 385.539 ! € 38.554 e 424.093
5. Aansluiting N743 Zenderen € 1.905.393 l€ 285.809 e 466.621 € 2.657.822 ! € 265.782 6 2.923.605
6. Inpassing onderliggend wegennet € 1.321.211 ;€ 190.182 € 323.550 € 1.842.951 ;€ 184.295 e 2.027.246

Bouwkosten € 14.030.594 ; 6 2.470.282 € 3.709.227 € 20.210.104 ; 6 2.021.010 € 22.231.114

7. Vastgoed (alle wegvakken) •
j e 4.100.300

Engineering (alle wegvakken) | e 3.247.797

Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken) j
j 6 2.282.758

Subtotaal Investeringskosten j j € 31.861.970

Object overstijgende risico's (alle v/egvakken) j € 2.776.167 € 2.776.167

Investeringskosten, excl. BTW | lotaal risicoreservering j <T 4.797.177 € 34.638.137

BTW j j e 5.802.220

Investeringskosten, incl. BTW € 40.440.357

Bandbreedte investerlngskosten-~;-.f -> ~

ondergrens invesierfngskosien 25% - € 30.330.000
bovengrens investeringskosten 25% - e 50.550.000
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ROVAt HAIKONIMQ

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: yj - Stalus: deliniliel Datum raming: 05-09-12

Colofon

i Project: j
j Project Westelijke Randweg Borne j

i Deelproject Variant 5 j
j Projectfase Varlantensludie j
j Opdrachtgever Gemeente Borne j
j Projectmanager gemeente j
l Projectmanager Haskoning ffÊÊÊÊÊÊÊÊÊ) R°yal Haskoning I

j Raming:
I Type raming
] Datum opstelling raming
j Opsteller raming
j Mede opstellers raming
; Versie raming
( Status raming
j Prijspeil raming

Vergelijking Investeringskosten varianten
05-09-12

v4
definilief 
2e kwartaal 2012

Archivering:
Project-/dossler-/SAP-nummer 
Documentnummer raming 
Nummer kostenrapporlage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

S Toetsing:
I Raming intern getoetst door
| Datum interne toetsing
i Akkoord interne toetser

9X2590.B0 
KOOI
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 5 - v4.xlsx
L:\Siles\NL-Hnschede\Project\9X2590\Technical_Data\B03- SSK RamingVI - SSK Ramingen en nota

0

Raming extern getoetst door 
Datum externe toetsing 
Akkoord externe toetser

i Dlsclulmen

| Dit excel 'SSK 'AOW Rekenmodel I object is opgeste/d door Royal Haskoning en behoort bij CRüW-Publicatia 137. 
j techniek. Gebaseerd op versia 2.1 <l.d. 29 april 2011 van CROW
: Desondanks kunnen er onjuistheden in het rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daan/an.

j Royal Haskoning sluit, mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel hebben meegeweikl. Iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit fouten in het rekenmodel *
{ of lonten dio ontstaan als gevolg van het gebruik van het model. \

\ .............. i
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ROYAl HAIKOfdMO

PiojacL Westelijke Randweg Demo ~ oxct. tiacó nonrAtbergomog • Projocliir: 0X2500.00 - Opdr.g Pnjspoil raming: 2e kwartaal 2012
Vorsio raming: v4 - Status; definitief ______ _____ Datum raming; _ 05-09-12

-Variant 5 _ — ~____ 1

O
  ̂1

11

^ .
r Omschrijving post — .Hoeveelheid^ : Eenheid ^ PnJs - _ — Totaal

7. Vastgoed

ë G
Zlo hieronder bij Vastgoed - e €

6 €
- e G
- 6 €

€ G
lS_ - G -

Benoemde directe bouwkosten e
DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15.00% ’ 5 6 -

Olrocte bouwkosten G

Eomnallge kosten euro € € -
IB1 Eenmalige kosten 2,00% i € € -
IB2 Algemene bouwploatskosten 1,00% - € €

Algemene bouwploatskoaton wk € € -
IB3 Uitvoeringskosten 6,00% - e €

Uitvoeringskosten wk e €
IB4 Algemene kosten 7,00% - e €
IBS Wlnsten/of risico 4,00%! € € -

Stelpost - euro € €
Stelpost - euro € e

Indirecte bouwkosten 0.00% t.o.v. directe bomvkoston € -

Voorziene bouwkosten r e

0,00% k‘g e G
0,00% K'g € G -
0,00% k*g G G -

RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,00% € G -
Risico's bouwkosten 0,00%! t.o.v. voorziene bouwkosten € .

Bouwkosten € -

vzVSi ! grondverwerving:
grondverwerving: private percelen en bouwland
sloopkoslon opstallen
planschado

Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten

j

i

i

31,00%

euro tël&è i=;s£Zv42Ó.dÖÖr' G 2.42Ó.ÖÖÖ ]

750.200 |

c
ie 
! € 
i€
u

- ! €
- ie 
* i€
-1 g

2.420.000 I e
• Vasïgoodkoston .....1..... jé 3.170.200 j

VZEK1: Engineeringskoston aannomer(s) 1 3,00% 1 "k... - ! € - |
VZEK2 I Engineeringskoston advlesbureau(s) 5,00% - |6 - ie - j
VZEK3 ; Englneeringskosten opdrachtgever < 6,00% - ie - i

s ! clid i € - i € - !
ehd ; G - ie

j | ehd !g - ie
Niet benoemd oblectrlslco enqineerinqskosten 0,00% - I € * i e - i

] Englnoorlngskosteh
.. 1 ........................................... .......................

! ; € * i

j VZÓBK1 • Heffingen en leges vergunningen ! ï,óo%! € € - ;
\ VZOBK2 : Verzekeringskoslon [ 2,00%j G G - ;
| VZOBK3 i verzekering ! 1,00%: € € - i
1 VZOBK4 i leges I 1.00%; € - ë - i
i | ; i € - € - ;
i ROBK1 ! Niet benoemd abjectrislco overige bijkomende kosten ! 5,00%! € - G - i
i ! Overige bijkomende kosten ! i. . . . . . . . . . . . . e ..................'i

| i Subtotaal Investeringskosten i 1 € 3.170.200 j

€ eI ! i - i 6 - G - i
- ! € - € - i

! NBOORINV j Niet benoemd objectoverschrijdend risico j 0,00%! e 3.170.200 € -!
j ; Öb)octoverschri]déndo risico’s j G - i

JnVQstorlngsköstón exclusief,BTW . Jlr:- ■=/V-i-i':" F-jIj-.- sssrasK C

BTW {over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - G 3.170.200 G .
BTW {over allo posten, excl. Vastgoed) 19% - G - e

'Fë3f:.%r^ ^Wirivós(erlnflsköslón fnclnsièfBtWi;r::.-j: KW; — 3.170.200-!
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ROVAL HASKONING

Projacl: Westelijke Randweg Bome - excl. tracé naarAfberyenveg 
Versie raming: v4 - Status: definitief_______________ __

Projecfnr: 9X2590.B0 - Opdr.geve Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
05-09-12

f-" . Variant 5 ïSÊÊMÊl SSB® -

I .. ___ i1 - 4
pi

Coöb t Omschrijving post
ij Hoeveelheid j

_ _ 4 i
Eenheid ! 19®is prijs 9 Totaal

\ Eenmalige kosten ! euro € - € ;

I IB1 i Eenmalige kosten | 2,00% - € 1.404.037 € 28.081
i IB2 ; Algemene bouwplaatskosten ; 1,00% - € 1.404.037 ë 14.040
i ; Algemene bouwplaatskosten \ wk ë €
i IB3 | Uitvoeringskosten j 6,00% " € 1.404.037 € 84.242
i i Uitvoeringskosten | wk € - € -

IB4 I Algemene kosten j 7,00% - e 1.530.401 € 107.128
IBS ! Winst en/of risico i 4,00% - € 1.637.529 € 65.501

| Stelpost j euro 6 €
! Stelpost | euro € €
I Indirecte bouwkosten j 21,30% t.o.v. directe bouwkosten € 298.993

r" | Voorziene bouwkosten \ € 1.703.030

] i Benoemd objectrislco bouwkosten ! 0,00% k*g € - ë
; Benoemd objectrisico bouwkosten i 0,00% k*g ë - €
; Benoemd objectrisico bouwkosten i 0,00% k*g € € -

RBK1 I Niet benoemd objectrisico bouwkosten J 10,00% - ë 1.703.030 € 170.303
j Risico's bouwkosten j 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € 170.303

j Bouwkosten \ € ï.873.333

i i Zie tabblad 7 \ ehd € - € -
• ehd € - € -
; : i ehd € - e -

! Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten I 0,00% - € ____ -
; Vastgoedkosten ; €

i vzfeki ■ Engineeringskoslen aannemer(s)
; VZEK2 ; Engineeringskoslen adviesbureau(s) | 5,00% - l e 1.873.333 j ë 93.667 j
i VZEK3 j Engineeringskoslen opdrachtgever 5,00% - \ € 1.873.333 i ë 93.667 i

i - ehd i € - ! € - i
i i - ehd ! € - ! € - i
: • i - ehd ! € - | €
l i Niet benoemd objectrisico engineeringskoslen 0,00% - I ë 243.533 j ë - I
i j Engineeringskoslen

r-
i € 243.533 j

; VZOBK1 vergunningen i 1,00% i.873.333 j € 18.733 j
i VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00% € 1.873.333 j € 37.467 i
I VZOBK3 verzekering I 1,00% € 1.873.333 j € 18.733 i
i VZOBK4 leges i 1,00% € 1.873.333 •; € 18.733 ;

Verleggen kabels en leidingen (schatting) i 1.000 m ê 200 j e 200.000 j
L ROBK1 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten j

Overige bijkomende kosten t
5,00% € 293.667 i ë

TfT'"’''
14.683 i

"stoMl

| Subtotaal Investeringskosten j 2.425.216 ;

[ j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
! ; Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
; NBOQR1NV l Niet benoemd objectoverschrijdend risico________
f 1 Object overschrijdende risico's

10,00%;

j € - \ € - j
ie -ie - i
i« -lê -i
|€ 2.425.216 ië 242.522 ;
i ! 6 242.522 i

Investerlngskoston exclusief BTW € 2.668.000 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

0% - € - ë
19% - ë 2.668.000 € 506.920

Investeringskosten inclusief UTW C 3.175.000 ,
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nOYAl HAJKOHINO

Project: Westelijke Randweg Bome - excl. tracé naar Afbergenveg - Projector: 9X2590.BO - Opdr.geve Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v4 - Status: definitief Datum raming:_________ 05-09-12

— — T:

~ Co® — . Omsvhrijviny posl ! Hoeveelheid ^ Eenheid

6. Inpassing onderliggend wegennet, excl tracé naar Albergerweg

! 1 | Opruim werkzaamheden € € _

| 1,01 i rooien begroeiing 54 are 6 176,00 € 9.504
| 1,02 j rooien bomen 40 st € 93,65 € 3.746
! 1,03 i maaien en (rezen bermen 35.200 m2 € 0,35 € 12.408
\ 1,04 i opbreken verkeersborden en palen 17 st € 17,83 € 303
i 1,05 i opbreken ANWB bewegwijzering 2 st € 142,00 € 284
| 1,06 i opbreken openbare verlichting 8 st € 88,50 € 708

I 2 I Grondwerk _ € €
I 2,01 i grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) p.rljbaan 21.210 m3 € 0,89 € 18.824
j 2,02 ; grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 1.985 m3 6 6,01 e 11.938
l 2,03 l leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 13.800 m3 € 12,57 € 173.476
j 2,04 ! leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad 1.060 m3 e 13,04 e 13.826
\ 2,05 ; grond ontgraven uit bermsloot 2.500 m € 2,03 € 5.071
ï 2,06 ! opschonen en dempen watergang 2.000 m 6 40,94 e 81.880
; 2,07 [ grond verwerken in berm 1.785 m3 € 2,12 € 3.784
i 2,08 ! grond vervoeren in het werk 1.785 m3 € 1,58 ë 2.811
| 2,09 j overtollige grond vervoeren naar depol gemeente 32.035 m3 € 4,04 € 129.341

! 3 i Leidingwerk . ë - e _
3,01 | aanbrengen duiker 90 m € 446,20 e 40.158

! 4 i Wegverhardingen - ê
vi
e .

i 4,01 j opbreken asfalt rijbaan 4.535 m2 € 2,69 € 12.219
i 4,02 i opbreken asfalt fietspad 330 m2 e 2,19 € 722
i 4,03 ; afzetkosten asfalt 1.783 ton € 14,00 ë 24.964
I 4,04 i afzetkosten puin 2.250 ton € 8,00 € 18.001
I 4,05 i opbreken betonstraatstenen, stort 200 m2 6 3,09 € 618
j 4,06 i opbreken trottoir / RWS! opsluitbanden 50 m ë 3,41 € 170
I 4,07 i “ ë - € -
! 4,08 ; aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 22.115 m2 ë 4,91 e 108.616
i 4,09 ! aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 2.060 m2 € 18,75 € 38.625
I 4,10 j aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,15 m 14.850 m2 € 24,00 ë 356.400
! 4,11 i aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 2.275 m2 ë 31,50 e 71.663
j 4,12 | aanbrengen betonstraaistenen, inritten (kleine opp.) 200 m2 € 22,27 ë 4.453
! 4,13 ! aanbrengen opsluitbanden 120x250 50 m € 15,44 ë 772
j 4,14 i aanbrengen beton in geleiders 40 m2 6 75,33 € 3.013
| 4,15 ! aanbrengen betonband RWS In beton 55 m € 21,61 ë 1.189
i 4,16 | hersiraten rijbanen / aansluitingen 60 m2 € 9,30 € 558

| 5 i Overige bijkomende werkzaamheden - € W € .
; 5,01 j egaliseren en inzaaien bermen 19.600 m2 € 0,60 ë 11.727
! 5,02 ! plaatsen lichtmasten 4 st € 2.153,26 € 8.613
| 5,03 ! aanbrengen verkeersborden en palen 13 st € 236,75 € 3.078
! 5,04 i aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st € 3.784,00 € 3.784
| 5,05 ! markering ononderbroken 0,30 km € 2.600,00 € 780
| 5,06 j markering onderbroken 0,30 km € 2.250,00 € 675
I 5,07 ! markering oppervlakken 12 m2 ë 45,00 € 540
j 5,08 | aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 2.500 m € 4,66 € 11.659

I 6 j Verkeersmaatregelen - ë - e -

i 6,01 ioepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 15.000,00 ë 15.000
! 6,02 toepassen omleldlngsroutes 1 euro e 10.000,00 € 10.000
; 6,03 ' aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro €

€
5.000,00 €

€
5.000

Benoemde directe bouwkosten € 1.220.902

| DB1 Nader Ie detailleren bouwkosten 15,00% - € 1.220.902 € 183.135

| i Directe bouwkosten e 1.404.037
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nOYAL HASKQN1NC

Project: Westelijke Randweg Barna - excl. Iracé rwar AÏbB/genveg - Projector: 9X259D.B0 - Ögdr.geV’ Prijspeil raming: 2e kwartaal 2Ö12
Versie raming: v4 - Status: definitief_____ ______ ___________ ______ ______ ___ _________ __ Datum raming.____________ 05-09-12

Variant 5
----  --------- — — ---- ■—■---- T T- — r - _

' _ - \l_ - , - - —- —

Code _ i. Omschrijving post ~ Hoeveelheid j. Eenheid | Prijs ( Totaal

Eenmalige koslen • . 1 euro € - ; € -
i 1B1 Eenmalige kosten 1 2,00%i € 1.084.697 i 6 21.294
i IB2 Algemene bouwplaalskoslen | 1,00%j ë 1.064.697 je 10.647
| Algemene bouwplaalskoslen I - ! wk ë - j € "
j IB3 Ullvoerlngskoslen I 6,00%! € 1.064.697 | ë 63.882

Uitvoeringskosten ! - I wk € - i ë -
l IB4 Algemene kosten ! 7,00%] € 1.160.520 ; ë 81.236
i IB5 Wlnsl en/of risico i 4,oo%: ë 1.241.757 | € 49.670
: Stelpost ! - ! euro € - ; € -i Stelpost t - i euro ë -! € -

Indirecte bouwkosten j 21,30%\ t.o.v. directe bouwkosten I € 226.729

Voorziene bouwkosten : I : € 1.291.427

| Benoemd objeclrlslco bouwkosten I o,oo%! k*g € - | € -
Benoemd objeclrlslco bouwkosten ! o,oo%' k*g e - i €
Benoemd objeclrlslco bouwkosten I 0,00%! k*g e - Ië -

I RBK1 Niel benoemd objeclrlslco bouwkosten ! 10,00%; € 1.291.427 Se 129.143
Risico's bouwkosten i 10,00% j t.o.v. voorziene bouwkosten j € 129.143

Bouwkosten : T j € 1.420.570

! Zie tabblad 7 • ehd
. 1 ehd ! € - ie -

i | - i ehd j € - : ë
i Niet benoemd objeclrlslco vastgoedkoslen 1 o,oo%! je - ! € -
| Vastgoedkosten | 1 -

i VZEK1 i Englneeringskoslen aannemer(s)
; VZEK2 ! Englneeringskoslen advlesbureau(s) ! 5,00%: - € 1.420.570 € 71.028
! VZEK3 i Englneeringskoslen opdrachtgever i 5,00%: - e 1.420.570 ë 71.028

I - i ehd € - € -
[ j i - i ehd ë - € -
| \ \ - \ ehd € - e -
I ! Niet benoemd obiectrlslco englneeringskoslen i o,oo%! - € 184.674 € -
I i Engineerlngskosten € 1847674

VZÖBK1 : vergunningen 1,00%] - ë 1.420.570 je 14.206
VZOBK2 i Verzekeringskosten 2,00%! - e 1.420.570 j ë 28.411
VZOBK3 ! verzekering 1,00%| - € 1.420.570 j € 14.206
VZOBK4 I leges 1,00%i - € 1.420.570 ! ë 14.206

) Verleggen kabels en leidingen (schatting) 300 f m 400 | e 120.000
ROBK1 ! Niet benoemd objeotrisico overige bijkomende kosten 5,00%: - € 191.028 i ë 9.651

\ Overige bijkomende kosten j ! <L 200.580

I : Subtotaal Investeringskosten i € 1.805.824

NBOORINV i

Benoemd objectoverschrijdend tlslco (kansxgevolg) 
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) 
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) 
Niet benoemd objectoverschrijdend risico________

Öbjectoverschrïjdende risico's
10,00%!

ië
i €
i 6 
! €

- i €
- i €

1.805.824 j €
j €

180.582 l
110)582]

Investeringskosten exclusief BTW <• 1.985.000!

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - €
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 1.986.000 € 377.340

Investeringskosten Inclusief BTW € 2,363,008 j
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ROYAl IIAÏKONINO

Project: Westelijke Randweg Borno - excl. tracé naarAlbergeiv/eg - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gev>
Versie raming: v4 - Status: definitief_____  ____________ ____

.• Code.-.

Variant 5

iMmscfirijyjng pösif

it

I Immwltmkl l2onhvl(l

Prijspail raming: 2e kvrariaal 2012
Datum raming:________ 05-09-12

5. Aansluiting N743 Zenderen, excl tracé naarAlbergerweg

1 ; Opruim werkzaamheden
1.01 ! rooien begroeiing
1.02 i rooien bomen
1.03 maaien en frezen bermen
1.04 \ opbreken openbare verlichting

2 | Grondwerk
2.01 j grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 j grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad
2.03 l leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
2.04 ! leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad
2.05 j grond ontgraven uit bermsloot
2.06 j opschonen en dempen watergang
2.07 I grond verwerken In berm
2.08 j grond vervoeren in het werk
2.09 j overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 | Leldlngwerk
3.01 I aanbrengen duiker In watergang, 800 mm

4 j Wegverhardingen
4.01 i opbreken asfalt rijbaan
4.02 \ opbreken asfalt fietspad
4.03 j afzetkosten asfalt
4.04 I afzetkosten puin
4.05 |
4.06 t aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,26 m
4.07 j aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m
4.08 | aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.09 j aanbrengen bermverharding
4.10 j aanbrenben beton in middengelelders
4.11 | aanbrengen betonband RWS In beton

5 j Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 j egaliseren en inzaaien bermen
5.02 I plaatsen lichtmasten
5.03 i aanbrengen VRI compleet
5.04 j aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 j aanbrengen bewegwijzering, portaal
5.06 j aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 i markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
5.09 { markering oppervlakken
5.10 i aanbrengen brug over Beek
5.11 i aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen/sloten

6 j Verkeersmaatregelen
6.01 | loepassen verkeersmaatregelen
6.02 j loepassen omleidlngsroutes
6.03 | aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

j Benoemde directe bouwkosten

45 i are € 176,00 i e 7.920
15 i sl € 93,65 j ë 1.405

6.750 j m2 € 0,35 I € 2.379
1 i st € 88,50 | e 89

- j € - \ e -
- j € - M .

10.218 | m3 € 0,79 j € 8.061
1.420 | m3 € 1,33 |e 1.882
5.839 ! m3 € 12,43 j € 72.559

760 ! m3 € 12,90 j e 9.804
850 i m € 2,03 I € 1.724
" I m € 40,94 | €

714 \ m3 € 2,12 | € 1.514
714 m3 € 1,58 I € 1.125

14.537 | m3 € 4,04 ! € 58.691
" € - I ë -
- | € - i € -
. i m € 446,20 I € -
- I € - I € -
- ! ë - I € -

3.750 m2 € 2,69 [ ë 10.104
1.875 ! m2 € 2,19 | e 4.104
2.156 | Ion € 14,00 j ë 30.188
2.602 | ton € 8,00 | ë 20.813I € -! e -
9.483 j m2 € 4,91 ie 46.575
1.260 j m2 € 28,75 I ë 36.225
6.000 ; m2 € 31,60 ; € 189.000
1.000 j m2 € 24,85 j ë 24.853
1.025 | m2 ë 75,33 | € 77.217

930 j m ë 22,29 | ë 20.729
- i ë - j € -
- ] € - ! ë .

7.140 ! m2 € 0,60 I € 4.272
26 j st € 2.153,26 j ë 55.985
1! set € 166.000,00 j e 166.000

20 | st ë 236,75 | ë 4.735
3 I st € 4.473,33 | ë 13.420
1 i st € 3.784,00 j ë 3.784
2 i km ë 2.600,00 j e 5.980
1 ! km € 2.260,00 ! e 1.125

55 | m2 ë 45,00 | ë 2.475
• m2 e 1.750,00 j e

850 i m ë 4,66 i ë 3.964
. i € - i ë -

- i € -1 e -

1 I euro ë 16.500,00 i € 16.500
1 ! euro ë 12.375,00 | ë 12.375
1! euro ë 8.250,00 i € 8.250

- i € - ie -

i 1 € 925.824

DB1 Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

16,00%j 925.824 € 138.874

€ .... " 1.0154.697
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noWH HAfKONING

‘— .......- Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar AÏbergerweg - ^rojectnr: 9X2590.BQ - Opdr.gev Pnjspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v4 - Status: definitief Datum raming: 05-09-12

r Variant 5
rT^ïïT'v “ _

j1 - - - -=- --------- - "Si"} , — — —— —|
[ Code j Omschrijving post . Hoeveelheid Eenheid lte Prijs 33 Totaal

l ! Eenmalige kosten - \ euro € ë -
j IB1 j Eenmalige kosten 2,00%l ë 317.852 e 6.357
i IB2 i Algemene bouwplaatskoslen i,oo%! - e 317.852 € 3.179
| i Algemene bouwplaatskosten - j wk ë - € -
| IB3 i Uitvoeringskosten 6,00%i e 317.852 € 19.071

j Uitvoeringskosten - : wk € ë -
; IB4 ! Algemene kosten 7,00% j - e 346.458 € 24.252
! IB5 i Winst entof risico 4,00%! ë 370.710 € 14.828
| ï Stelpost euro € €

i Stelpost ~ { euro e 6
j Indirecte bouwkosten 21,30% j lo.v. directe bouwkosten ë 67.687

i ! Voorziene bouwkosten j € 385,539

\ i Benoemd objeclrislco bouwkosten o,oo%! k*g € - € -
i Benoemd objectrlsico bouwkosten 0,00%; k*g € - € -

i i Benoemd objectrlsico bouwkosten 0,00%; k*g e € -
i RBK1 ‘ Niet benoemd objectrlsico bouwkosten 10,00%; € 385.539 6 38.554

Risico's bouwkosten 10,00% I Lo.v. voorziene bouwkosten c 38.554

\ j Bouwkosten
..

c 424.093

Zie tabblad 7 j-l ehd i € - I ë
| - | ehd Ië - | ë
| - j ehd |€ - ! €

__Niet benoemd objeclrislco vastgoedkoslen______________j______ 0,00%!______-____ 1 ë________________-jë
Vastgoedkosten | { | ! ®

i i/ZEKi Engineeringskosten aannemer(s) ! 3,00%; - i € 424.093 1 € 12.723 j
i VZEK2 Englneerlngskosten advlesbureau(s) 5,00%; - j e 424.093 ; ë 21.205 |

j VZEK3 Engineeringskosten opdrachtgever 5,00%; - j € 424.093 ; € 21.205 |
- i ehd 5 € - | € - I- i ehd i e - i € - !
- 1 ehd i ë - I € -i

| Niet benoemd obiectrisico engineeringskosten 0,00%; - ; ë 55.132 j ë - )
Engineeringskosten 56.132 j

VZÖBKi vergunningen ; i,bb%! - e 424,093 ! e 4.241 |
VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00%; - e 424.093 j e 8.482 i
VZOBK3 verzekering I 1,00%! ' e 424.093 ; € 4.241 |
VZOBK4 leges ! 1,00%; - e 424.093 ! ë 4.241 !

Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 400 ; m e 150 ; ë 60.000 !
ROBK1 i Niet benoemd objeclrislco overige bijkomende kosten i 5,00%; - ë 81.205 | ë 4.060 j

Overige bijkomende kosten j ! G 85.265 ;

| Subtotaal Investeringskosten j j€ 564.490 j

[NBOORINV

i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
! Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
1 Niet benoemd objectoverschrijdend risico_________
j Objectoverschrijdende risico's

- j

- i
10,00%!

i ë 
i e 
I e 
I e

- i ë
- i e
-Ie

564.490 j ë 56.449 j 
567449 ]

Invostortngskostcm oxcluslof BTW € 6214)00 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

0% - € - €
19% - € 621.000 ë 117.990

Invosturtngskoston inclusief BTW € ~ 739.000 j
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ROYAL HASKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Aibergerv/eg - Projector: QX2590.B0 - Opdr.gev>
Versie raming: v4 - Status: definitief___ ______ ______ ___

^Cödë':

Variant 5

\èiÓn)§cJir))vingfjpètt
SI
j; Hoeveelheid ^j Eenheid

Prijspeil raming: 2© kwartaal 2012
Dalurn raming:______ 0509-12

Prijs

&
lil

.Totaal

4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)

ï Opruim werkzaamheden e €
1,01 maaien en frezen bermen 13.650 I m2 6 0,35 € 4.812
1,02 rooien begroeiing 701 are € 176,00€ € 12.320€

2 Grondwerk - I € €
2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 5.255 j m3 e o,7l ë 3.731
2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 3.005 i m3 € 12,43 ë 37.342
2,03 grond ontgraven uit bermsloot 910 ] m 6 2,03 ë 1.846
2,04 dempen watergang 150 i m e 40,94 € 6.141
2,05 grond verwerken in berm 320 i m3 ë 2,12 ë 678
2,06 grond vervoeren in hel werk 3201 m3 6 1,58 ë 504
2,07 overtollige grond vervoeren naar depol gemeente 8.803 i m3 € 4,04 € 35.540

3 Leldingwerk _ •: € €
3,01 n.v.t. - I €

€
€
€

4 Wegverhardingen - ! € ë
4,01 opbreken asfalt rijbaan 1.365 i m2 € 2,69 € 3.678
4,02 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 4.550 j m2 € 4,91 ë 22.347
4,03 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 3.415 i m2 ë 31,50 6 107.573
4,04 aanbrengen bermverhardlng 910 i m2 € 24,85 € 22.617

5 Overige bijkomende werkzaamheden . ! € €
5,01 egaliseren en inzaaien bermen 3.185 j m2 € 0,60 € 1.906
6,02 markering ononderbroken 1 ! km € 2.600,00 € 2.340
5,03 markering onderbroken 1 i km € 2.250,00 € 2.025
5,04 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 910 j m € 4,66€ € 4.244

6
7 Verkeersmaatregelen - i € €

7,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 i euro € 2.250,00 € 2.250
7,02 foepassen omfefdingsroutes 1 l' euro ë 2.250,00 € 2.250
7,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 j euro € 2.250,00 € 2.250" \ e €

Benoemde directe bouwkosten | € 276.393

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00%!} € 276.393 € 41.459

Directe bouwkosten I ë 317.852
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Project: Westelijke Randweg Borna - exci. tracé naar Albergerweg - Projeclnr: 9X2590.BO - Öpdr.gever: Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v4_- Status: deflnilief _ _ ___________ _________________________ _______ Datum raming: 05-09-12

Variant 5
rii iialsiffiEïïtï

j- Code |[ Omschrijving post ii Hoeveelheid -Eenheid Prijs Totaal 1

i.
Directe bouwkosten i € 8.776.636

j Eenmalige kosten j euro € - ! € -

IB1 j Eenmalige kosten j 2,00%| € 8.776.636 j ë 175.533
IB2a Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang ! 3,00% - € 8.776.636 ! ë 263.299

Algemene bouwplaatskosten i - wk € - jë
IB3 i Uitvoeringskosten | 6,00% - e 8.776.636 ! € 526.598

Uitvoeringskosten j - wk € - jë
IB4 ) Algemene kosten 7,00% - € 9.742.066 i ë 681.945
IB5 ; Winst en/of risico j <1,00% € 10.424.011 j ë 416.960

Stelpost | - euro € - I € -
Stelpost i - euro € - \ € -

: indirecte bouwkosten
i

23,52% l.o.v. directe boimkosten ï€
i

2.064.335

! Voorziene bouwkosten j € 10.840.972

j 0,00% k*g ë -Ie -
• 0,00% k*g I e -iê

0,00% k*g | € - ! € -
RBK1 j Niet benoemd objectrisico bouwkosten l 10,00% - I € 10.840.972 i ë 1.084.097

i Risico's bouwkosten j 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten i € 1.084.097

Bouwkosten | ..... '■""'"Te 11.925.069

! Zie tabblad 7 s ehd e - ie - i
; ehd € - i € - |

• i ehd ë - i e _ \
i Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 1 0,00% - € - 1 ë - \
[ Vastgoedkosten l e " ......... -]

VZEK1 i Englneerlngskosten aannemer(s) j 3,00% - i € 11.925.0è9 i € 357.752 I
VZEK2 I Englneerlngskosten advlesbureau(s) i 5,00% - i € 11.925.069 l ë 596.253 {
VZEK3 j Englneerlngskosten opdrachtgever j 5,00% - j € 11.925.069 i € 596.253 i
VZEK4 ; Kosten ProRall j 3,00% - i € 11.925.069 i ë 357.752 |

i | | ehd ! € - j e - i
i ; i ehd \ € - I €

j Niet benoemd objectrisico englneerlngskosten I 0,00% - I ë 1.908.011 j € -!
| Englneerlngskosten "l i ë " 1.908.011 i

I V/OBKI | 
j VZOBK2j 
i VZOBK3 | 
j VZOBK4 i

! ROBK1 |

vergunningen j
Verzekeringskosten j
verzekering I
leges j
Verleggen kabels en leidingen (schatting) I
Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten j

1,00%!
2,00%i
1,00%;
i,oo%:

100 j
5,00%i

€
€
€

ie
e

ie

11.925.069 i ë 
11.925.069 j ë 
11.925.069 j ë 
11.925.069 i ë

500 j ë 
646.253 S ë

119.251 i 
238.501 j 
119.261 | 
119.251 | 
50.000 j 
32.313 j

| i Overige bijkomende kosten j i e 678.568 i

! i Subtotaal Investeringskosten ! s I€ 14.511.646 j

ë - | ë

NBOORINV i Niet benoemd objectoverschrijdend risico j 10,00%| I € 14.611.646 | € 1.451.165 |
j Objectoverschrljdende risico's i€ 1.451.165 t

- Investeringskosten exclusief BTW e 15.963.000 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 15.963.000 ë 3.032.970

| Investeringskosten Inclusief BTW e 18.996.000 ;
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ROYAL HAtKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergeiweg - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Vorsie raming: v4 - Status: definitief Datum raming: 05-09-12

f Variant 5 /: . ":y; ~ i
f.-- __ -----, :------------ — — — —rr--”- — 1 j —iï — 1 [ _ —__- ^ - ___ 1 ~r-2fï~yf-z>r::Z57".~k— -i
tr
[ ^ Code

^ Omschrijving post - -ZL -~r - ~ |
Hoeveelheid ~ ^Eenheid Prijs z

—
Totaal i

! 3. Spoorkrulsing 512 m 14.285
i 5785,6 m2 1.264

i
| i tijdelijke maatregelen en Fasering - € <■ - i
! 1,01 1e buitendienststelling - € e - I
j 1,02 aanbrengen damwanden 510 m2 € 186,02 € 94.871 j

1,03 aanbrengen betonnen Juk 1 st € 49.050,00 € 49.050 !
1,04 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 € 69.680 i
1,05 2e buitendienststelling - € - ë - =

i 1,06 inschuiven dek 1 euro € 175.000,00 € 175.000 i
1,07 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 € 69.680 j

! 2 Grondwerk en bemaling € - € i

2,01 toepassen bemaling 512 m ê 250,00 e 128.000 I
2,02 toepassen tijdelijke damwand, Incl. groutankers en gording 13.600 m2 € 127,54 e 1.734.478 i

j 2,03 grond ontgraven uit bouwkulp 23.000 m3 6 1,42 € 32.660 l
j 2,04 grond verwerken in bouwkuip 3.460 m3 € 13,55 € 46.866 j
I 2,05 afvoeren overtollige grond 23.000 m3 € 4,78 €

_£
109.940 j

l 3 Betonwerk en fundering - € - e ' j
3,01 aanbrengen betonnen trek palen 643 st € 1.280,00 € 823.040 i

! 3,02 maken betonnen spoordek 120 m3 € 1.012,50 € 121.500 j
3,03 aanbrengen beton In vloer 4.630 m3 € 334,17 e 1.547.192 i
3,04 aanbrengen beton In wanden 1.825 m3 6 689,58 € 1.258.490 i
3,05 aanbrengen pompkelder Incl. tijd. bouwkuip 1 st 6 110.000,00 € 110.000 j
3,06 aanbrengen voegen In betonconstruclie 350 m € 305,00 6 106.750 j
3,07 aanbrengen slootplaten 75 m2 € 240,00 €

£
18.000 j

4 Wegverhardingen en overige 'Inrichting' € - € - i

i 4,01 aanbrengen asfall op beton 3.740 m2 € 30,00 € 112.200 j
4,02 aanbrengen barrier 1.025 m € 185,00 € 189.625 |
4,03 j aanbrengen leuning op lunnelwand 1.050 m € 316,00 € 331.800 i
4,04 aanbrengen riolering en kolken 512 m € 155,40 € 79.565 j

j 4,05 : aanbrengen pomp en toebehoren 1 euro € 65.000,00 j € 65.000 j
4,06 aanbrengen anti grafity coating op betonwanden 1.520 m2 € 18,00 € 27.360 i
4,07 aanbrengen markeringen op asfalt 2,05 km € 2.600,00 €

e
5.330 j

I 5 ! Overige bijkomende werkzaamheden : € - € - i
I 5,01 aanbrengen verlichting In lunnelbak 12 m i€

; €
649,00 €

: €
7.788 i

i-
\ Benoemde directe bouwkosten

j e --------- €
r«..... 7.313.864]

! DB2 i Nader te detailleren bouwkosten - onderdoorgang 20,00% € 7.313.864 € 1.462.773 |
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Projoct: Westelijko Randweg Borne - excl. tracé naar Atbergenveg - Projector: 9X2590.B0 - Öpdr.gev Prijspeil raming: 2e hwariaai 2012
Versie raming: v4 - Status: definitief Datum raming: 05-09-12

r
Variant 5 V, hl :.zr _ ^

~ ~ ' -'2 ' _ ” “ — “ - ~ pWxïïSïHraiSï -- .------ --
i 'fBSif — - _ ^ ^ _ -i ï ^ ^ jr RSSJ— - -— M

i
i

Code j. Omschrijving post [ Hoeveelheid k_ _ Eenheid Prijs Totaal

! Eenmalige koslen - 1 euro 6 _ ë -
IB1 Eenmalige koslen 2,00% i - 6 2.317,725 € 46.354
IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00%) - € 2.317.726 € 23.177i Algemene bouwplaalskosten wk 6 - € -
JB3 Uitvoeringskosten 6,00%i - € 2.317.725 € 139.063

Uitvoeringskosten - ! wk € - ë -
IB4 Algemene kosten 7,00%) - € 2.526.320 € 176.842
IB5 Winst en/of risico 4,00%i - € 2.703.162 € 108.126

Stelpost - I euro € - € -| Stelpost - j euro 6 - € -
Indirecte bouwkosten 21,30% ; 1 o.v. directe bouwkosten € 493.564

Voorziene bouwkosten € 2.811.289

| Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00%i k‘g € - € _

j Benoemd objectrislco bouwkosten o,oo%! k*g € - € -

Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00%) k*g € - € -
RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00%) - € 2.811.289 € 281.129

| Risico's bouwkosten 10,00% j t.o.v. voorziene bouwkosten € 281.129

r Bouwkosfen € " 3.092.418

i 21e tabblad 7 - I ehd € - €- = ehd € - € -- I ehd e - e -
Niet benoemd ob|eclrislco vastgoedkosten 0,00%] - € - € -

Vastgoedkosten I €..............

] V2EK1 Engineeringskosten aannemer(s) i 3,ÖÖ%i - 6 3.092.418 !€ 92.773
| VZEK2 Enginearingskosten advlesbureau(s) ! 5,00%) _ ê 3.092.418 | € 154.621
) VZEK3 Englneeringskosten opdrachtgever i 5,00%) - ë 3.092.418 | € 154.621

i - j ehd € - I € -

! - | ehd e - ! € -

! - i ehd € - I € -

! Niet benoemd objectrislco englneeringskosten i 0,00%) - € 402.014 I €
Englneeringskosten

^ c
402.014

) VZOBK1 vergunningen 1,00%) fe 3.092.418 ; € 30.924 )
) VZOBK2 Verzekeringskosten 2,00%; ; e 3.092.418 I ë 61.848 !
] VZOBK3 verzekering 1,00%] I € 3.092.418 | € 30.924 |
1 VZOBK4 leges 1,00%) i € 3.092.418 ) 6 30.924 i

Verleggen kabels en leidingen (schatting) 2.000 ! m ! ë 250 ! ë 500.000 j
) ROBK1 Niet benoemd objectrislco overige bijkomende koslen 5,00%) ! € 654.621 j 6 32.731 j

j Overige bijkomende kosten ..........T€ 687.352 ]

Subtotaal Investeringskosten )
—^

I 6 4.181.784 j

) ] Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) ]
! i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j
; ; Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) !
) NBOORINV ) Niet benoemd oblectoverschrlidend risico j 10,00%!

i 6
] ë
Ü

- i e
- Ie 
-! €

4.181.784 ) ë 418.178
) ) Objectoverschrljdende risico's ! ’ | ;T‘ ........ 418.178

Investeringskosten exclusief BTW ' ... ■' ■ ■:... ' ■■ ....... e 4.G00.00D

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - e - e _

BTW (overaile posten, excl. Vastgoed) 19% - € 4.600.000 ë 874.000

l Investeringskosten Inclusief BTW € 5.474,000
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ROY/U HAfKONINO

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergerv/eg 
Versie raming: v4 - Status: definitief ___

Projector: 9X2590.BO - Opdr.gevi

Coctel

VariantS
Ü

I
{•' - Omschrljvinu ixnsl . I lüOVIWllwill ; iMtihoid

Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kvrartaa! 2012 
05 0S-12

Prijs Totaal

2. Tracé 1 (tot Spoorlijn)

Opmltn werkzaamheden i 6 - I €

1,01 rooien begroeiing 85 are 6 176,00 e 14.960
1,02 maaien en frezen bermen 36.950 m2 € 0,28 € 10.420

2 Grondwerk " ë € _

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 16.000 m3 € 0,71 € 11.360
2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 9.120 m3 € 12,43 € 113.331
2,03 grond ontgraven uit bermsloot 1.740 m € 2,03 € 3.530
2,04 dempen watergang 250 m 6 40,94 € 10.235
2,05 grond ontgraven uil te verleggen beek 5.600 m3 6 0,65 € 3.615
2,06 grond verwerken In berm 1.960 m3 € 2,12 € 4.155
2,07 grond vervoeren In hel werk 1.960 m3 ë 1,58 € 3.087
2,08 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 27.035 m3 € 4,04 € 109.154

3 Leldlngwerk € - € -

3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm 22 m € 446,20 ë 9.816
3,02 aanbrengen vierkante duiker In watergang, 1,5 x 2,0 m 13 m € 1.668,80 € 21.694

4 Wegverhardingen . 6 _ e -

4,01 frezen aansluiting 3.600 m2 € 2,90 € 10.440
4,02 frezen bestaande deklaag 15.600 m2 e 2,40 € 37.440
4,03 afzetkosten asfalt 1.800 Ion e 4,25 € 7.650
4,04 aanpassen Inritten (noordzijde rijbaan) 7 st € 2.500,00 e 17.500
4,05 aanbrengen sleenfundering rijbaan, 0,25 m 13.200 m2 € 4,91 € 64.831
4,06 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 8.400 m2 e 31,60 e 264.600
4,07 aanbrengen asfalt overlaglng, 0,08 m 15.600 m2 ë 13,50 € 210.600
4,08 aanbrengen bermverharding 3.200 m2 e 24,86 ë 79.531
4,09 aanbrengen beton in mlddengeleiders 875 m2 € 75,33 € 65.917
4,10 aanbremgen RWS band 720 m € 23,24 € 16.734

5 Overige bijkomende werkzaamheden - € - ë -

5,01 egaliseren en Inzaaien bermen 22.400 m2 € 0,60 ë 13.403
5,02 plaatsen lichtmasten 10 st € 2.153,26 ë 21.533
5,03 aanbrengen VRI, compleet 1 set € 149.000,00 ë 149.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 12 st € 236,75 ë 2.841
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st € 4.473,33 e 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st e 3.784,00 € 3.784
5,07 markering ononderbroken 6,20 km € 2.600,00 ë 16.120
5,08 markering onderbroken 5,50 km ë 2.250,00 € 12.375
5,09 markering vlakken 50,00 m2 € 45,00 ë 2.250
5,10 aanbrengen geluldscherm, 3 m 100 m e 775,00 € 77.500
5,11 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 1.740 m e 4,66 € 8.115
5,12 brug over te verleggen beek 170 m2 € 1.750,00 € 297.500
5,13 aanbrengen geluldscherm, 3 m 280 m € 775,00 € 217.000

6 Verkeersmaatregelen € - € -

6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 42.760,00 € 42.750
6,02 toepassen omleldingsroutes 1 euro € 28.600,00 ë 28.500
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro ë

ë
14.250,00 €

€
14.250

Benoemde directe bouwkosten € 2.015.413

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% € 2.015.413 € 302.312

1 Directe bouwkosten € 2.317.725
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Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naarAlbergerweg - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gev Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v4 - Status: definitief Datum raming: 05-09-12

Variant 5
,r ~ — •=- iSff -------- ---- -

Code
I Omschrijving post

__
jf Hoeveelheid Eenheid - ff

L
- Prijs i Tolaal

Eenmalige kosten ! euro € - 6
j IB1 Eenmalige kosten i 2,00% - e 1.378.069 € 27.561
j IB2 Algemene bouwplaatskoslen j 1,00% - ë 1.378.069 i € 13.781

Algemene bouwplaatskoslen i wk € - e -
j IB3 Uitvoeringskosten i 6,00%! € 1.378.069 ! € 82.684
I Uitvoeringskosten \ wk e - i € -
! IB4 Algemene kosten i 7,00% - € 1.502.095 i € 105.147
f IB5 Winst en/of risico i 4,00% - € 1.607.242 e 64.290

Stelpost ! euro € - . e -
i Stelpost ! euro € - 6 -

Indirecte bouwkosten
i

j 21,30% t.o.v. direct® bouv/kosten € 293.463

| Voorziene bouwkosten i € 1.671.532
! Benoemd objectrlsico bouwkosten I 0,00% k*g € - e -

i Benoemd objectrlsico bouwkosten j 0,00% k*g € € -
i Benoemd objectrisico bouwkosten j 0,00% k*g € ~ € -
i RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten j 10,00% € 1.671.532 te 167.153
j Risico's bouwkosten j 10,00% f.o.v. voorziene bouwkosten € 167.153

Bouwkosten i : ^ 1.838.685

! Zie tabblad 7 ehd
- ! ehd ! € - i € - i
- i ehd j € - i € -!

! Niet benoemd objectrlsico vastgoedkosten 0,00%! - i e - ! € - 1
t Vastgoedkosten i j "j € " .............

VZEK1 Engineeringskosten aannemer(s) i 3,00%; € 1.838.685 € 55.161 |
VZEK2 Englneeringskoslen adviesbureau(s) ! 5,00%! 6 1.838.685 € 91.934 |
VZEK3 Engineeringskosten opdrachtgever j 5,00%i € 1.838.685 € 91.934 j

! - i ehd € - € “ !
! - i ehd ë - € - I
j - i ehd € - e - i

Niet benoemd objectrisico engineeringskosten S 0,00%! € 239.029 €
Engineeringskosten € 239.029

VZOBK1 vergunningen 1,00%j e 1.838.685 j € 18,387 j
VZOBK2 Verzekeringskosten 2,00%! € 1.838.685 : € 36.774 |
VZOBK3 verzekering 1,00%| ë 1.838,685 ! ë 18.387 j
VZOBK4 leges 1,00%! € 1.838.685 j € 18.387 !

Verleggen kabels en leidingen (schaillng) 530 j m € 250 j e 132,500 |

ROBK1 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 5,00%; € 224.434 j ë 11.222 j
I Overige bijkomende kosten ; € 235,656 j

p ...
I Subtotaal Investeringskosten j € 2.313,370 j

i i Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg)
i ! Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg)
j i Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg)
j NBOORINV j Niet benoemd objecloverschrijdend risico_________
i I Öbjectoverschrijdende risico's

i ■ Investeringskosten exclusief BTW

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

'___ Investeringskosten inclusief BTW

- i - je
- | - ie

- i - |€

10,00%j______;____ Li
...... j j C 231.337 j

€ 2.545:000 ’

0% - e - e
19% - e 2.545.000 € 483.550

C 3,029.000!

- j e 
-! e 

-1 e
2.313.370 | €

-i

231.337 i
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Projecl: Westelijke Randweg Bome - axel. Iracé naar Albergenvag - Projector: 9X2590.B0 - Opdngev> Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v4_- Status: definitief____ ___ _______ Datum raming: 05 09-12

r_":F--: [

j Coda i Or'Kohijviiig p j llmwivlimhl riunlwhl' j - Prijs Totaal

1. Aansluiting Bornebroeksestraat

1 Opruim werkzaamheden ! - I 6 - i 6 -
1,01 rooien begroeiing i 19 ! are e 176,00 j € 3.344
1,02 rooien bomen j 10 i st 6 93,65 I € 937
1,03 maaien en frezen bermen i 18.000 | m2 € 0,35 ! ë 6.345
1,04 opbreken verkeersborden en palen | 4 I st € 26,75 j ë 107
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering i 1 i st € 142,00 i e 142
1,06 opbreken openbare verlichting I 1 I st € 88,50 j € 89

2 Grondwerk I
j € - I € _

2,01 grond onlgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan I 13.035 ? m3 € 0,79 j ë 10.283
2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad i 1.540 I m3 € 1,33 ; ë 2.041
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan j 7.450 j m3 € 12,43 ië 92.579
2,04 leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad j 820 j m3 € 12,90 | ë 10.578
2,06 grond ontgraven uit bermsloot j 1.285 1 m € 2,03 j € 2.607
2,06 opschonen en dempen watergang j 895 ! m € 40,94 I ë 36.641
2,07 grond verwerken In berm j 560 j m3 ë 2,12 j e 1.187
2,OS grond vervoeren in het werk S 560 i m3 € 1,58 j e 882
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 19.476 j m3 € 4,04 i € 78.635

3 Leidingwerk j - i € - ! €
3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm j 8 j m € 446,20 | € 3.570

4 Wegverhardingen !
“ j

€ - j € -
4,01 opbreken asfalt rijbaan ! 4.315 ; m2 € 2,69 1 ë 11.626
4,02 opbraken asfalt fietspad j 870 ! m2 € 2,19 ! ë 1.904
4,03 afzetkosten asfalt i 2.159 j ton € 14,00 i € 30.230
4,04 afzetkosten puin j 2.398 j ton € 8,00 j ë 19.185
4,06 opbreken betonstraatstenen, stort ! 85 i m2 € 3,09 ! ë 262
4,06 opbraken trottoir / RWS / opsluilbanden | 30 \ m € 3,41 jë 102
4,07 - i € - i € -
4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m j 13.700 j m2 ë 4,91 jë 67.287
4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m j 1.390 j m2 € 17,81 j€ 24.759
4,10 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m j 9.490 I m2 € 31,50 l ë 298.935
4,11 aanbrengen bermverhardlng i 2.475 j m2 € 24,85 j ë 61.512
4,12 aanbrenben beton In middengeleiders j 1.735 j m2 € 75,33 { € 130.703
4,13 aanbrengen betonband RWS in beton I 1.080 j m € 23,24 ! ë 25.101

5 Overige bijkomende werkzaamheden j ~ i € - i 6 -
5,01 egaliseren en inzaaien bermen j 5.565 | m2 € o.eo ; e 3.330
5,02 plaatsen lichtmasten t 22 j st 6 2.153,26 j ë 47.372
5,03 aanbrengen VRI compleet i 1 i set e 166.000,00 j ë 166.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen | 20 ! st e 236,75 j ë 4.735
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal : 4 I st € 4.473,33 j ë 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje I 1 ! st 6 3.784,00 j ë 3.784

i 5,07 markering ononderbroken j 1,20 i km 6 2.600,00 i € 3.120
j 5,08 markering onderbroken I 2,00 ! km ; € 2.250,00 j ë 4.500

5,09 markering oppervlakken j 80 j m2 ï € 45,00 I e 3.600
5,10 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 1.590 j m ; € 4,66 | € 7.415

6 Verkeersmaatregelen j j € - ! ë -

I 6,01 toepassen verkeersmaatregelen j 1 i euro j € 7.500,00 j € 7.500
; 6,02 toepassen omleidingsroutes i 1 i euro I e 5.000,00 I € 5.000
j 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen ï 1 I 

i
euro 2.500,00 j € 2.500

i Benoemde directe bouwkosten j l ’ i € -Ï.Ï98.32T

| DB1 Nader te detailleren bouwkosten j 15,00%| - | € 

l

1.198.321 j ë 179.748

Directe bouwkosten j j i
{ € 1.378.069
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Projocl: Wosloiljko Rondweg Borno - oxcl. Iracó noarAlborgonvog 
Versie raming: v4 - Status: defmitlol

- Projoctnr: ÖX2590.B0 - Opdr.gevor: Oomoonte Borne Prijspeil raming: 
Datum raming:

2o kwartooi 2012
0509-12

Variant 5
■ ■'

iSSsiSsSf - -
j| Samenvalling
h — __ - _ - -

\ investeringskosten ■ ..Direüle kostan-> Nader te DotoIIioron M- 
}

dndlreote kostend
■ . Voorziene kosten\r - Risicoreservering\' Tolaal1

\ 1. Aansluiting Bornebroeksestraat € 1.198.321 € 179.748 1 € 293.463 € 1.671.532 1€ 167.153 i ü 1.838.685
i 2. Tracé 1 {tol Spoorlijn) € 2.015.413 € 302,312 \ € 493.564 6 2.811.289 [ € 201.129 ï € 3.092.418
i 3. Spoorkrulslng € 7.313.064 € 1.462.773 i € 2.064.335 € 10.840.972 1 € 1.084.097 i 6 11,925.069
j 4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn € 276.393 € 41.459 j e 67.607 € 385.539 ! € 38.554 I € 424.093
; 5. Aansluiting N743 Zenderen, excl tracé naarAlbergen € 925.024 € 138.074 I € 226.729 € 1.291.427 1 € 129.143 l € 1.420.570
i 6. Inpassing onderliggend wegennet, excl tracé naar Alt; € 1.220.902 € 183.135 j € 290.993 € 1.703.030 j € 170.303 ; €

t
1.873.333

j Bouwkosten € 12.950.716 € 2.308.301 j € 3.444.771 € 18.703.787 | € 1.870.379 j € 20.574.166

! 7. Vastgoed {alle wegvakken) j I € 3.170.200

j Engineering (alle wegvakken) • i I € 3.032.394

i Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken)
i ; I je 2.195.769

j Subtotaal Investeringskosten
I

i j I ^ 28.972.529

| Object overstijgende risico's (alle wegvakken) > l 6 2.580.233 ; € 2.580.233

j Investeringskosten, excl. BTW i totaal risicoreservering \ € l.ïsö.ëiFi'ë "~3Ï^62.76T

j BTW I I € 5.392.770

Investeringskosten, incl. BTW I ^ 36,948.631

[ Bandbreedte Investeringskosten

ondergrens investeringskosten 2696 - € 27.709.000
bovengrens investeringskosten 25% - € 46.162.000
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Project: Westelijke Randweg Borne -excl. tracé naar Albergeiweg - Projectnt: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: V'l - Status: definitief Datum raming: 05-09-12

\ Project:
I Project 
| Deelproject 
j Projectfase 
j Opdrachtgever 
I Projectmanager gemeente
! Projectmanager Haskoning

Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergerweg 
Variant 5 
Variantenstudie 
Gemeente Borne

Jorrit Stegeman - Royal Haskoning

Raming: i

Type raming Vergelijking Investeringskosten varianten j
Datum opstelling raming 05-09-12 j
Opsteller raming
Mede opstellers raming

W. Kanger j

Versie raming v4 j
Status raming definitief j
Prijspeil raming 2e kwartaal 2012 j

Archivering: i
Project-/dossler-/SAP-nummer 9X2590.B0 |
Documentnummer raming K001 j
Nummer kostenrapportage Notitie N001/.... j

Bestandsnaam raming 9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 5 - V'l - Excl tracé naar Albergen.xlsx j
Locatie opgeslagen raming L:\Sites\NL-Enschede\Project\9X2590\Technicaj_Dala\B03- SSK RamingM - SSK Ramingen en nota j

Toetsing:
Raming intern getoetst door Martin van Dijk !
Datum Interne toetsing 05-07-12 j
Akkoord Interne toetser 0 j

Raming extern getoetst door 
Datum externe toetsing 
Akkoord externe toetser □ j

Dlsclalmer: j

Dit escol 'SSK 2010 Rekenmodel 1 object is opgesleld door Royal Haskoning en behoort bij CROW-Pubücaiie 137. i
/tfcftmelc. Gebaseerd op versie 2.) d.d. 29 april 201J van CROW j
Desondanks kunnen er onjuistheden in hel rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daawan. i

; Roya/ Haskoning stuit, mede ten behoeve ven degenen die aan dit rekenmodel hebben njeegeweikt. Iedere aansprakelijkheid uil voor schade die rnoehl voortvloeien uil fouten in het rekenmodel •
of lonten die ontstaan als gevolg van het gsbniik van hel model. \

i i
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Piojecl: Woslclïjka RanóMog Borne - Ptojecinr. 9X2590.BQ • öpdf.qavat: Gomoento 8ome Piljspail raming; 2o hwarlaal 2012
Votala raming: v3 - Slatus: definitie! Datum raming:

mmse. Variant 4
Fr*;?? ^ Pr}Jzcnboek(zie separaa( bestand) ^

DB1 i Nader Ie detailleren bouwkosten 15% ds percentages zijn naar de abjeclbladen geraamd
DB2 i Nader te detailleren bouwkosten - Onderdoorgang 20% wijzigingen hier doorvoeren (niet in objectbladen)

IB1 1 Eenmalige kosten 2%
IB2 j Algemene bouwpiaatskosten 1%
|B2a j Algemene bouwpiaatskosten - onderdoorgang 3%
183 i Uitvoeringskosten 6%
IB4 | Algemene kosten 7%
IB5 ; Winst en/of risico 4%

RBK1 • Nlot benoemd ob]ectrislco bouwkosten 10%

VZEK1 i Engineeringskosten (ON) 3%
VZEK2 \ Engineeringskosten (adv. Bureau) 5%
VZEK3 ; Engineeringskosten (OG) 5%

VZ0BK1 j vergunningen 1,0%
VZ0BK2 i onderzoeken/communlcalio 2,0%
VZOBK3 ! verzekering 1,0%
VZ0BK4 j legos 1,0%
R0BK1 i onbenoemde objectrislco overige bijkomende kosten 5%

NBOORIN1/; onbenoemd objectoversli/gondo risfco bivesfuringskosten 10% behalve bij Vastgoed



BOVAl IIAIKÖIIINQ

Project-Woslefyko Remdï/og Borao ■ Piojoclnr. 0X2590.80 ■ Optlr.govcr; Gomaento Domo
Vorsio raming: v3 - Status: dafinitlol ____

l
RÏZjl
j_ “Corfo" / 

! _ _

Var/anf 4_ _

■ Opiscbnjvtng posl^z Hoe vb elhold -\l-Eenheld-\t

Prijspull raming: 2a hv/nrtaat 2012
Datum raming:____ OI Q8-I2

Prlj | Totaal

7. Vastgoed

........................ i- €.............................. €............................
Zie hieronder bij Vastgoed • i 6 €

e G
« «- j G 6

. • € €

. | G 6
Benoemde directe bouwkosten €

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00%! € G

Directe bomvkoston ! €

Eenmalige kosten euro G G
IB1 Eeninallgo kosten 2.00%j - G G
IB2 Algemene bouwplaatskostan l,oo%! € 6

Algomene bouwplaatskostan wk 6 G
IB3 Uitvoeringskosten 6,00%! - G G

Uitvoeringskosten wk G €
IG4 Algemene kosten 7,00%j € €
IBS Winst en/of risico 4,00%! G G

Stelpost - I euro G 6
Stelpost - i euro 6 €

Indirecte bouwkosten 0.00%: l.o.v. directe boiavkosten €

Voorziene bouwkosten r
I €

0,00%! k’g € G
0,00%: k'g G G
o,oo%; k‘g € €

RBK1 Niet benoemd objeclrislco bouwkosten 10,00%! - G L« .........- -
Risico’s bouwkosten Ö.OO’/A 1.0 v. voorrleno bouwkosten €

Bouwkosten’ i

VZVG1 ' grondverwerving: euro i € 3.727.6ÖÖ jé’ 3.727.58Ö
• grondvenvorv/ng: privelo percelen en bouwland - : !g - j€ -
i sloopkoston opstallen i e - i € -
! planscbada ;e - : 6 -
j i ■ i ! 6 - IG
• Niet benoemd ob|ectrislco vostqoadkoston • 30,91%; : € 3.727.580 U 1.152.195

......... rVastgoedkostèn 1.......................r i ;g 4.879.775

! VZEK1 ! Engineeringskostenaannemer(s) ! 3,Ö0%!
VZEK2 ; Engineeringskosten advlesbureau(s) ; 5,00%; {€ - ; G - >

i VZEK3 i Engineeringskosten opdrachtgever i 5,qo%; J€ - | 6 - ;
i i : ehd ! € - !G - !
! ; j ehd !g - l€ - !
: I i - ; ehd J G - |g - j
j j Niet benoemd objeclrislco engineeringskosten ! 0,00%; - j 6 - |G - 1
I j Engineeringskosten | ! ; € - •

; VZÖBKÏ Heffingen en legos vergunningen • ï,Ó0%! ;G
j VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00%; : G - ;g - ;
j VZOBK3 verzekering ! 1,00%! ;G - Ie •;
1 VZOBK4 leges i 1,00%; ;g - ;g - i
i i I € ■ ie - i
i ROBK1 Niet benoemd objoctrislco overige bljkomondo koslon ! 5,00%! i 6 - !g

Óverlgê’bijkdnioi'dQ kósten ” ” 1
■I......

!€ ;j

| Subtotaal Investeringskosten i 1 | € 4.079.775 !

|..................... Se - je
! . | • G - Ig - i

j . : ie - I G - i
! NBOORINV Niet benoemd ob]ocloverschrl|dend risico ! o,oo%! !G 4.079.775 } € - |
1 Objoctoverschrijclendo risico's ! i :C • i

Lvüs-O- 'Inyosterin’üskosjon oxcJuslolBjW: y:: 4.879.800 j

BTW (over VastgoedJ (0% of 6%} 0% - € 4.079.775 € -
BTW (over aHo posten, oxcl. Vastgoed) 19% - 6 25 G 5

^45>.:'3-.lrtV8slarj njfs kbglónJncitislQfBTW 6 ■i.a/o.fico j
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Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.BÖ - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: ?.a kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-08-12

! Variant 4 ssaiitUi

L ! _ =
[ Code ! Omsohrl]Ving post |‘ Hoeveelheid j Eenheid i» Prijs- KSS - Totaal
E____ ji _ _ _ - _ j_ _ _i - -

| Eenmalige kosten | _ | euro € - € -
j IB1 i Eenmalige kosten | 2,00%i e 1.718,751 € 34.375
I IB2 I Algemene bouwplaatskosten ! 1,oo%! € 1.718,751 € 17.188
| ; Algemene bouwplaatskosten i - i wk € - €
| IB3 | Uitvoeringskosten ! 6,00%; - € 1,718.751 € 103.125

\ Uitvoeringskosten j - | wk € - € -
I !B4 ! Algemene kosten i 7,00%j € 1.873.438 € 131.141
i IBS j Winst entof risico i 4,00%; e 2.004.579 € 80.183

\ Stelpost euro € - € -
i I Stelpost : - ! euro € - € -

i Indirecte bouv/kosten ! 21,30% j t.o.v. directe bouwkosten € 366.011

} Voorziene bouwkosten | j € 2.084.762
! I Benoemd objeclrisico bouwkosten ! 0,00% I k*g € - € -

j I Benoemd objeclrisico bouwkosten ! 0,00%; k*g € - € -

I i Benoemd objeclrisico bouwkosten i 0,00%; k‘g € - € -

| RBK1 ! Niet benoemd objeclrisico bouwkosten [ io.oo%! ë 2.084.762 € 208.476
\ Risico's bouv/kosten j 10,00%! t.o.v. voorziene bouwkosten € 208.476

| j Bouwkosten € 2.293.238

Zie tabblad 7

Niet benoemd obiectrislco vastgoedkosten I 0,00%l

ehd
ehd
ehd

i €
I € 
l€
E
I €

- \ €
-
- | €
- i €

-

• Vastgoedkosten i i
... . ?e

i VZEK1 Engineerlngskosten aannemer(s) ; 3,oo%: i€ 2.293.238 j € 68.797
; VZEK2 Engineerlngskosten adviesbureau(s) ; 5,00%; i € 2.293.238 i € 114.662
! VZEK3 Engineerlngskosten opdrachtgever : 5,oo%i i € 2.293.238 i € 114.662

i - ' ehd Ie - \ € -
i j - j ehd ; € - ï € -

; - I ehd | € - ie -
Niet benoemd objeclrisico englneeringskosten i o,oo%: I € 298.121 ! € -

• Engineerlngskosten 298.121

! VZOBK1 vergunningen ; 1,00%i I € 2.293.238 ; 6 22,932
j VZOBK2 Verzekeringskosten i 2,oo%i : e 2.293.238 ; € 45.865
; VZOBK3 verzekering : i,oo%| € 2.293.238 ! € 22.932
j VZOBK4 leges i i,oo%; i e 2.293,238 i € 22.932
\ Verleggen kabels en leidingen (schatting) ; 800 ! m € 200 j 6 160.000
| ROBK1 j Nfet benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten j . _ JS,00%[__ ie 274,662 |€ 13,733

I ;
Overige bijkomende kosten

r !
;€ 288.395

Subtotaal Investeringskosten ; j i ^ 2.879.764

; NBOORINV

Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) 
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) 
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
Niet benoemd objectoverschrijdend risico

1 1

O O O
 . 

t 
1

S'
*

€
€
ë
€

- I €
- i €
- | €

2.879.754 j € 287.975
: Cibjectoverschrijdende risico's j € 287.975

; Investeringskosten exclusief BTW c 3.168.900

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - ë -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - ë 3.168.000 € 601.920

Investeringskosten Inolusfef BTW
............ . .... .

c 3.770.000
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noYAtHAIKONINQ

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector; 9X2690.BO - Opdr.gover: Gemeente Bome 
Versie raming: v3 - Status: definitief _______________________ _

Variant 4

-LCodeP hómschrljyirig:^ jtfoëvèeiHéiö : XÉenhéidr-

Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming:__________ 01-08-12

Tótaêl

6. Inpassing onderliggend wegennet

i Opruim werkzaamheden I € - € -
1,01 rooien begroeiing i 21 are € 176,00 € 3.714
1,02 rooien bomen j 16 st € 93,65 € 1.498
1,03 maaien en frezen bermen 1 33,000 m2 € 0,35 e 11.633
1,04 opbreken verkeersborden en palen j 23 st e 17,83 € 410
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering } 3 st € 142,00 € 426
1,06 opbreken openbare verlichling i 7 st € 88,50 ë 620

2 Grondwerk i
e _ e _

2,01 grond ontgraven uit eunet (humeuze ondergrond) rijbaan j 25.740 m3 € 0,89 € 22.844
2,02 grond ontgraven uit eunet (humeuze ondergrond) fietspad 1 2.140 m3 € 6,01 € 12.871
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan j 16.380 m3 6 12,57 € 205.908
2,04 leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad ! 1.140 m3 € 13,04 € 14.869
2,05 grond ontgraven uit bermsloot ï 2.340 m € 2,03 € 4.747
2,06 opschonen en dempen watergang 1 990 m € 40,94 € 40.531
2,07 grond verwerken in berm ! 2.510 m3 € 2,12 ê 5.321
2,08 grond vervoeren In het werk j 2.510 m3 € 1,58 e 3.953
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 35.315 m3 € 4,04 e 142.584

3 Leldingwerk j € _ €
3,01 aanbrengen duiker | 80 m € 446,20 € 35.696

4 Wegverhardingen € - € .
4,01 opbreken asfalt rijbaan j 6.700 m2 € 2,69 € 18.052
4,02 opbreken asfalt fietspad I 875 m2 € 2,19 € 1.915
4,03 afzetkosten asfalt I 3.234 ton € 14,00 € 45.273
4,04 afzetkosten puin ï 3.503 ton € 8,00 e 28.028
4,05 opbreken betonstraatslenen, stort i 140 m2 € 3,09 € 432
4,06 opbreken trottoir / RWS / opsiuitbanden i 120 m € 3,41 € 409
4,07 i € - e -
4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m ! 26.000 m2 € 4,91 € 127.697
4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m j 2.005 m2 € 18,75 e 37.594
4,10 aanbrengen asfalt parallelweg, volledige opbouw 0,15 m ! 15.150 m2 € 24,00 € 363.600
4,11 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m ! 6.065 m2 € 31,50 e 191.048
4,12 aanbrengen beton In geleiders j 680 m e 75,33 € 51.227
4,13 aanbrengen betonband RWS in beton j 565 m € 21,61 e 12.212
4,14 herslraten rijbanen / aansluitingen j 200 m2 ë 9,30 e 1.860

5 Overige bijkomende werkzaamheden ] ë . €
5,01 egaliseren en Inzaaien bermen i 25.100 m2 € 0,60 € 15.018
5,02 plaalsen lichtmasten i 10 St € 2.163,26 € 21.533
5,03 aanbrengen verkeersborden en palen i 35 st € 236,75 € 8.286
5,04 aanbrengen bewegwijzering, portaal i 3 st € 4.473,33 e 13.420
5,05 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje j 1 st 6 3.784,00 € 3.784
5,06 markering ononderbroken j 0,20 km € 2.600,00 € 520
5,07 markering onderbroken I 1,00 km ë 2.250,00 e 2.250
5,08 markering oppervlakken j 25 m2 € 45,00 e 1.125
5,09 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten | 2.500 m € 4,66 6

€
€

11.659

6 Verkeersmaatregelen l € - -

6,01 toepassen verkeersmaatregelen ! 1 euro € 15.000,00 € 15.000
6,02 toepassen omleldingsroutes i 1 euro e 10.000,00 € 10.000
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen i 1 euro e

€
5.000,00 €

€
5.000

Benoemde directe bouwkosten j ë 1.494.566

DB1 Nader te detailleren bouwkosten | 15,00% - € 1.494.566 € 224.185

Directe bouwkosten ! € 1.718.751
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ROYAL HAfKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projecten 9X2S90B0 - Opdr.geven Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Verste raming: v3 - Status: dellnltief _ ________ _______Datum raming:___________ 01-08-12

l Variant 4 :.-7 :'7V7 ,y_ -... 77:;^^:7-7;7 **
t 7 _ J 7 7. '• v:''7:.7" '77..v7'-;:-7,; .,',,.7!-■' '• -v.-;., ;'7 J
j_ - Code" Omschrijving post 1 Hoeveelheid j Eenheid i _ Prijs j| - Totaal

! Eenmalige kosten . | euro I € - ï €; IB1 Eenmalige kosten 2,00%; t € 2.049.190 j' € 40.984j IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00%j ! € 2.049.190 ! ë 20.492! Algemene bouwplaatskosten - I wk I € - i ei IB3 Uitvoeringskosten 6,00%l |e 2.049.190 ; ë 122.951i Uitvoeringskosten 7,00%i wk I € - ie -; IB4 Algemene kosten ! € 2.233.617 | € 156.353! IB5 Winst en/of risico 4,00%i I € 2.389.971 I ë 95.599
: Stelpost j euro Ie -1 e -{ Stelpost - | euro ; e -1 e -

I I Indirecte bouwkosten 21,30% i i.o.v, direct® bouwkosten i e 436.379
! Voorziene bouwkosten j | !6 2.485.569
j Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%j k*g I ë - j €

Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%! k*g ! e - je

Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%| k*g je - j€ -I RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,00%! ! e 2.485.669 \ ë 248.557
| Risico's bouwkosten 10,00% i to.v. voorziene bouwkosten \ € 248.657
j

Bouwkosten i ; € 2,734.126

Zie tabblad 7

Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten I 0,00%!

ehd
ehd
ehd

€
€
€
€

- I €
- N
- i €

____ - ; €
Vastgoedkosfen i | -

Englneeringskoslen aannemer(s)
VZEK2 Engineerlngskosten adviesbureau^) i 5,00% i € 2.734.126 J ë 136.706
VZEK3 Englneeringskoslen opdrachtgever i 5,00%i € 2.734.126 | ë 136.706

I - l ehd € - ; € -

! - I ehd € - ie -

ehd € - ; € -

Niet benoemd obiectrisico engineeringskosten j 0,00%! e 355.436 ! 6 -
Ëngineeringskosten j | I € 3557436

! VZOBK1i vergunningen ; 1,09%) € 2.734.Ï26 j ë 27.341
i VZOBK2i Verzekeringskosten j 2,00%l € 2.734.126 j ë 54.683
! VZOBK3 I verzekering I 1,00%i € 2.734.126 j ë 27.341
j VZOBK4 i leges 1 1,00%) € 2.734.126 ! € 27.341
! ; Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 3501 rn € 400 ) € 140.000
i ROBK1 i Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten i 5,00%) € 276.706 ! 6 13.835

Overige bijkomende kosten i €
i

~290!542

f-—-...
Subtotaal Investeringskosten I • s —

i€ 3.380.104

; i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
i i Benoemd objecloversohrijdend risico (kansxgevolg)
| I Benoemd objecloversohrijdend risico (kansxgevolg)
; NBOORiNV I Niel benoemd objectoverschrijdend risico________
i j ÖbjectovêrschrTjdende Msico's

10,00%;

6
€
€
€

- ! 6
- I 6
- I €

3.380.104 j g 
i C

338.010 ,
33ÊLÖÏÖ 1

Investeringskosten exclusief BTW 3.718.U00 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (overalls posten, excl. Vastgoed)

0% - 6 - ê
19% - € 3.718.000 € 706.420

; Investeringskosten inclusief BTW € ' 4.424.000!
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ROYAL HASKONINd

Projecl: Westelijke RamJwBij Borni) - Projec/nr; 9X2590.B0 - Ópcir.gever: Gemeente Bvnm Pnjspell raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief ______________ __ _________________ Dalem raming:__________ 01-08-12

| Code f Omschrijving post ~ ~ j Hoeveelheid j| Eenheid jj Prijs Totaal_

5. Aansluiting N743 Zenderen

1 i Ópruim werkzaamheden
1.01 ! rooien begroeiing
1.02 | rooien bomen
1.03 j maaien en frezen bermen
1.04 I opbreken bebordlng
1.05 : opbreken openbare verllchling

2 | Grondwerk
2.01 j grond onlgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 | grond onlgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad
2.03 I leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan
2.04 j leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad
2.05 i grond ontgraven uil bermsloot
2.06 | opschonen en dempen watergang
2.07 ! grond verwerken In berm
2.08 I grond vervoeren In het werk
2.09 i overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 j Leidingwerk
3.01 j opbreken kolken en aansluitende kolkleidingen
3.02 j leveren en aanbrengen kolken Incl, aansluitleldlngen
3.03 ! aanbrengen duiker In watergang, 800 mm

4 j Wegverhardingen
4.01 i opbreken asfalt rijbaan
4.02 | opbreken asfalt fietspad
4.03 j afzelkosten asfalt
4.04 j afzelkosten puin
4.05 j opbreken betonslraalslenen, stort
4.06 •; opberken betontegels, stort
4.07 j opbreken belonbanden
4.08 j
4.09 | aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m
4.10 j aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m
4.11 j aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.12 1 aanbrengen bermverharding
4.13 i aanbrenben beton in mlddengeleiders
4.14 i aanbrengen betonband RWS in beton

5 j Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 l egaliseren en Inzaaien bermen
5.02 j plaatsen lichtmasten
5.03 j aanbrengen VRI compleet
5.04 j aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 l aanbrengen bewegwijzering, portaal
5.06 j aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 j markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
5.09 j markering oppervlakken
6.10 j aanbrengen brug over Beek
5.11 j aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten
5.12 i aanbrengen geluldscherm, 3 m

6 j Verkeersmaatregelen
6.01 j toepassen verkeersmaatregelen
6.02 j toepassen omleidingsroutes
6.03 j aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

i Benoemde directe bouwkosten 

DB1 j Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

! € - ë -
12 i are e 176,00 € 2.077
20 I st € 93,65 ë 1.873

30.000 { m2 € 0,36 € 10.575
18 ! st e 142,00 € 2.556
10 j st € 88,50 € 885

1 € - € -
- | € - € -

18.525 I m3 € 0,79 € 14.614
1.465 | m3 € 1,33 € 1.941

10.585 i m3 € 12,43 € 131.536
780 I m3 € 12,90 € 10.062

1.615 i m € 2,03 € 3.276
250 ! m € 40,94 € 10.235
915 ; m3 € 2,12 € 1.940
915 | m3 € 1,58 € 1.441

25.939 I m3 € 4,04 ë 104.728
~ i € € -
- i € - € -
65 | st € 47,03 e 3.057
20 i st 6 358,50 ë 7.170
35 i st e 446,20 e 15.617
- ) € - € -
- i € - € -

5.050 i m2 € 2,69 € 13.606
720 I m2 € 2,19 € 1.576

2.453 | ton € 14,00 € 34.335
2.669 ï ton € 8,00 e 21.349

400 ! m2 € 3,09 e 1.235
605 j m2 6 2,26 € 1.369
890 : m € 3,41 ë 3.034
- I j e - € -

16.825 i m2 € 4,91 ë 82.635
1.800 | m2 € 28,75 € 51.750

11.325 i m2 € 31,50 e 356.738
2.845 j m2 € 24,85 e 70.708
2.300 i m2 € 75,33 e 173.267
2.935 j m e 22,29 € 65.419

- ! ë - e -
- ! ë - € -

9.115 | m2 € 0,60 ë 5.454
30 i st 2.153,26 € 64.598

1 ! set € 166.000,00 ë 166.000
26 i st € 236,75 € 6.156

7 I st € 4.473,33 ë 31.313
2 ! st € 3.784,00 € 7.568

2,40 i km € 2.600,00 ë 6.240
2,80 i km ë 2.250,00 € 6.300

95 i m2 € 45,00 ë 4.275
90 | m2 € 1.750,00 € 157.500

2.605 ! m € 4,66 e 12.149
80 i m € 775,00 € 62.000
- i € - e -
. j € - € -

1 i euro ë 23.000,00 ë 23.000
11 euro e 17.250,00 € 17.250
11 euro € 11.500,00 € 11.500

- j JL__ ---------------- ë
€

15,00%| - € 1.781.905 ë 267.286

€ 2.049.190
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ROYAl HA1KOMINO

Projact: Westelijke'Randweg Barna - Projoclnr:9X2590.BÖ Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

...................... Versie raming: v3 - Status: definitief ................................ - ---------------- — Datum raming: __— 01-00-12

I Variant 4

l Code ; Omschrijving post -- - Y Hoeveelheid il
I- it Eenheid

r:
-- Prijs

!
_ Totaal

j Eenmalige kosten S i• _ i euro e _ ; €
! IB1 S Eenmalige kosten 1 2,oo%j € 790.139 € 15.803
| IB2 Algemene bouwplaatskosten j 1,00%j € 790.139 I € 7.901

j Algemene bouwplaatskosten \ - i wk € - e -
i IB3 ; Uitvoeringskosten ! 6,00%j € 790.139 e 47.408
i Uitvoeringskosten i - 1 wk € - € -
: IB4 Algemene kosten i 7,00%; € 861.252 € 60.288
i IB5 1 Winst en/of risico j 4,00%; € 921.539 | € 36.862

Stelpost 1 ' " j euro € - |€ -
• Stelpost 1 " ? euro € - € -

Indirecte bouwkosten j 21,30% j t.o.v. dlrecle bouwkosten ë 168.262

Voorziene bouwkosten | 1 € 958.401
! 1 Benoemd objectrislco bouwkosten 1 0,00%| k*g € - i € -

| Benoemd objectrislco bouwkosten ; 0,00%; k*g € - ! € -

I Benoemd objectrislco bouwkosten j 0,00%; k*g e - I € -
i RBK1 j Niet benoemd objectrislco bouwkosten I 10,00%! € CD cn co O :;€ 95.840
j i Risico's bouwkosten j 10,00%\ t.o.v. voorziene bouwkosten € 95.840

Bouwkosten j i ; € 1.054.241

i Zie tabblad 7 i - ! ehd € - I € - i
I - ! ehd € - ; e -1
j - j ehd € - I € -!

! Niet benoemd objectrislco vastgoedkosten
i Vastgoedkosten

i 0,00%|_____ -___ ie -; eI €
-1

j VZEK1 ; Englneeringskosten aannemer(s) ! 3,00%; j € 1.054.241 i 6 31.627
! VZEK2 ; Englneeringskosten adviesbureau(s) ; 5,00%; ie 1.054.241 ; € 52.712
! VZEK3 j Englneeringskosten opdrachtgever j 5,00%; ! € 1.064.241 ;e 52.712

I “ l ehd i € - i € -

i I i - j ehd i € - I € -
\ ■ i - l ehd ie - [€ -

i i Niet benoemd objectrislco englneeringskosten ; o,oo%; i € 137.051 j 6 -

j Englneeringskosten
_r„ 137.051

VZOBK1 j vergunningen Ï,ÖÖ%; - | ë 1.054.241 ; € 10.542
VZOBK2 I Verzekeringskosten 2,00%; € 1.054.241 j 6 21.085
VZOBK3 i verzekering 1,00%! e 1.054.241 | € 10.542
VZOBK4 j leges 1,00%; € 1.054.241 ; € 10.542

! Verleggen kabels en leidingen (schatting) 100 j m € 200 [ € 20.000
ROBK1 i Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten 5,00%; e 72.712 j ë 3.636

i Overige bijkomende kosten ' € ~ ' 76.348

j Subtotaal investeringskosten
• ' ■.... .... ' ■■••■■■■■■■■■■ -' ■ ■■■ ■

i € 1.267.640

; Benoamd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) - ! € - I €
i i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) € - i €

j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) . j € - i € -
j NBOORINV j Niet benoemd objectoverschrijdend risico 10,00%: € 1.267.640 | ë 126.764

\ Öbjectoverschrijdende risico’s ; € 126.764

P Investeringskosten exclusief BTW € 1.394.060

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 1.394.000 € 264.860

Investeringskosten Inclusief BTW 1.659.000
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ROYAL HA1KON1NQ

Projecl: Westelijke Randweg Bome - Projectnr: 9X2590.BO - Opdr.gever: Gemeente Bome 
Versie raming: v3 - Status: definitief_______ __ ________ __

Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

Variant 4

Code -j| Omschrijving post
I toovoolimid ■; Conlmid Zfrljs L Totaal

4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)
i i

1 Opruim werkzaamheden i - € - 6
1,01 maaien en frezen ï 14.100 m2 € 0,35 e 4.970 i 

j
2 Grondwerk ! _ € - €

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan j 4.870 m3 € 0,71 ë 3.458
2,02 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan i 2.785 m3 ë 12,43 ë 34.608
2,03 grond ontgraven uit bermsloot i 895 m ë 2,03 e 1.816
2,04 grond verwerken in berm j 330 m3 e 2,12 e 700
2,06 grond vervoeren In het werk j 330 m3 € 1,58 € 520
2,06 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 8.344 m3 € 4,04 € 33.688

3 Leidingwerk j - € - € -
3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm j 40 m €

_£
446,20 €

€
17.848

4 Wegverhardingen ! - € - ë -
4,01 aanbrengen sleenfunderlng rijbaan, 0,25 m j 4.875 m2 e 4,91 € 23.943
4,02 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m j 3.570 m2 € 31,50 ë 112.455
4,03 aanbrengen bermverhardlng ! 935 m2 e 24,85 ë 23.238
4,04 aanbrenben beton In middengelelders i 370 m2 € 75,33 € 27.873
4,05 aanbrengen betonband RWS in beton j 165 m € 22,57 € 3.724

5 Overige bijkomende werkzaamheden I - € - € -
6,01 egaliseren en Inzaaien bermen j 3.300 m2 ë 0,60 € 1.975
5,02 plaatsen lichtmasten i 4 st € 2.153,26 € 8.613
5,03 aanbrengen verkeersborden en palen I 5 st e 236,75 € 1.184
5,04 aanbrengen bewegwijzering, portaal j 4 st € 4.473,33 € 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje j 2 st e 3.784,00 e 7.568
5,06 markering ononderbroken j 0,90 km € 2.600,00 € 2.340
5,07 markering onderbroken i 0,90 km € 2.250,00 € 2.025
5,08 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 935 m € 4,66 e 4.361
5,09 aanbrengen geluidscherm, 3 m j 210 m € 775,00 €

€
162.750

6 Verplaatsen Ijsbaan j - e - e -
6,01 opbreken gebouw j 1 st ë 1.000,00 e 1.000
6,02 verwijderen lichtmasten 1 "17 st € 88,50 € 1.505
6,03 grond ongraven uit nieuwe ijsbaan, 0,80 m j 19.040 m3 € 0,71 € 13.518
6,04 grond vervoeren en verwerken In oude Ijsbaan i 19.040 m3 € 2,29 € 43.506
6,05 aanbrengen verlichting j 17 st € 2,500,00 € 42.500
6,06 aanbrengen nieuw verenigingsgebouw j 1 st €

€
80.000,00 €

g
80.000

7 Verkeersmaatregelen j - € - e -
7,01 loepassen verkeersmaatregelen j 1 euro € 2.500,00 ë 2.500
7,02 j toepassen omleldlngsroules j 1 euro € 2.500,00 € 2.500
7,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen \ 1 euro €

€
2.500,00 e

e
2.500

\ Benoemde directe bouwkosten ! € 687.077

DB1 j Nader te detailleren bouwkosten j 15,00% € 687.077 € 103.062

; Directe bouwkosten j
—

€ 790.139
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Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X259Ó.B0

Versie raming: v3 - Status: definitief__________

Variant 4

QmschriMng post-

Opdr.gever: Gemeente Borne

Hoeveelheid Eenheid

Prijspeil raming: 2e kwariaai 2012

Datum raming:____________ 01-08-12

Prijs ji Totaal

\ Directe bouwkosten i I € 8.787.849

Eenmalige kosten euro | €
-|e

! IB1 Eenmalige kosten i 2,00% ! € 8.787.849 j € 176.757
i IB2a Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang ! 3,00% - ie 8.787.849 ; € 263.635

Algemene bouwplaatskosten i wk • e -!ë
| IB3 Uitvoeringskosten • 6,00% - i € 8.787.849 i 6 527.271
| Uitvoeringskosten ! wk } € - ie -
i IB4 Algemene kosten j 7,00% - i € 9.754.513 j ë 682.816
| IB5 Winst enfof risico i 4,00% - i e 10.437.328 j 6 417.493
i Stelpost i euro i 6 - i € -
| Stelpost j euro : € - I 6
| Indirecte bouwkosten i 23,52% t.o.v. directe bouwkosten i ® 2.066.972

Voorziene bouwkosten I € 10.854.822

I 0,00% k*g i e - ! € -
| | 0,00% k*g •: € - | € -

j 0,00% i € - | € _
j RBK1 Niet benoemd objectrlslco bouwkosten i 10,00% i € 10.854.822 j 6 1,085.482

Risico's bouwkosten I 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten j € 1.085.482

Bouwkosten ..... j€' 11:940.304

j Zie tabblad 7 i ehd ! € - I € -
| ehd i€ - ; € -
j i ehd i € -je -

Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten i o,oo% J€ - i €
Vastgoedkosten i e -

i V2EK1 Englneerlngskosten aannemer(s) j 3,ÖÖ% “ j€ ï 1.940.304 j e 358.209
i VZEK2 Engineerlngskosten advlesbureau(s) j 5,00% i € 11.940.304 j ë 597.015
! VZEK3 Englneerlngskosten opdrachtgever j 5,00% j e 11.940.304 j e 597.015
I VZEK4 Kosten ProRall ! 3,00% i € 11.940.304 I 6 358.209

i ehd I e - i e -
ehd ! € - i €

Niet benoemd objectrisico englneerlngskosten ! o,oo% - I € 1.910.449 | 6 -
j Englneerlngskosten ...... 17910.449

j VZOBK1 
i VZOBK2 
i VZOBK3 
j VZOBK4

| ROBK1

vergunningen
Verzekeringskosten
verzekering
leges
Verleggen kabels en leidingen (schatting)
Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten

i i ,00%
1 2,00%
! 1,00%
| 1,00%
j 100
i 5,00%

Ie
I €
I €
I ê
I €
j €

i ï .940.304 i € 
11.940.304 j 6 
11.940.304 i € 
11.940.304 i 6

500 | € 
647.015 j €

119.403
238.806
119.403
119.403
50.000
32.351

1.....................
Overige bijkomende kosten • | € 679.366

.......... ....... .....

! Subtotaal Investeringskosten I ^ 14.530.118

i NBOORINV Niet benoemd objectoverschrijdend risico

I

j
j 10,00%

i € 
ie 
|e
I €

- | €
" !ê

14.530.118 l € 1.453.012

1 j Objectoverschrijdende risico's s j€ 1.453.012

Investeringskosten exclusief BTW G 15.983.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% € - € -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% € 15.983.000 € 3.036.770

Investeringskosten Inclusief BTW € 19.020.000
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Project: Westelijke Randweg Borne - Projeclnr: 9X259Ó.B0
Verste raming: v3 - Status: definitief ________

Variant 4

Coda Omschiijvhui post

Opdr.gever: Gemeente Borne

:Jrr-'HoeV0e//ie/rfrV fr-L-iEe/ï/ïe/rf _ ip

Prijspeil raming: 
Datum raming:

Prijs:

2e kwartaal 2ÖÏ2 

_ 01-08-12

z:-:-y£r-::yk-j

r-ji^Jgtaal

3. Spoorkrulsing 610
5763

m
m2

14.359
1.271

i lijdelijke maatregelen en Fasering - € - € -

1,01 1e buitendienststelling I - € ë -

1,02 aanbrengen damwanden I 510 m2 € 186,02 € 94.871
1,03 aanbrengen betonnen Juk j 2 st € 49.050,00 € 98.100
1,04 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 e 69.680
1,05 2e buitendienststelling I - € - e -

1,06 inschuiven dek i 1 euro € 175.000,00 e 175.000
1,07 manuren weekend i 1 euro € 69.680,00 € 69.680

2 Grondwerk en bemaling j e e _

2,01 toepassen bemaling :• 510 m € 250,00 € 127.500
2,02 loepassen lijdelijke damwand, incl. groutankers en gording ! 13.548 m2 € 127,54 ë 1.727.846
2,03 grond ontgraven uil bouwkulp j 22.911 m3 € 1,42 € 32.534
2,04 grond verwerken In bouwkuip i 3.445 m3 € 13,55 € 46.663
2,05 afvoeren overtollige grond i 22.911 m3 € 4,78 l 109.515

3 Betonwerk en fundering I _ € € .

3,01 aanbrengen betonnen trek palen ! 640 st € 1.280,00 € 819.200
3,02 maken betonnen spoordek j 119 m3 e 1.012,50 e 120.488
3,03 aanbrengen beton in vloer j 4.610 m3 € 334,17 € 1.540.508
3,04 aanbrengen beton in wanden j 1.817 m3 e 689,58 ë 1.252.973
3,06 aanbrengen pompkelder Incl. lijd. bouwkuip j 1 st € 116.000,00 e 110.000
3,06 aanbrengen voegen in betonconslruclie j 315 m € 305,00 ë 96.075
3,07 aanbrengen sloolpiaten ! 75 m2 € 240,00 ë 18.000

4
!

Wegverhardingen en overige 'inrichting' - € - ë -

4,01 aanbrengen asfalt op beton i 3.723 m2 ë 30,00 ë 111.690
4,02 aanbrengen barder 1.020 m ë 185,00 e 188.700
4,03 aanbrengen leuning op tunnelwand j 1.043 m € 316,00 e 329.588
4,04 aanbrengen riolering en kolken ! 510 m ë 155,40 € 79.254
4,05 aanbrengen pomp en toebehoren j 1 euro € 65.000,00 ë 65.000
4,06 aanbrengen anti grafily coating op betonwanden j 1.514 m2 e 18,00 € 27.252
4,07 aanbrengen markeringen op asfalt j 2,04 km € 2.600,00 e 5.304

5 Overige bijkomende werkzaamheden i - ë - e -

5,01 aanbrengen verlichting in tunnelbak j 12 m €

€
649,00 ë

€
7.788

Benoemde directe bouwkosten S

€ ë
€ 7!323.208

DB2 Nader Ie detailleren bouwkosten - onderdoorgang j 20,00% - e 7.323.208 € 1.464.642
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Variant 4

Project: Westelijke Randweg Borne - Projeclnr: 9X2590.èo - Opdr.gever: Gemeente Bome

Versie raming: v3 - Status: definitief _____________________________________
Prijspeil raming: 
Datum raming:

Code

~T

^Omschrijving post: Hoeveelheid ]i Eenheid- Prljs

2e Iweriaal 2012 
01-08-12

Totaal

Eenmalige koslen - euro € - € -
IB1 Eenmalige koslen 2,00% € 1.903,745 € 38.076
IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00% - € 1.903.745 € 19.037

Algemene bouwplaatskosten
6,00%

wk € € -
IB3 Uitvoeringskosten _ 6 1.903,745 € 114.225

Uitvoeringskosten - wk 6 6
IB4 Algemene kosten 7,00% € 2.075.082 € 145.256
IBS Winst en/of risico 4,00% - € 2.220.338 € 88.814

Stelpost euro 6 - €
Stelpost

Indirecte bouwkosten
- euro 6 - e -

21,30% t.o.v. directe bouwkosten ë 405.406

Voorziene bouwkosten € 2.309.152

Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00% k'g € - € -
Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00% k*g ë € -
Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00% k*g € € “

RBK1 Niet benoemd ob|ectrislco bouwkosten 10,00% - € 2.309.152 € 230.915
Risico's bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € 230.915

Bouwkosten e ......2.540.067

I Zie tabblad 7 I - | ehd -l i - ! ehd ! e - j € -
- I ehd j € - \ € -

Niet benoemd obiectrisfco vastqoedkosten •' 0,00% i i€ -1 e -
| Vastgoedkosten l j j j € ';

i VZEK1 j Englneerlngskosten aannemer(s) j 3,00% I j € 2.540.067 I € 76.202
! VZEK2 I Englneerlngskosten advlesbureau(s) i 5,00% I h 2.540.067 | € 127.003
! VZEK3 I Englneerlngskosten opdrachtgever i 5,00%i ! e 2.540.067 | € 127.003
l • I - i ehd S € - t € -
i ; i - I ehd i € - ! € -
i i • i ehd I e - I € -
I j Niet benoemd objectrislco englneerlngskosten I 0,00%j j € 330.209 { ë -
\ j Ëngineerlngskosten ie 335.209

i VZOBK1 j vergunningen I 1,00% - € 2.540.Ö67 € 25.401
! VZOBK2 S Verzekeringskosten I 2,00% € 2.540.067 ë 50.801
| VZOBK3 l verzekering I 1,00% - € 2.540.067 € 25.401
i VZOBK4 I leges I 1,00% - € 2,540.067 € 25.401
j j Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 1.600 m € 250 ë 400.000
I ROBK1 i Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten j 5,00% € 527.003 € 26.350
| i Overige bijkomende kosten t € 553,364

j j Subtotaal Investeringskosten j € 3.423.629

i j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) i _ € - € -

; j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) i - e - ë
j j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j - € - €
j NBOORINV I Niet benoemd ob|ectoverschri|dend risico i 10,00% € 3.423.629 e 342.363
[ ! Objectoverschrijdende risico's j € 342.363

L Investerlngakosteb exclusief BTW € 3.766.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - ë -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% ■ ë 3.766.000 € 715.540

| Investeringskosten Inclusief BTW € 4.482.000
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Prvject: Weslelïfko Randweg Bome - Projeclnr: 9X25Q0.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief_________________________________________________________ Datum raming:______________ 01-08-12

r
~ Code [ Omschrijving post - - - j‘ Hoeveelheid || Eenheid jj Prijs ■ _ _ Totaal

2. Tracé 1 (tot Spoorlijn)
j i i

1 Opruim werkzaamheden € - 6 -
1,01 rooien begroeiing 3 are € 176,00 € 510
1,02 maaien en frezen bermen 28.000 m2 € 0,28 € 7.896

2 Grondwerk € € -
2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 14.210 m3 € 0,71 € 10.089
2,02 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 8.120 m3 € 12,43 € 100.905
2,03 grond ontgraven uit bermsloot 900 m € 2,03 € 1.826
2,04 dempen watergang 425 m € 40,94 e 17.400
2,05 grond ontgraven uit te verleggen Beek 5.600 m3 € 0,65 € 3.615
2,06 grond verwerken In berm 1.380 m3 € 2,12 € 2.926
2,07 grond vervoeren In het werk 1.380 m3 e 1,58 € 2.174
2,08 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 22.255 m3 € 4,04 € 89.855

3 Leldlngwerk - € - e -
3,01 aanbrengen duiker in watergang, 800 mm 22 m € 446,20 € 9.816
3,02 aanbrengen vierkante duiker in watergang, 1,5 x 2,0 m 13 m € 1.668,80 6 21.694

4 Wegverhardingen € - € -
4,01 frezen aansluiting 1.800 m2 6 2,90 € 5.220
4,02 frezen bestaande deklaag 7.200 m2 € 2,40 € 17.280
4,03 afzetkosten asfalt 855 ton € 4,25 ê 3.634
4,04 aanpassen Inritten (noordzijde rijbaan) 5 st € 2.500,00 € 12.500
4,05 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 22.750 m2 e 4,91 € 111.735
4,06 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 9.230 m2 € 31,50 € 290.745
4,07 aanbrengen asfalt overlaglng, 0,08 m 7.200 m2 € 13,50 € 97.200
4,08 aanbrengen bermverharding 3.950 m2 € 24,85 € 98.171

5 Overige bijkomende werkzaamheden - € - 6 -
5,01 egaliseren en Inzaaien bermen 13.850 m2 « 0,60 € 8.287
5,02 plaatsen lichtmasten 18 st e 2.163,26 e 38.759
5,03 aanbrengen VRI, compleet 1 set 6 149.000,00 6 149.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 6 st 6 236,75 € 1.421
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 3 st € 4.473,33 € 13.420
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st e 3.784,00 € 3.784
5,07 markering ononderbroken 3,10 km € 2.600,00 € 8.060
5,08 markering onderbroken 4,80 km 6 2.250,00 € 10.800
5,09 aanbrengen brug over Ie verleggen Beek 170 m2 € 1.750,00 e 297.500
6,10 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 1.600 m 6 4,66 ë 7.462
5,11 aanbrengen geluidscherm, 3 m 190 m € 775,00 € 147.260

6 Verkeersmaatregelen € - € _
6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 32.250,00 € 32.250
6,02 toepassen omleidingsroutes 1 euro € 21.500,00 e 21.500
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro € 10.750,00 €

€
10.750

Benoemde directe bouwkosten € 1.655.431

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% € 1.655.431 € 248.315

Directe bouwkosten , € 1.903.745
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Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-08-12

ftSISil Variant 4 WÊÊÊmSÊWSmÊmWÊWffmÊÊÊ SS ^ _ 1
[ Code i Omschrijving post - - j Hoeveelheid Eenheid

- ___:
l , Prijs

r
i-i Totaal j

\ Eenmalige kosten euro € - €
\ IB1 Eenmalige kosten 2,00% - € 1.377.968 € 27.659
; IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00%j € 1.377.968 € 13.780
; 1 Algemene bouwplaalskosten - wk € - € -
| IB3 | Uitvoeringskosten 6,00% j € 1.377.968 € 82.678
j ! Uitvoeringskosten - wk € - e -
1 IB4 Algemene kosten 7,00%! € 1.501.985 € 105.139
| IB5 Winst en/of risico 4,00% - € 1.607.124 € 64.285

ï Stelpost - euro e - € -
5 1 Stelpost - euro € - € -

i j Indirecte bouwkosten 21,30% i t.o.v. directe bouwkosten € 293,441

i j Voorziene bouwkosten € 1.671.409
! i Benoemd objeclrislco bouwkosten 0,00%i k*g e - € .
i 1 Benoemd objeclrlsico bouwkosten 0,00% k*g ë - e -

I Benoemd objeclrislco bouwkosten 0,00% k'g € - € -
j RBK1 i Niet benoemd objeclrislco bouwkosten 10,00% - 6 1.671.409 € 167.141

! Risico’s bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouv/kosten € 167.141

i Bouwkosten C 1.838.550

j j Zie tabblad 7

I ! Niet benoemd objeclrisico vaslgoedkoslen
j j Vastgoedkosten

j _ 0,00%]

ehd
ehd
ehd

j €j €

ie
J_€____

- i €
- N
- ! €
- ; €

• !€
................. ........

j VZEK1 j Englneeringskosten aannemer(s) j 3,ÖÖ%! i€ 1.838.550 j 6 55.156
) VZEK2 i Englneeringskosten adviesbureau(s) j 5,00%| i € 1.838.550 | ë 91.927
j VZEK3 j Englneeringskosten opdrachtgever I 5,00%! i € 1.838.550 j € 91.927

ehd Ie - 1 € -
1 i i - 1 ehd ! € - i € -
| • \ - 1 ehd ie - j €
1 i Niet benoemd objeclrislco englneeringskosten ! 0,00%! - !€ 239.011 ! € -

! Englneeringskosten Të - 139.ÖÏÏ

! VZOBK1 ! vergunningen i ,oo%! € 1.838.550 | € 18.385
ï VZOBK2 i Verzekeringskosten 2,00%! € 1.838.550 j 6 36.771
! VZOBK3 I verzekering i,oo%! 6 1.838.550 ! ë 18.385
i VZOBK4 j leges 1,00%! € 1.838.650 ! 6 18.385
! \ Verleggen kabels en leidingen (schatting) 530 j m ë 250 j€ 132.500
i ROBK1 | Niet benoemd objeclrislco overige bijkomende kosten i 5,00%! € 224.427 ! ë 11.221
j ! Overige bijkomende kosten •: € 235.649

j j Subtotaal investeringskosten ] \ ë 2.313.210

; Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j
! i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j
j I Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j
; NBOORINV j Niet benoemd ob|ectoverschri|dend risico j 10,00%]

|€
i€
j € 
i €

- I €
- I €
- U

2.313.210 ! ë

- j

231.321 !

! Objectoverschrijdende risico's j

i -Investeringskosten exclusief BTW

i €
€

231.321 |

2.545.000 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 2.545.000 ë 483.550

liivosterinfjskoston incluslof BTW € 3.02D.000 '
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Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X259Ö.BÓ - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief ____________________ ______ _ Datum raming^____________ 01-08-12

Variant 4

\ _ _

- Co cfe_ j Omschrijving post 1 Hoeveelheid ]' Eenheid jj^ Prijs i . 'Intimi

1. Aansluiting Bornebroeksestraat

i Opruim werkzaamheden - € _ € -
1,01 rooien begroeiing 19 are € 176,00 € 3.256
1,02 rooien bomen 10 st € 93,65 € 937
1,03 maaien en frezen bermen 18.000 m2 € 0,35 € 6.345
1,04 opbreken verkeersborden en palen 4 sl € 26,75 € 107
1,06 opbreken ANWB bewegwijzering 1 st € 142,00 e 142
1,06 opbreken openbare verlichllng 1 st € 88,50 € 89

2 Grondwerk € - e -i
2,01 grond ontgraven uit cunel (humeuze ondergrond) rijbaan 13.035 m3 € 0,79 e 10.283
2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 1.540 m3 € 1,33 ë 2.041
2,03 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 7.450 m3 € 12,43 € 92.579
2,04 leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad 820 m3 € 12,90 € 10.578
2,05 grond ontgraven uit bermsloot 1.285 m € 2,03 € 2.607
2,06 opschonen en dempen watergang 895 m € 40,94 € 36.641
2,07 grond verwerken in berm 560 m3 e 2,12 € 1.187
2,08 grond vervoeren in het werk 560 m3 e 1,58 € 882
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 19.476 m3 € 4,04 e 78.635

3 Leidingwerk - € - € -
3,01 aanbrengen duiker in watergang, 800 mm 8 m € 446,20 € 3.570

4 Wegverhardingen e - ë -
4,01 opbreken asfalt rijbaan 4.315 m2 € 2,69 € 11.626
4,02 opbreken asfalt fietspad 870 m2 € 2,19 ë 1.904
4,03 afzetkosten asfalt 2.159 Ion € 14,00 ë 30.230
4,04 afzetkosten puin 2.398 Ion e 8,00 ë 19.186
4,05 opbreken betonstraatstenen, stori 85 m2 € 3,09 6 262
4,06 opbreken trottoir / RWS / opsluitbanden 30 m € 3,41 e 102
4,07 - € - ë -
4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 13.700 m2 ë 4,91 € 67.287
4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 1.390 m2 € 17,81 ë 24.759
4,10 aanbrengen asfalt rijbaan , voliedige opbouw 0,20 m 9.490 m2 € 31,50 € 298.935
4,11 aanbrengen bermverhardlng 2.475 m2 ë 24,85 e 61.512
4,12 aanbrenben beton in middengeleiders 1.735 m2 € 75,33 € 130.703
4,13 aanbrengen betonband RWS in beton 1.080 m € 23,24 € 25.101

5 Overige bijkomende werkzaamheden - € - € -

5,01 egaliseren en inzaaien bermen 5.565 m2 € 0,60 e 3.330
5,02 plaatsen lichtmasten 22 st € 2.153,26 e 47.372
5,03 aanbrengen VRl compleet 1 set € 166.000,00 ë 166.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 20 st € 236,75 € 4.735
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st € 4.473,33 € 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st ë 3.784,00 € 3.784
5,07 markering ononderbroken 1,20 km e 2.600,00 e 3.120
5,08 markering onderbroken 2,00 km ë 2.250,00 ë 4.500
5,09 markering oppervlakken 80 m2 e 45,00 ë 3.600
5,10 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 1.590 m € 4,66 € 7.415

6 Verkeersmaatregelen - € - ë -

6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro ë 7.500,00 € 7.500
6,02 toepassen omleidlngsroutes 1 euro ë 5.000,00 ë 5.000
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro €

€
2.500,00 €

€
2.500

Benoemde directe bouwkosten € 1.198.233

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% € 1.198.233 € 179.735

; Directe bouwkosten e 1.377.968
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□ o o
ROYAlHAfKONING

Project: Weslolijko Randweg Borne - Projector: 9X2590.60 Opdr.govor: Gomoonto Bomo Prijspeil raming: 2olMat1aal 2012
Vorste raming: v3 - Status: dollnltlaf Datum raming: 01-08-12

1 Variant 4 - TT .7Z- TTJ-kTTTT’TT --------—

r
i i

-
|
t ^ Samenvatting = - ~ n ®!®RB SliiSiT®

Investeringskosten ^Directe kosten y-NadertoDelallleren'- 
i

Indirecte Kósten.\ Voorziene Aosfertijf-^" Risicoreservering^ L Totaal

1. Aansluiting Bornebroeksestraat € 1.198.233 | € 179.735 € 293.441 [ € 1.671.409 I € 167.141 € 1.838.550
2, Tracé 1 (tot Spoorlijn) € 1.655.431 j € 248.315 € 405.406 f € 2.309.152 ! € 230.915 € 2.540.067
3. Spoorkrulslng € 7.323.208 1 6 1.464.642 € 2.066.972 i € 10.854.022 i ë 1.085.482 € 11,940.304
4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn 687.077 | 6 103.062 € 168.262 \ 6 958.401 I ë 95.040 € 1.054.241
5. Aansluiting N743 Zenderen € 1.781.905 j ë 267.286 € 436.379 i € 2.485.569 ; ë 240.557 € 2.734.126
6. Inpassing onderliggend wegennet € 1.494.566 > € 224.185 € 366.011 • € 2.084.762 ; €

~2d.364!TÏ4 f €
i

208.476 € 2.293.238

Bouwkosten € 14.140.419 ! €i 2.487.223 6 3.736.472 ) € 2,036.411 € 22.400.526

7. Vastgoed (alle wegvakken) I ë 4.079.775

Engineering (alle wegvakken) I | • e 3.270.277

i Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken) i I
i

e 2.123.653

j Subtotaal Investeringskosten
i

i | €
_

32.674.231

Object overstijgende risico's (alle wegvakken) j ! l € 2.779.446 € 2.779.446

| Investeringskosten, excl. BTW i tolaal nsicoreser\'Bring \ € 4.015.057 ë 35.453.676

j BTW • I i e 5.809.065

Investeringskosten, Incl. BTW € ~Tl7262J4f

J Bandbreedte Investeringskosten

ondergrens investeringskoslen 25% - € 30.947.000

bovengrens Inveslenngskosten 25% - € 51.578.000

I
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BOYAL HAIKONir/O

Project Westelijke Randweg Bome - Projecten 9X2590.80 - Opdngever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: delinilief Datum raming: 01-08-12

] Project; 
j Project 

; Deelproject 
| Projectfase 
| Opdrachtgever 
i Projectmanager gemeente
| Projectmanager Haskoning

Westelijke Randweg Borne 
Variant 4 
Variantenstudie 
Gemeente Borne

Royal Haskoning

j Raming; 
j Type raming
| Datum opstelling raming 
i Opsteller raming 
! Mede opstellers raming
j Versie raming
| Status raming
] Prijspeil raming

j

Vergelijking Investeringskosten varianten 
01-08-12

V3
definitief 
2e kwartaal 2012

Archivering;
Project-/dossier-/SAP-nummer 
Documenlnummer raming 
Nummer kostenrapportage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

9X2590.BO 
K001
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 4 - vS.xlsx
l:\Sites\NL-Enschede\Project\9X2590\Technical_Data\B03- SSK RamingVf - SSK Ramingen en nota

j Toetsing;
i Raming Intern getoetst door
j Datum Interne toetsing
| Akkoord interne toetser
i
j Raming extern getoetst door
j Datum externe toetsing
| Akkoord externe toetser

05-07-12

0

□

i Disclaitner: \: ï
I 0i( e.vcel 'i>S7( 2010 Rekenmodel 1 object is opgesiekf door Royal Hosfconing on hefioorf bijCROW-Pubiicatie IS?.
! techniek. Gebaseerd op veisie 2. t d.d. 29 april 2011 van CROW j
| Desondanks kunnen er onjuistheden in hol rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden hel risico daarvan. i
• Royal Haskonintj sluik mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel hebben rneetjevreikt, iedere aansprakelijkheid uil voor schade die mocht voortvloeien uit fotilen in hel rekenmodel !
j ol fouten die ontslaan als gevolg van het gobmik van hel model. \
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Project: Westeljka R^firfiveg ü-arrte ■ exd. tracé naerAlhergonv^g - Pfó[êclnr: 9X2590.BQ 
Vorslo raming: v3 - SfaJos: tlofrnHioI

- Qprfr.gever; Gernocnto Boma prijspeil raming: 2o kwartaal 2QI2
Da tum ra mlng: OI-08-I2

L Variant 4 __ ______ _
PrIJzenboeH (z(e separaat bestand) Si®-

8

D0f Nader fe dofalfferun bouwkosten » 15% de porcenlagss ?ijn naar de objeclbladen geraamd
D02 Nader Iq dotaltloron bouwkosten - Onderdoorgang 1 20% wijzigingen hier doorvoeren (niet in objeclbladen)

IB)
)

Eenmallga kosten \ 2%
)D2 AJgemene bouvrplaatskoslon \ 1%
IB2a AfgernenB bomvplaatskoslon - onderdoorgang i 3%
IB3 Uitvoeringskosten | 6%
IB4 Algemene kosten 1 7%
IBS Wfnsten/of risico j 4%

R0K1 Niet benoemd objectrtstco bomvkoslen • 10%

VZEK1 Englneeringskosten (ON) j 3%
VZEK2 Englneeringskosten (adv. Bureau) ; 5%
VZEK3 Englneeringskosten (OG) j 5V«

VZ0BK1 vergunningen i 1,0%
VZOBK2 onderzoBV.en} conïfmsntcaWB 2,Q%

•VZ0BK3 verzekering r 1,0%
VZ0BK4 leges j 1,0%
R0BK1 onbenoemde objectrislco overige bllkomende kosten | 5%

NBOORINV; onbenoamd objeclovefstijgendo risfco Invostoringskoslen ■

i

10% behalve bij Vastgoed



HOVAt IIAIKONIFfl

Ptojcoï Woslcljko Randweg Borno-oxcl.lracó naar Albcrgomcg - Projoclnr; 9X2590.B0 - Opdr.gt
__ Versla r.vnlny v.1__ - States: daftniUnf __ ____________ _______ __  _ _____ _ ____

I Variant 4 _

llOnïsüifljviqg post
Hoeveelheid i^-.-^EGnhaM -J^

Prijspeil raming: 2o kwartaal 2012
Ditluniraming: _ 0I-09-12

Prijs ]r

7. Vastgoed
l j i

-
Zie hieronder bij Vastgoed € - U

€ - •€
€ - j€

- € - }€
- e - :€

e - je
Bonoomdo dlracto houwkoston : €

0B1 Nader to detailleren bouwkosten 15,00% - e - je

Ofrecto bouwkosten i6
Eonmallgo kosten euro e - ie

IB1 Eenmalige kosten 2,00% e -je
IB2 Algemene bouwptanlskoslen 1,00% - e -'e

Algemene bouwplaatskosten wk € -
IB3 Uitvoeringskosten 6,00% e -|e

Uitvoeringskosten - wk 6 - •€
1B4 Algemeno kosten 7,00% e -ie
IBS Winst en/of risico 4,00%! e - Ie

Stelpost - euro e - je
Stelpost euro e - }€

Indirecte bouwkosten o.oox l.o.v. directe bouwkosten ; G

Voonlano bouwkosten ie
0,00%i k‘g e - ie
0,00% k‘g e - ie
0,00% k‘g e - ie

RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00% - e - ie
i Risico's bouwkosten o.oov» l.o.v. voorrieno bouwkosten \ €

Bouwkosten ie

vzvoij

|

grondverwerving:
grondvenvervlng: privalo percelen on bouwland
sloopkosten opstallen
planschado

Niet benoemd objectrislco vastgoedkoston

• • euro ; 6

I : i l<
■ - ; ieI - | ie; 30,91%! . -.q

3.456.510

3.456.510

ë
€
€
€
€
G

3.456.510 ;

1.060.407 j
• Vasigoèdkosten ......... 1..................... [......... ........ |.........

€ 4.524.917 }

VZÈK1• Englneerlngskosten aannemer(s) I 3,ÖÖ%! : 6 - 6 . ]
VZEK2 ; Englneerlngskosten advlosbureau(s) i 5,00%| 1 e - € - !
VZEK3j Englneerlngskosten opdrachtgever i 5,00%i !€ - 6 - j

! - : ehd !G - €
j - i ehd |e - € -!

| ! - i Bhd Ie - ' 1
Niet benoemd obloetristco englneerlngskosten i 0,00%; i € - €

’ ; Englneerlngskosten \ ~' ....... l j €

i VZOBK1 • Heffingen en legos vergunningen •
| VZOBK2 j Verzekerlngskoslen ]
i VZOBK3 | verzekering i
j VZOBK4 j leges !
; i i
i ROBK1 i Niet benoemd ob|octrislco overige bijkomende kosten !
• i ÖvorTge bijkomende kosten |

i,ÖÖ%!
2,00%i
1,00%;
1,00%|

5,oq%|

: i!i 
: € 
j €
ÉG

€
e
6
G
G
’c'”"

j i Subtotaal Investeringskosten i € 4.524.917 ‘

j€ G •
! } i • i !€ - €
i : - i ie - 6 . i
; NBOORINV • Niet henoamd objectovarschrijdend risico { o,oo%! i e 4.524.917 € -1
j j Objocloverschrljdeiido risico’s i € - ;

\" '-i _ / 'InyDstöflrigskosleJi'BXcIüslef QTW - - j ^ ;} ;.... C -r i. :, -4-524,900 |

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - G 4.524.917 G -
BTW (over allo posten, oxcl. Vastgoed) 19% - € 17- •€ 3

S - ^ ' Invöstotlngskóston Inclusief BTW v' C
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a □ □
nOYAL HAIKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - oxd. tracé naar Alberganvog - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gev> Prijspeil raming: 2e kwartaal 2Ó12
Versie raming: v3 - Status: definitief ___________________________________ ________ Datum raming: 01-08-12

Variant 4 Bfiiil iSSü
_ __ __

! Code
i_______

Omschrijving post

ii _ - _ _
~ jt

jt Hoeveelheid - Eenheid
w

t __
Prijs Tolaal

Eenmalige kosten j euro 6 . € .

! IB1 Eenmalige kosten I 2,00% - € 1.594.659 e 31.891
j IB2 Algemene bouwplaalskosten | 1,00% _ € 1.594.659 6 15.946

Algemene bouwplaalskosten | wk € - i € -
! 183 Uitvoeringskosten i 6,00% - € 1.594.559 ; € 95.674

Uitvoeringskosten \ wk € - ! € -
; IB4 Algemene kosten \ 7,00%i € 1.738.069 !e 121.665
j IB5 Winsten/of risico i 4,00% - € 1.059.734 ■€ 74.389

Stefpost ï euro € - ie -
■ Stelpost \ euro € - e -

Indirecte bouwkosten 1 21,30% t.o.v. directe bouwkosten € 339.565

i Voorziene bouwkosten € 1.934.124

Benoemd ob/ectrisico bouwkosten l 0,00% k*g ë _ ‘e -
Benoemd objectrlslco bouwkosten i 0,00% k‘0 e - € -

? Benoemd objectrlslco bouwkosten i 0,00% k*g € - € -
! RBK1 Niet benoemd obiectrlsico bouwkosten i 10,00% - € 1.934.124 • € 193.412
\ Risico's bouwkosten 1 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € 193.412

Bouwkosten ' i e 2.127.536

I Zie tabblad 7 j I ehd € - €
I ehd € - € -

[ : j ehd € - e -
l Niet benoemd obiectrlsico vastgoedkosten i . 0,00%! - € - € -
j Vastgoedkosten j c "" ""

VZEK1 i Englneeringskosten aannemer(s) i - 2.127.536 fe 63.826
VZEK2 I Englneeringskosten adviesbureau(s) j 5,00%S € 2.127.636 6 106.377
VZEK3 | Engineeringskoslen opdrachtgever { 5,00%! - e 2.127.536 € 106.377

| ehd € - €
S i i ehd e - € -

I ehd € - € -
i Niet benoemd obiectrlsico englneeringskosten l o,oo%i - ë 276.580 ë -
[ Englneeringskosten i €* 276.580

VZOBK1 | vergunningen i 1,00%] - € 2.127.536 € 21.275
VZOBK2 i Verzekeringskosten : 2,00% I - € 2.127.536 € 42.551
VZOBK3 i verzekering j 1,00%! - € 2.127.536 e 21.275
VZOBK4 i leges i 1,00%: - € 2.127.536 e 21.275

j Verleggen kabels en leidingen (schatting) ! 800 | m € 200 € 160.000
ROBK1 i Niet benoemd obiectrlsico overige bijkomende kosten I 5,00%! - c 266.377 e 13.319

| Overige bijkomende kosten G 279.696

I Subtotaal Investeringskosten € 2.683.811

I j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgsvolg) j - i € ë -
i ; Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevoig) j I - € - € -
i i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevoig) j i - € - ë -
I NBOORINV j Niet benoemd obiectoverschrijdend risico j 10,00%; - € 2.683.811 ë 268.381
i ! Objoctoverschrijdende risico's I ; € 268.381

J InvesteringskostenexcluslefiBTW - € 2.952.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - ë ë -
BTW (overalls posten, excl. Vastgoed) 19% - € 2.952.000 € 560.800

i Investeringskosten inclusief BTW —ry-yy-'-— ....... — --T-> ~“•i-v;:—- € 3.513.000
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ROYAl HAIKONINQ

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naarAlbergenveg - Projector: 9X2690.BQ - Opdogev* Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief ________ ________________________________________Datum raming: ________Q1-0Q-12

Variant 4

I Omsoltrijvlim /mist

_v.;.

Uil lümhml Tutniil

6. Inpassing ondorllggand wegennet, ex tracé naar Alhergerweg

i 1 Opruim werkzaamheden - j € - € -
i 1,01 rooien begroeiing 21 i are e 176,00 € 3.714
; 1,02 rooien bomen 16 i st € 93,65 ë 1.498
! 1,03 maaien en frezen bermen 32.250 j m2 € 0,35 € 11.368
; 1,04 opbreken verkeersborden en palen 21 I st € 17,83 ë 376
! 1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 3 I st € 142,00 € 426
i 1,06 opbreken openbare verlichting 7 ] st € 88,50 € 620
i
I 2 Grondwerk . | € ë -
! 2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 23.900 | m3 € 0,89 € 21.211
| 2,02 grond onlgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 2.140 j m3 € 6,01 € 12.871
1 2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 15.286 I m3 € 12,57 € 192.156
\ 2,04 leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad 1.140 I m3 € 13,04 € 14.869
! 2,05 grond ontgraven uit bermsloot 2.340 j m € 2,03 € 4.747
j 2,06 opschonen en dempen watergang 941 j m 6 40,94 € 38.625
i 2,07 grond verwerken In berm 2.345 j tn3 € 2,12 € 4.971
I 2,08 grond vervoeren In het werk 2.345 ! m3 € 1,58 € 3.693
'! 2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 33.640 i

I
m3 € 4,04 € 135.822

1 3 Leidingwerk - | € - € -
; 3,01 aanbrengen duiker 80 j m € 446,20 € 35.696 |

I 4 Wegverhardingen
I € - € -

I 4,01 opbreken asfalt rijbaan 5.996 } m2 € 2,69 ë 16.155
i 4,02 opbreken asfalt fietspad 875 i m2 € 2,19 € 1.915
I 4,03 afzetkosten asfalt 2.917 i ton € 14,00 ë 40.837
| 4,04 afzetkosten puin 3.178 I ton € 8,00 € 25.423
i 4,05 opbreken betonstraatstenen, stort 140 j m2 € 3,09 e 432
i 4,06 opbreken trottoir / RWS / opsluitbanden 120 i m e 3,41 € 409
• 4,07 • I € - € -
j 4,06 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 24.415 ! m2 6 4,91 e 119.913
I 4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 2.005 j m2 € 18,75 ë 37.594
i 4,10 aanbrengen asfalt parallelweg, volledige opbouw 0,16 m 14.800 | m2 € 24,00 € 355.200
i 4,11 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 4.973 ï m2 € 31,50 € 156.650
! 4,12 aanbrengen beton In geleiders 654 j m € 75,33 € 49.268
! 4,13 aanbrengen betonband RWS In beton 538 i m ë 21,61 ë 11.628
i 4,14 herslraten rijbanen 1 aansluitingen 200 | m2 € 9,30 € 1.860

! 5 Overige bijkomende werkzaamheden - I € - € -
\ 5,01 egaliseren en inzaaien bermen 23.447 j m2 € 0,60 € 14.029
! 5,02 plaatsen lichtmasten 7 ; st e 2.153,26 € 15.073
\ 5,03 aanbrengen verkeersborden en palen 30 \ st € 236,75 € 7.103
! 5,04 aanbrengen bewegwijzering, portaal 3 ; st € 4.473,33 € 13.420
| 5,05 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 11 st ë 3.784,00 6 3.784
} 5,06 markering ononderbroken 0,10 j km € 2.600,00 € 260
! 5,07 markering onderbroken 1,00 i km ë 2.250,00 € 2.250
1 5,08 markering oppervlakken 18 j m2 € 45,00 € 810
| 5,09 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten m € 4,66 € -

| 6 Verkeersmaatregelen i € - € -
i 6,01 toepassen verkeersmaatregelen 11 euro e 15,000,00 . € 15.000
I 6,02 toepassen omleidingsroutes 1! euro ë 10.000,00 € 10.000
; 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 i euro €

€
5.000,00 \ € 

€
5.000

i Benoemde directe bouwkosten . € 1.386.573

j DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00%)
i

- € 1.386.573 | € 207.986

j Directe bouwkosten ; € 1.594.559
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noa
ROYAL HASKON1NG

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergerweg - Projector: 9X2590.80 - Opdr.gov Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-00-12

Variant 4 WÊMSms _ __ _
WÊMÈmÊïmÊmËÊmBêmmmimÈÊmmmm _ _

Code | Omschrijving post Hoeveelheid J Eenheid - - Prijs - 1! Totaal

Eenmalige kosten - I euro € € -
1B1 Eenmalige kosten 2,00% i 6 1.067.302 ë 21.346
IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00%) ë 1.067.302 6 10.673

Algemene bouwplaatskosten - ; wk € €
IB3 Uitvoeringskosten 6,00%j € 1.067.302 ë 64.038

Uitvoeringskosten - i wk € ë
IB4 Algemene kosten 7,00%j € 1.163.359 ë 81.435
IBS Winst en/of risico 4,00%! ë 1.244.794 € 49.792

Stelpost " I euro € -
Stelpost - ! euro € -

Indirecte bouwkosten 21,30% j l.o.v. directe bouwkosten € 227.284

Voorziene bouwkosten ! € 1.294.586

Benoemd objeclrisico bouwkosten o,oo%! k*g € € -
Benoemd objeclrisico bouwkosten o,oo%i k*g € € -
Benoemd objeclrisico bouwkosten 0,00%j k‘9 € -

RBK1 Niet benoemd ob|ectrlslco bouwkosten io,oo%! 6 1.294.586 129.459
Risico's bouwkosten 10,00% i t.o.v. voorziene bouwkosten € 129.459

| Bouwkosten € 1.424.044

| I Zie tabblad 7 !

I Niet benoemd objeclrisico vastgoedkosten ; _______ o.oo%! _

ehd
ehd
ehd

I €
I €
j€
l €

-1 é'
- N
- N 

__ - j e

-

] I Vastgoedkosten ‘..... .........Ë

i VZEK1 j Englneerlngskosten aannemer(s) i - ï .424.044 j€ 42.721
! VZEK2 j Englneerlngskosten adviesbureau(s) I 5,00%} - I € 1.424.044 I € 71.202
i VZEK3 i Englneerlngskosten opdrachtgever j 5,00%} - i € 1.424.044 !€ 71.202
; ; t - j ehd ! 6 - i ë .

i i - j ehd j € - ie -
* i - j ehd ' ! € - Ie -
i j Niet benoemd objeclrisico engineeringskosten o,oo%! - ie 185.126 ! € -
I i Engineeringskosten I f€ Ï85.Ï26"

i VZOBK1 
! VZOBK2 
! VZOBK3 
! VZOBK4

! ROHK!

vergunningen
Verzekeringskosten
verzekering
leges
Verleggen kabels en leidingen (schatting)
Niel benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten 

Overige bijkomende kosten

1,00%)
2,00%i
1,00%';
i,oo%!

350 ! 
5,0P%j

i€
) €
I €
I €

m ; €

1.424.044 ! (■ 
1.424.044 ! € 
1.424.044 i 6
1.424.044 ! € 

400 | 6
211.202 je

..-.-„.^.-...-=-.1=1.=-,

14.240
28.481
14.240
14.240

140.000
10.660

221.762

i——
1.830.932Subtotaal Investeringskosten ; | €

! NBOORINV

i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
I Niet benoemd objectoverschrüdend risico 10,00%!

; €
I €
| €
Ie

- ie
- | ë
- Ie

1.830.932 j ë 183.093
! Öbjëctoverschrijdende risico's ; i € ' ‘T83TÖ93

Investeringskosten exclusief BTW _ ïïmmmw. € 2.014.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 2.014.000 € 382.660

i; _ Investeringskosten inclusief BTW _ _ - ."Ë:. C 237.000

Pagina 12 van 16 5 Aansluiting Noord
9X2690 SSK Raming WR Borne - variant 4-v3- Excl Iracé naar Albergerweg



□ □ □
ROYAl HAfKONINO

Projecl: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naarAlbergerweg - Projectnr: 9X259O.B0 - Opdr.gevi
Versie raming: v3 - Status: definitief________________________ ___ ______________________ __

Code

Variant 4
f____ __ __ __

! Oinsvhrljvmu poul l^HoeVee/Ae/d
Eenheid

Prijspeil raming: 2e kwariaat 2012
Dalum raming: 01-00-12

5. Aansluiting N743 Zenderen, ex tracé naarAlbergerweg

1 ; Öpruim werkzaamheden
1.01 j rooien begroeiing
1.02 ! rooien bomen
1.03 j maaien en frezen bermen
1.04 | opbreken bebordlng
1.05 | opbreken openbare verlichling

2 | Grondwerk
2.01 I grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 l grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad
2.03 | leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
2.04 | leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad
2.05 j grond ontgraven uit bermsloot
2.06 ; opschonen en dempen watergang
2.07 | grond verwerken In berm
2.08 I grond vervoeren In het werk
2.09 j overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 j Leldingwerk
3.01 i opbreken kolken en aansluitende kolkleldingen
3.02 j leveren en aanbrengen kolken Incl. aanslultleldlngen
3.03 | aanbrengen duiker In watergang, 800 mm

4 | Wegverhardingen
4.01 ! opbreken asfalt rijbaan
4.02 j opbreken asfalt fietspad
4.03 j afzetkosten asfalt
4.04 i afzetkosten puin
4.05 'l opbreken betonstraatstenen, stort
4.06 I opberken betontegels, stort
4.07 : opbreken betonbanden4.08 i
4.09 i aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m
4.10 j aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m
4.11 j aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.12 i aanbrengen bermverhardlng
4.13 [ aanbrenben beton in mlddengeleiders
4.14 I aanbrengen betonband RWS In beton

5 j Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 [ egaliseren en inzaaien bermen
5.02 | plaatsen lichtmasten
5.03 j aanbrengen VRI compleet
5.04 i aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 | aanbrengen bewegwijzering, portaal
6.06 t aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 I markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
6.09 i markering oppervlakken
5.10 j aanbrengen brug over Beek
5,111 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten

6 I Verkeersmaatregelen
6.01 | toepassen verkeersmaatregelen
6.02 i toepassen omleidlngsroutes
6.03 j aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

| Benoemde directe bouwkosten 

DB1 t Nader te detailleren bouwkosten
____ i_____________ ________

! Directe bouwkosten

\ I
- -

12 are e 176,00 e 2.077
10 st ë 93,65 e 937

7.500 m2 € 0,35 € 2.644
16 st € 142,00 € 2.272
10 st € 88,50 ë 885
- € - € -
- ' € - e -

9.466 m3 € 0,79 € 7.468
1.463 m3 e 1,33 e 1.938
5.409 m3 € 12,43 € 67.216

780 m3 6 12,90 ë 10.062
333 m € 2,03 e 676

- m 6 40,94 ë -
404 m3 € 2,12 ë 856
404 m3 € 1,58 ë 636

11.940 m3 € 4,04 ë 48.209
- ë ~ ë -
- € - ë -
58 st € 47,03 e 2.728
20 st e 358,50 e 7.170
- st e 446,20 e -
- € ë -
- € - e -

3.620 m2 € 2,69 e 9.753
716 m2 € 2,19 € 1.567

1.808 ton e 14,00 ë 25.312
2.005 ton € 8,00 € 16.043

400 m2 € 3,09 e 1.235
605 m2 € 2,26 ë 1.369
890 m € 3,41 e 3.034

- € - € -
9.325 m2 ë 4,91 e 45.799
1.800 m2 € 28,75 € 51.750
5.700 m2 € 31,50 ë 179.550
1.345 m2 ë 24,85 e 33.428
1.295 m2 € 75,33 ë 97.557

956 m 6 22,29 e 21.309
- € - ë -
- e - € -

4.036 m2 ë 0,60 ë 2.415
25 st e 2.153,26 e 53.832

1 set ë 166.000,00 ë 166.000
16 st s 236,75 ë 3.788
3 st € 4.473,33 ë 13.420
1 st € 3.784,00 € 3.784

1,40 km € 2.600,00 € 3.640
1,70 km 2.250,00 € 3.826

59 m2 i € 45,00 € 2.655
- m2 e 1.750,00 ë -

1.163 m e 4,66 € 5.377
- ; e - ë -
- ë - e -

1 I euro ë 11.500,00 ë 11.500
1 1 euro 6 8.625,00 ë 8.625
1 1 euro € 5.750,00 ë 5.750

- ! ë - I € -
j I € 928.088

15,00%| 6 928.088 I € 139.213

! ! € 1.067.302
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ROYAL HAIKOHING

Project: Westelijke Randweg Borne • excl. tracé naarAlbergerv/eg - Projeclnr: 9X2590.B0 - Öpdr.gev "" Prijspeil raming: 2e kwadaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-08-12

■
r~ SkSêSêêê- 1

iafSKIi ! _ si®®® __ k _ _ - _

! Code
i -

^ Omschrijving post _ i Hoeveelheid -
f _1

Eenheid
1 “ - Prijs ji

- Totaal

| Eenmalige kosten : euro € -! e
! IB1 i Eenmalige kosten 1 2,00% - € 790.139 ! € 15.803
i IB2 \ Algemene bouwplaatskosten | 1,00% - e 790.139 i € 7.901
! 1 Algemene bouwplaatskosten j wk € - i e -
i IB3 | Uitvoeringskosten l 6,00% - 6 790.139 I ë 47.408
I i Ullvoeringskosten \ wk € - I € -
! IB4 S Algemene kosten I 7,00% - ë 861.252 ie 60.288
i IB5 i Winst en/of risico I 4,00% - € 921.539 ië 36.862

! Stelpost euro e - i € -
i Stelpost | euro € - I € -
i Indirecte bouwkosten I 21,30% t.o.v. directe bouwkosten I € 168.262

i i Voorziene bouwkosten ; e 958.401
s l Benoemd objectrlslco bouwkosten ! 0,00% k‘9 ê - | €

j ; Benoemd objectrlslco bouwkosten i 0,00% k*g € - i €
i Benoemd objectrlslco bouwkosten I 0,00% k*g € - \ € -

i RBK1 ! Niet benoemd objectrlslco bouwkosten I 10,00% - € 958.401 ië 95.840
i Risico's bouwkosten t.o.v. voorziene bouwkosten I €{ 95.840

i i Bouwkosten j ;€ 1.054.241

j Zie iabbiad 7 ! - ■ eiïd € - S ë
| ! - ! ehd e - i ë
| | - | ehd ë - j €
L_ Niet benoemd ob)eclfisico vaslgoedkoslen__  I_________0,00%i_____-_____ €________________- i ë
[ Vastgoedkosten | ; j |ï

1 VZEK1 Engineeringskosten aannemer(s) I 3,ÖÖ%{ - € 1.054.241 | ë 31.627
! VZEK2 Engineeringskosten adviesbureau(s) t 5,00%| - e 1.054.241 i ë 52.712
i VZEK3 Engineeringskosten opdrachtgever I 5,oo%i - € 1.054.241 j€ 52.712

- I ehd € - i e -
I j - \ ehd ë - ! ë -

! ehd € - ï€ -
Niet benoemd objectrlslco engineeringskosten • o,oo%i - € 137.051 ië -

Engineeringskosten ! € 137.051

I VZÖBK1 l vergunningen t 1,()!)%{ |e
i VZOBK2 I Verzekeringskosten j 2,00%t I € 1.054.241 ië 21.085 j
l VZOBK3 ! verzekering ! 1,00%! I ë 1.054.241 j ë 10.542 l
i VZOBK4 i leges i 1,00%i i € 1.054.241 !ë 10.542 !
| j Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 100 j m j € 200 | ë 20.000 |
I ROBK1 i Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten i 5,00%! i e 72.712 j ë 3.636 i
| i Overige bijkomende kosten : i ï 76.348 j

I Subtotaal Investeringskosten | 5 ; j € 1.267.640 j

! Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)

NBOORINV I Niet benoemd objectoverschrijdend risico

I ' i

j 10,00%!

ie
! ë
Ie 
! €

- i ë
-ie- i e

1.267.640 së

-

126.764 |

( Objectoverschrijdende risico's ; • s ...........| € 126.764 j

- Investeringskosten exclusief BTW ïïffiliSSSifSMS» 1.394.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - ë -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 1.394.000 € 264.860

_ investeringskosten inclusief BTW ___ • ...r. € 1.659.000 i
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Projecl: Wesleiyko Randweg Borne - exc/. tracé naar Albergenvey 
Versie raming: v3 - Status: definitief

Projeclnr: 9X2590.80 - Opdr.geV' Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01*08-12

r
r -~=
f

Variant 4

Gotfe.. , Omschrljviim post j! Hoeveelheid Eenheid r Prijs F Totaal

4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)

1 Opruim werkzaamheden - € - € -
1,01 maaien en frezen 14.100 m2 € 0,35 € 4.970

2 Grondwerk _ € _ €
\

2,01 grond ontgraven uit cunel (humeuze ondergrond) rijbaan 4.870 m3 € 0,71 € 3,458
2,02 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 2.785 m3 € 12,43 e 34.608
2,03 grond ontgraven uit bermsloot 895 m € 2,03 € 1.816
2,04 grond verwerken in berm 330 m3 € 2,12 € 700
2,05 grond vervoeren In het werk 330 m3 € 1,58 ë 520
2,06 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 8.344 m3 € 4,04 € 33.688

3 Leldingwerk - e . €
3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm 40 m € 446,20 € 17.848

4 Wegverhardingen - € - e _
4,01 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 4.875 m2 € 4,91 € 23.943
4,02 aanbrangen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 3,570 m2 € 31,50 € 112.455
4,03 aanbrengen bermverharding 935 m2 € 24,85 € 23.238
4,04 aanbrenben beton In mlddengeleiders 370 m2 € 75,33 ë 27.873
4,05 aanbrengen beionband RWS in belon 165 m € 22,57 € 3.724

5 Overige bijkomende werkzaamheden . € _ € _

6,01 egaliseren en Inzaaien bermen 3.300 m2 € 0,60 € 1.975
5,02 plaatsen lichtmasten 4 st € 2.153,26 ë 8.613
5,03 aanbrengen verkeersborden en palen 5 st € 236,75 € 1.184
5,04 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st € 4.473,33 € 17.893
5,05 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 2 st € 3.784,00 € 7.568
5,06 markering ononderbroken 0,90 km € 2.600,00 ë 2.340
5,07 markering onderbroken 0,90 km € 2.250,00 e 2.025
5,08 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 935 m € 4,66 e 4.361
5,09 aanbrengen geluidscherm, 3 m 210 m € 775,00 € 162.750

6 Verplaatsen Ijsbaan - € € .

6,01 opbreken gebouw 1 st € 1.000,00 e 1.000
6,02 verwijderen lichtmasten 17 st € 88,50 € 1.505
6,03 grond ongraven uit nieuwe Ijsbaan, 0,80 m 19.040 m3 € 0,71 € 13.518
6,04 grond vervoeren en verwerken In oude Ijsbaan 19.040 m3 € 2,29 e 43.506
6,05 aanbrengen verlichting 17 st € 2.500,00 ë 42.500
6,06 aanbrengen nieuw verenigingsgebouw 1 st € 80.000,00 ë 80.000

7 Verkeersmaatregelen - € . € _

7,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 2.500,00 e 2.500
7,02 toepassen omleidingsroutes 1 euro € 2.500,00 e 2.500
7,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro €

€
2,500,00 €

€
2.500

Benoemde directe bouwkosten € 687.077

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% - € 687.077 € 103.062

Directe bouwkosten “ -........- — —.... — -------------------- --- .
€ 790.139
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ROYAl HAfKONINC

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergerweg 
Versie raming: v3 - Status: definitief__ ______

Projectnr: 9X2590. BO - Opdr.gever: Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

Code

Variant 4

-Omsohrijvingposh-
jt Hoeveelheid f Eenheid ](; Prijs «1

r
Totaal |

Directe bouwkosten € 8.787.849

\ Eenmalige kosten - euro l € € -

! IB1 Eenmalige kosten 2,00% - \ € 8.787.849 € 175.757
I IB2a Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang 3,00% - : € 8.787.849 € 263.635

Algemene bouwplaatskosten - wk ! € e -
i IB3 Uitvoeringskosten 6,00% - \€ 8.787.849 € 527.271

Uitvoeringskosten - wk I € € -
i IB4 Algemene kosten 7,00% - I € 9.754.513 € 682.816
i IBS Winst en/of risico 4,00% - | € 10.437,328 € 417.493

Stelpost - euro I € “ €
! Stelpost _____ - euro I € - e -

Indirecte bouwkosten 23,52% t.o.v. directe bouwkosten € 2.066.972

r Voorziene bouwkosten € 10.854.822

0,00% k*g j € - €
I 0,00% k*g ! € - € -

0,00% k*g i e - € -

I RBK1 Niet benoemd objectrlslco bouwkosten 10,00% | € 10.854.822 6 1.085.482
Risico's bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouw}<osten ê 1.085,482

Bouwkosten €' " 11.940.304

i \ Zie tabblad 7

| I Niet benoemd objectrlslco vastgoedkosten

- i 
!

___ 0,00%!

ehd
ehd
ehd

I €
I €
JL

- i €
- ! €
-|€

___

-

[ ! Vastgoedkosten

I VZEK1 I Engineerlngskosten aannemer(s) 3,ÖÖ%j -
i VZEK2 | Engineerlngskosten adviesbureau(s) 5,00%j - i ^ 11.940.304 € 597.015
| VZEK3 i Engineerlngskosten opdrachtgever

OOlO - i € 11.940.304 € 597.015
j VZEK4 I Kosten ProRail 3,00%: - i € 11.940.304 € 358.209

- s ehd I e - e -
j | - I ehd i € - 6 -
I ! Niet benoemd objectrlslco engineerlngskosten 0,00%i I € 1.910.449 € -
i i Èngineeringskosten i i G...... 1.910.449

j VZÖBK1 i vergunningen
j VZOBK2 j Verzekeringskosten
j VZOBK3 i verzekering
| VZOBK4 | leges
j j Verleggen kabels en leidingen (schatting)
I ROBK1 | Niet benoemd oblectrisico overige bllkomende kosten

i,öö%j
2,00%!
1,00%j
1,00%j

100 i 
5,00%i

i € 
j € 
j €
| €
| € 
j €

i 1.940.304 i € 
11.940.304 j ë 
11.940.304 i € 
11.940.304 j € 

500 | € 
647.015 | €

119.403 | 
238.806 | 
119.403 | 
119.403 j 
50.000 ! 
32.351 i

i i Overige bijkomende kosten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.... . . . . . . . . . . . . . !. . . . . . .

I € 679.366 j

: j Subtotaal Investeringskosten ! | ê 14.530.118 |

I NBOORINV i Niet benoemd objectoverschrljdend risico

" |
10,00%|

j€
I ë
l€
I €

- i e
-je 
-!6

14.530.118 | 6
;j

1.453.012 j
i Objectoverschrijdende risico's : i€ 1.453.012]

Investoringskosten exclusief BTW € 15.983.000 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

0% - 
19% -

ë
€

- €
15.983.000 € 3.036.770

1 Investeringskosten inclusief BTW • •' : e 19.020.080 j
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ROYAl HASKONINO

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergeiwag
Versie raming: v3 ~ Status: definitief ________

i Variant 4

Code j|" Omschrijving post - —

3. Spoorkrulslng

1
1,01
1,02
1.03
1.04
1.05
1.06 
1,07

Tijdelijke maatregelen en Fasering 
1e buitendienststelling 
aanbrengen damwanden 
aanbrengen betonnen Juk 
manuren weekend 
2e buitendienststelling 
Inschuiven dek 
manuren weekend

2
2,01
2,02
2.03
2.04
2.05

Grondwerk en bemaling 
toepassen bemaling
toepassen tijdelijke damwand, Incl. groutankers en gording 
grond ontgraven uit bouwkuip 
grond verwerken In bouwkuip 
afvoeren overtollige grond

3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

Betonwerk en fundering 
aanbrengen betonnen trek palen 
maken betonnen spoordek 
aanbrengen beton In vloer 
aanbrengen beton in wanden 
aanbrengen pompkelder Incl. tijd. bouwkuip 
aanbrengen voegen in betonconstructie 
aanbrengen stoolplaten

4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07

Wegverhardingen en overige 'inrichting' 
aanbrengen asfalt op beton 
aanbrengen barder 
aanbrengen leuning op tunnelwand 
aanbrengen riolering en kolken 
aanbrengen pomp en toebehoren 
aanbrengen anti grafity coaiing op betonwanden 
aanbrengen markeringen op asfalt

5
5,01

Overige bijkomende werkzaamheden 
aanbrengen verlichting in tunnelbak

Benoemde directe bouwkosten

DB2 Nader te detailleren bouwkosten - onderdoorgang

Projector: 9X2590. B0 - Opdr.gever: Prijspeil raming: 
Datum raming:

lil

ii

2e kwartaal 2012
01-08-12

i. 1 loovuolliokl :■ Eenheid ij Prijs ; Totaal

510 m 14.359
5763

|
m2 1.271

! € - € -
i € - € -

610 m2 € 186,02 € 94.871
I 2 st € 49.050,00 € 98.100
i 1 euro € 69.680,00 € 69.680
i € € -
! 1 euro € 176.000,00 ë 175.000
! 1 euro € 69.680,00 € 69.680
i € - € -
! € €
i 510 m € 250,00 € 127.500
[ 13.548 m2 € 127,54 € 1.727 MS
I 22.911 m3 € 1,42 € 32.534
! 3.445 m3 6 13,55 € 46.663
j 22.911 m3 € 4,78 € 109.615
! e - €

€ - €
i 640 st € 1.280,00 € 819.200
j 119 m3 € 1.012,50 € 120.488

4.610 m3 € 334,17 € 1.540.508
j 1.817 m3 e 689,58 € 1.252.973
! 1 St € 110.000,00 € 110.000
i 315 m e 305,00 e 96.075
: 75 m2 € 240,00 € 18.000
i € - € "

€ - € -

[ 3.723 m2 € 30,00 € 111.690
1.020 m € 185,00 € 188.700

i 1.043 m € 316,00 € 329.588
j 510 m € 165,40 € 79.254
i 1 euro € 65,000,00 € 65.000
! 1.514 m2 € 18,00 € 27.252
i 2,04 km € 2.600,00 € 5.304
j € - € -

s € € -
i 12 m € 649,00 € 7.788
I e € -
i € - €
i € 7.323.208

i 20,00% - e 7.323.208 € 1.464.642

Pagina 7 van 16 3 Spoorkrulslng
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 4 -v3- Excl tracé naar Atbergerweg



D D D
---O * D_

□ D D
ROYAl HASKON1NO

Project: Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naarAlbergenveg -
Versie raming: v3 - Status: definitief_________________

Variant 4

E_ _ _ -

Code | Omschrijving post

•: Eenmalige kosten
IB1 j Eenmalige kosten
IB2 ! Algemene bouwplaalskosten

» Algemene bouwplaalskosten
IB3 • Uitvoeringskosten

i Uitvoeringskosten
IB4 | Algemene kosten
IBS i Winst en/of risico

\ Stelpost
I Stelpost

Indirecte bouwkosten

Projector: 9X269O.B0 - Opdr.gev> Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012
01-00-12

mmUmiWSÊM

---------- rr'ï-ïTJZzir'
Hoeveelheid 1 Eenheid p- Prijs l Totaal

ïmtm - ~ 1

S - 1 euro |€ - € -
j 2,00% 1 - i € 1.903.745 € 38.075
1 1,00%! - f€ 1.903.745 e 19.037
i - i wk i € - € -
! 6,oo%! - j € 1.903.745 € 114.225
I - { wk I € - € -
i 7,00%: - ! € 2.075.082 € 145.256
i 4,00%! - j 6 2.220.338 e 88.814
I - ! euro I € - € -
• - i euro i e - € -
i 21,30%! o.v. directe bouwkosten ë 405.406

f j Voorziene bouwkosten

! j Benoemd objectrlslco bouwkosten
I ! Benoemd objeclrisico bouwkosten
! i Benoemd objectrlslco bouwkosten
1 RBK1 i Niet benoemd obiectrislco bouwkosten

i
I

o,oo%i 
o,oo%! 
0,00% i 

io,oo%!

k*g
k*g
k'g

€
€
€
€

j e

- ! €
- Ie
- ie

2.309.152 ! €

2.309.152

230.915
j ; Risico's bouwkosten j 10,00% i t.o.v. voorziene bouwkosten \ € 230.915
:.. ___________ _____ __... ................. ______ _
I i Bouwkosten ] I € 2.540.067

I ! Zie tabblad 7 | - I ehd
| | - | ehd € -! e - :
j i t - ; ehd € - ;€ -
j l Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 0,00% I € - i ë -
| | Vastgoedkosten i .......""■'[T...... ’

i VZEK1 ■ Engineeringskosten aannemer(s) >:
j VZEK2 | Engineeringskosten adviesbureau(s) 5,00%; € 2.540.087 | ë 127.003
! VZEK3 i Engineeringskosten opdrachtgever 5,00%i e 2.540.067 i ë 127.003

- | ehd € -1 e
j i - I ehd € - \ €
| | - ( ehd € - ï €
I i Niet benoemd obiectrislco engineeringskosten o,oo%! - € 330.209 ! ê
j ! Engineeringskosten \ € 330.209

j VZOBK1 j vergunningen
! VZOBK2 j Verzekeringskosten
; VZOBK3 ! verzekering
! VZOBK4 j leges
! •; Verleggen kabels en leidingen (schatting)
| ROBK1 ! Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten

1,00%;
2,00%!
1,00%j
1,00%!
1.600 | m

_____ 6,00%!

!€ 
ië 
| €
| € 
i ë
] € _

2.640.067 j €
2.540.067 | € 
2.540.067 ! ë 
2.540.067 1 ë

250 j 6
_527.003 N _

25.401 1 
50.801 j 
25.401 j 
25.401 | 

400.000 | 
26.350 i

! t Overige bijkomende kosten 553.354 |

! ! Subtotaal Investeringskosten 1 € 3.423.629 ;

i l Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) - \ i e - | € " i
! i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) ~ ï I € - i 6 - j
j i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) le - i € - !
! NBOORINV ! Niet benoemd ob|ectoverschrl|dend risico

ooo

1 ë 3.423.629 j € 342.363 j
! ! Objectoverschrljdende risico's ■; e 342.363 j

Investeringskosten exclusief BTW c 3.766.000 |

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (overalls posten, excl. Vastgoed) 19% - ë 3.766.000 € 715.540

Investeringskosten inclusief BTW _ _ € 4.482,000^
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ROVAL HAfKONING

Project: Westelijke Randweg Borne-excl. tracé naar Albergerweg - Piojoctm: 9X25110.BO - Opdr.geVi Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Verste raming: v3 - Status: dotinillef _____ ___________________________________________ Datum raming:01-08-12

Variant 4
i j'

Code {- Omschrijving post - ]j Hoeveelheid 1 Eenheid ^ ~ Prijs | ~ - Totaal

2. Tracé 1 (lot Spoorlijn)

1 \ Opruim werkzaamheden
1.01 i rooien begroeiing
1.02 j maaien en frezen bermen

2 | Grondwerk
2.01 [ grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 j leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
2.03 j grond ontgraven uit bermsloot
2.04 I dempen watergang
2.05 i grond ontgraven uit te verleggen Beek
2.06 i grond verwerken in berm
2.07 S grond vervoeren in het werk
2.08 j overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 j Leldlngwerk
3.01 j aanbrengen duiker In watergang, 800 mm
3.02 j aanbrengen vierkante duiker In watergang, 1,5 x 2,0 m

4 j Wegverhardingen
4.01 j frezen aansluiting
4.02 l frezen bestaande deklaag
4.03 j afzetkosten asfalt
4.04 i aanpassen Inritten (noordzijde rijbaan)
4.05 j aanbrengen sleenfundering rijbaan, 0,25 m
4.06 ! aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.07 i aanbrengen asfalt overlaging, 0,08 m
4.08 j aanbrengen bermverharding

5 | Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 i egaliseren en inzaaien bermen
5.02 j plaatsen lichtmasten
5.03 j aanbrengen VRI, compleet
5.04 j aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 j aanbrengen bewegwijzering, portaal
5.06 j aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 ! markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
5.09 i aanbrengen brug over te verleggen Beek
5.10 j aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten
5.11 i aanbrengen geluldscherm, 3 m

6 \ Verkeersmaatregelen
6.01 j toepassen verkeersmaatregelen
6.02 j loepassen omleidingsroutes
6.03 i aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

j Benoemde directe bouwkosten 

DB1 j Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

€ - I ë’ -
3 are € 176,00 | € 610

28.000 m2 e 0,28 i € 7.896
- e - i € -
- € - ■:€ -

14.210 m3 € 0,71 j € 10.089
8.120 m3 e 12,43 | ë 100.905

900 m € 2,03 i € 1.826
425 m € 40,94 j ë 17.400

5.600 m3 € 0,65 j 6 3.615
1.380 m3 € 2,12 ; € 2.926
1.380 m3 € 1,58 : € 2.174

22.255 m3 € 4,04 ! € 89.855
- € - I ë -
- € -! € -
22 m e 446,20 I € 9.816
13 m € 1.668,80 i ë 21.694
- € - i € -
- € - I € -

1.800 m2 e 2,90 j e 5.220
7.200 m2 e 2,40 j € 17.280

855 ton € 4,25 I € 3.634
5 st € 2.500,00 j e 12.500

22.750 m2 € 4,91 je 111.735
9.230 m2 € 31,50 i e 290.745
7.200 m2 € 13,50 i ë 97.200
3.950 m2 € 24,85 j ë 98.171

- € -1 e -
- € - [€ -

13.850 m2 € 0,60 I € 8.287
18 sl e 2.153,26 j ë 38.759

1 set € 149.000,00 i e 149.000
6 st 6 236,75 j € 1.421
3 st € 4.473,33 j ë 13.420
i st € 3.784,00 l ë 3.784

3,10 km € 2.600,00 i e 8.060
4,80 km € 2,250,00 i ë 10.800
170 m2 € 1.750,00 ! e 297.500

1.600 m € 4,66 | € 7.462
190 m € 775,00 i e 147.250
- € - j€ -

- € - i ë
1 euro € 32.250,00 j ë 32.250
1 euro € 21.500,00 j 6 21.500
1 euro € 10.750,00 j € 10.750

- € - j e
| € 1.655.431

15,00% € 1.655.431 j ë 248.315

1.903.745
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ROYAL HASKONING

Project: Westelijke Randweg Borna - bxcI. Iwcè naar AlbmgwwBg - Projeclnr: 9X259Ö.B0 - Ópdr.gev, Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Verste raming: v3 - Status: deiinitlef ________________ _______________ ___________ Datum raming:______ 01-06-12

Variant 4 wsm

m

-- -
1

Code - ; Omschrijving post j: Hoovoulhold - Eenheid Prijs -
i. ■ -■

Totaal ~

Eenmalige kosten | euro ë _ ie _

IB1 Eenmalige kosten i 2,00% - € 1.377.968 | € 27.559
IB2 Algemene bouwplaatskosten j 1,00% e 1.377.968 i € 13.780

Algemene bouwplaatskosten wk € - e
IB3 Uitvoeringskosten j 6,00% € 1.377.968 !e 82.678

Uitvoeringskosten | wk ë - ë -
IB4 Algemene kosten i 7,00% e 1.501.985 e 105.139
IB5 Winst en/of risico | 4,00% - ë 1.607.124 € 64.285

Stelpost | euro € - € -
Stelpost I euro € - € -

Indirecte bouwkosten j 21,30% t.o.v. directe bouwkosten ! € 293.441

Voorziene bouwkosten i | € 1.671.409

Benoemd objectrlslco bouwkosten j 0,00% k*g e - i € -

Benoemd objectrlslco bouwkosten j 0,00% k*g € - ! € -
Benoemd objectrislco bouwkosten I 0,00% k*g € - 1 € -

RBK1 Niet benoemd obieclrisico bouwkosten I 10,00% - € 1.671.409 € 167.141
Risico's bouwkosten I 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten 1 € 

i
167.141

Bouwkosten '€ 1.838.550

Zie iabbiad 7 ! " ! ebd ] € - • €
; - j ehd j € - i 6
| - i ehd |6 -[ë

Niet benoemd objectrlslco vaslgoedkosten______ j____ ______________ :_____!JL __________-|_€_
Vastgoedkosten I ) | ] €

i VZEK1 l Englneeringskosten aannemer(s)
i VZEK2 } Englneeringskosten advlesbureau(s) j 5,00%! _ € 1.838.550 j ë 91.927
j VZEK3 i Englneeringskosten opdrachtgever | 5,00% i - ë 1.838.550 | € 91.927

\ - ! ehd € - I € -
| ! ! - : ehd € - ! € -
i | 1 - I ehd ë - I € -
i j Niet benoemd objectrislco englneeringskosten i 0,00% i - e 239.011 I € -
i i Englneeringskosten I € 239.011

VZOBK1 ; vergunningen I i,oo%! i€ 1.838.550 ! € 18.385 [
I VZOBK2 i Verzekeringskosten j 2,00%ï ! € 1.838.650 i ë 36.771 i
i VZOBK3 \ verzekering \ i,oo%! ! € 1.838.550 ! ë 18.385 j
i VZOBK4 { leges ! 1,00%! j € 1.838.550 • € 18.385 !

j Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 530 j m j € 250 ! e 132.500 j
j ROBK1 I Niet benoemd objectrlslco overige bijkomende kosten j 5,00%j i € 224.427 j ë 11.221 ^

1 Overige bijkomende kosten \ l € 235.649 i

Subtotaal Investeringskosten j i j |ë 2.313.210 j

j i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg)
i •; Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg)
i i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg)
[ NBOORINV j Niet benoemd objectoverschrljdend risico_________
j j bbjectoverschrïjdende risico's

- i
10,00%'

€
ë
€
€

- : € 
-1€ 
-1 e

2.313.210 j € 
: e

231.321
231.321

Invostorlngskoston exclusief BTW € 2.015.0004

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

0% - ë - €
19% - € 2.545.000 ë 483.550

Investeringskosten Inclusief BTW € ^ 3.029.0001
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ROY/U HAïKONINO

Project: Westelijke Randweg Bome - gxcI. tracé naar Alborgerv/eg - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gevi Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief _______________________ _ Datum raming:_______ 01-08-12

i=

F-
Varianf4

3r
Corfe - Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

'---- -------------------------

--Prijs
j~ Totaal

1. Aansluiting Bomebroeksestraat

1 j Opruim werkzaamheden - € -! « - i
1,01 I rooien begroeiing 19 are € 176,00 i € 3.256 ;
1,02 | rooien bomen 10 st € 93,65 | € 937 |
1,03 | maaien en frezen bermen 18.000 m2 € 0,35 j € 6.345 I
1,04 ! opbreken verkeersborden en palen 4 sl € 26,76 | € 107 |
1,05 i opbreken ANWB bewegwijzering 1 st € 142,00 j e 142 |
1,06 | opbreken openbare verlichting 1 st € 88,50 | €

- ï €
89 j

2 | Grondv/erk _ € - j € - I
2,01 i grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 13.035 m3 € 0,79 ] 6 10.283 i
2,02 I grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 1.640 m3 € 1,33 te 2.041 |
2,03 | leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 7.450 m3 € 12,43 f 6 92.579 j
2,04 i leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad 820 m3 € 12,90 1 e 10.578 !
2,05 I grond ontgraven uit bermsloot 1.285 m 6 2,03 J € 2.607 !
2,06 i opschonen en dempen watergang 895 m € 40,94 i e 36.641 I
2,07 ; grond verwerken In berm 560 m3 € 2,12 j € 1.187
2,08 i grond vervoeren In hel werk 560 m3 € 1,58 j € 882
2,09 ] overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 19.476 m3 € 4,04 i € 78.635

3 | Leidlngwerk € - je -
3,01 j aanbrengen duiker In watergang, 800 mm 8 m € 446,20 | € 3.570

4 i Wegverhardingen
;

€ - U -
4,01 i opbreken asfalt rijbaan 4.315 m2 € 2,69 j € 11.626
4,02 i opbreken asfalt fietspad 870 m2 6 2,19 j € 1.904
4,03 ; afzetkosten asfalt 2.159 ton € 14,00 j e 30.230
4,04 ! afzetkosten puin 2.398 ton € 8,00 i € 19.185
4,05 i opbreken betonslraatstenen, stort 85 m2 € 3,09 ! € 262
4,06 i opbreken troüoir / RWS / opslultbanden 30 m € 3,41 : € 102
4,07 - € - i € - !
4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 13.700 m2 € 4,91 i 6 67.287
4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 1.390 m2 € 17,81 je 24.759
4,10 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 9.490 m2 € 31,50 j g 298.935
4,11 aanbrengen bermverhardlng 2.475 m2 € 24,86 ! g 61.612
4,12 aanbrenben beton In middengeleiders 1.735 m2 € 75,33 \ € 130.703
4,13 aanbrengen betonband RWS in beton 1.080 m € 23,24 j € 25.101

5 Overige bijkomende werkzaamheden - € - 1 € -
5,01 egaliseren en inzaaien bermen 5.565 m2 € 0,60 j g 3.330
5,02 plaatsen lichtmasten 22 st € 2.153,26 ) g 47.372
5,03 aanbrengen VRI compleet 1 set € 166.000,00 i g 166.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 20 st € 236,75 i g 4.735
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st € 4.473,33 j 6 17.693
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggelje 1 st € 3.784,00 ! g 3.784
5,07 markering ononderbroken 1,20 km € 2.600,00 } € 3.120
5,08 markering onderbroken 2,00 km € 2.250,00 l € 4.500
5,09 markering oppervlakken 80 m2 € 45,00 j g 3.600
5,10 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 1.590 m e 4,66 j €

- ? €
7.415

6 Verkeersmaatregelen - € - ! € -
6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 7.500,00 i € 7.500
6,02 toepassen omleldingsroutes 1 euro € 5.000,00 i € 5.000
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen : 1 euro

!
j €

€
2.500,00 ! €

- i €
2.500

Benoemde directe bouwkosten • !€ 1.198.233

DB1 Nader te detailleren bouwkosten j 15,00% j
€ 1.198.233 j € 179.735

i Directe bouwkosten j ; € 1.377.968
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ROVAL HAJKOHIMQ

Project: Westelijke RandweQ Borne • excl. tmc.6 naar Albergeiwcg 
Versie raming: v3 - Status: definitief _______

Projector. 9X2590.80 - Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil ramfng: 
_pahimramlngj_

j__ Variant 4_____ ____________ _______

U& ~ ---___ -____ ____1-^
| Jj Samenvatting

\lnvesleringskosten

: 1. AansiuHlng Bornebroekseslraat 
! 2. Tracé 1 (tol Spoorlijn)
: 3. Spoorkrulsing 
\ 4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn
j 5. AansluUing N743 Zonderen, ex Icacé naar Aibergersveg 
i 6. Inpassing onderliggend wegennel, ex Iracé naar Albergerweg

I Bouwkosten

! 7. Vaslgoed (alle wegvakken)

\ Engineering (alle wegvakken)

I Overige Bijkomende Koslen (alle wegvakken)

Directe kosten i Naderte Detailleren]-'- ^Indirecte kosien ll - Voornena koslen\\ - Risicoreservering -

1.198.233
1.655.431
7.323.208

687.077
928.088

1.306.573

179.735 | € 
248.315 j 6 

1.464.642 i€ 
103.062 | € 
139.213 | € 
207.906 | €

_L

293.441
405.406

2.066.972
168.262
227.284
339.565

1.671.409
2.309.152

10.054.822
958.401

1.294.686
1.934.124

j € 13.178.610 € 2.342.952 i € 3.500.930 € 19.022.492

167.141 ! € 
230.915 | € 

1.085.482 | € 
95.840 ! 6 

12Q.459 € 
193.412 €

Subtotaal Investeringskosten 

Objecl overstijgende risico's (aiie wegvakken)

1.902.249 €

€ 

€ 

I €

' Tc
i

2.604.934 ! €

Investeringskosten, excl. BTW 

BTW

totaal risicoresen'ering j C 4.507.103 l € 
i

Investeringskosten, incl. BTW 

1 BandbratóCejnvQstefingskosteni::--:."

i €

ondergrens Investeringskosten 25% - € 28.960.000
öovemjrö/js InveslenngskostQn 25% ~ € 48.279.000

2e kwartaal 2012 
01-00-12

■Totaal.]

1.830.550 
2.540.067 

11.940.304 
1.054.241 ; 
1.424.044 
2.127.536

~2Ö$24TW
4.524.917 | 

3.078.425 | 

2.046.174 | 

3Ö!574!25Bl

2.604.934 | 

33.179.192 

5.444.257 

38762:M4trj
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ROYAl HAIKOHINO

Proleet: Westelijke Randweg Boma - excl. tracé naar Alborgenvag - Projeotnr: SX2B90.B0 ■ Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 20i2

Versie raming: v3 - Status: delinillet ____ _____ ____ Datum raming: 01-08-12

| Project:
Project
Deelproject
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager gemeente
Projectmanager Haskoning

Westelijke Randweg Borne - excl. tracé naar Albergerweg 
Variant 4 
Variantenstudie 
Gemeente Borne

Royal Haskoning

j Raming: 
j Type raming
| Datum opstelling raming 
i Opsteller raming 
; Mede opstellers raming
i Versie raming
I Status raming
j Prijspeil raming

Vergelijking Investeringskosten varianten 
01-08-12

v3
definitief 
2e kwartaal 2012

Archivering:
Project-/dossler-/SAP-nummer 
Documentnummer raming 
Nummer kostenrapportage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

9X2590.B0 
K001
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 4 - v3 - Excl tracé naar Albergerweg.xlsx 
L:\Sites\NL-Enschede\Project\9X2590\Technical_Data\B03- SSK RamlngM - SSK Ramingen en nota

i Toetsing:
j Raming intern getoetst door
j Datum Interne toetsing
j Akkoord interne toetser

i Raming extern getoetst door
; Datum externe toetsing
! Akkoord externe toetser

05-07-12

0

□

Disctalmer: \
Dit excel 'SSK 2010 Rekenmodel I object Is opgesteld door Royaf Haskoning en behoort bij CROW-Publicalie 137. I
techniek. Gebaseerd op versie 2.1 d.d. 29 april 2011 van CROW 1
Desondanks kunnen er onjuistheden in hel rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden hot risico daarvan. |
Royal Haskoning sluik mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel hebben meeijewvikt. tedere aansprakelijkheid uil voor schade die mocht voortvloeien uit fouten in hel rekenmodel ! 
of fouten die ontslaan als gevolg van hol gebntik van hel model. ;
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Project: Westelijke Randveg Domo - Projecten 9X2590.B0 • Gpdr.ejeven Gemeente Bome Prijspeilrem’ng: 2a hv/arlast2012
____ Vetste raming: v3 - Status: derintilot__________ ______ ______________________________________________________________________ Datum mm’ng:_________ 01-00-12

\ ___ ___ ___ __ __ _______ _ _ __ „ ____ _ t
f Prijzonboek (z]e separaat bestand) - -

To hantvrcn percentages In de objectbtaiien van de raming. il

OB1 Nader te detailleren bouwkosten
DB2 Nader te detailleren bouwkosten - Onderdoorgang

®1 Eenmalige kosten
IB2 Algemene bouwpiaatskoslon
IB2a Algemene bouv/plaalskoslon - onderdoorgang
183 Uitvoeringskosten
564 Algemene kosten
IBS Winst en/of risico

RBK1 Niet benoemd objectrfsfco bouwkosten

VZEK1 Engineeringskoston (ON)
VZEK2 Engineeringskosten (adv. Bureau)
VZEK3 Englneeringskosten (OG)

VZOBK1 vergunningen
VZOBK2 onderzoeken / communicatie
VZOBK3 verzekering
VZOBK4 leges
ROBK1 onbenoemde objectrislco overige bijkomende kosten

NBOORINV onbenoemd objectoverstijgende risico Investeringskosten

15% de percentages zijn naar de objectbladen geraamd
20% wijzigingen hier doorvoeren (niet In objectbladen)

2%
1%
3%
6%
7%
4%

10%

3%
5%
5%

1,0%
2,0%
1,0%
1,0%

5%

10% behalve bij Vastgoed



SOVAl IIAIKOIIIHC

PmJscL Waslcljko Ronds,vq Borno ■ Pmjeclnr. 9X2590.B0 - Opdr.gaver. Comoento Bomo
Versla raming: v3 - Status: dofmitlcf

Variant 3 ~ _ J _

Prijspotl raming: 
Datum raming:

2o kv/nrtnnl 2012
0i-03-t2

_ J
'• - :rz£\ .

Codo ||
-O/nscluijving post .... HópVoclhQld -ÖEenlwIdr Prijs trz -t-.'-:ïo(oa/'“j

7. Vastgoed

€............... è'
i Zie hieronder b!) Vastgoed € G

€ - G -
i e - 6 -
• e - G .

- e - G -
- e €

Bemoomdo directe bouwkosten €
DBl j Nader lo detailleren bouwkosten 15,00% € - e

— ------------- ! Dlroclo bouwkosten
— ---------------------- --

Eenmellgo kosten - euro € € -
101 i Eenmalige kosten 2,00% € - € -
ibj! Algemene bouwplaatskosten 1,00% 6 6 -

Algemeno bouwplaotskoston - wk e - €
1B3 ! Uitvoeringskosten 6,00% € - G -

Uitvoeringskosten - v/k e - € -
IB4 I Algemeno kosten 7,00% - e € *
IBS j Winst en/of risico 4,00% - € . € _

Stelpost - euro e - 6
s Stelpost euro € - €

Indirecte bouwkosten 0,00» Lo.v. directe bouwkosten e

Voorziene bouwkosten €

0,00% k‘g G - G -
0,00% i<'g e . G
0,00% k*g e € -

RBK1 i Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00% - e €
Risico's bouwkosten 0,00%! to.v. voorziene bouwkosten G

i Bouwkosten €

VZVG1 : grondverwerving: ................. ....n" euro [ G 2.958.Ï2Ö ; € 2.956.120 |
1 i grondverwerving: private percelen en bomvland : - : ie - ;€ - i

i sloopkosten opstallen i - 1 i € - 1 6 -1
i planschada ; € - ie - i
i i * i i e -ie -1

; ‘ Niet benoemd obleclrislco vastgoedkosten ! 31,60%! Ie 2.956.120 ! G 934.134 1
! • Vastgoedkosten : € 3.890.254 1

VZEK1 i Englneeringskosten aannemers) 3,0G%! - ';€..... - !e - s
VZ6K2 j Englneoringskoslon advlesbureou(s) 5,oo%: - i€ - :g - !
VZEK3 j Englneeringskosten opdrachtgever 5,00%j - i ^ •ie - ;

• ! ehd :g - I G - >
ehd • G - : € -!l

- i ehd Ie - ie . i
j Niet benoemd obleclrislco englneeringskosten o,oo%! - Ie - ie -1
; Englneeringskosten i ! | € * |

; VZÖBK1
1 VZOBK2 
| VZOBK3 
| VZOBK4

i HGriXI

Heffingen en legos vergunningen
Verzekeringskosten
Verzekering
leges

Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten 
Overige bijkomende kosion

i 1,00%!
: 2.0Q%|
i 1,00% |
I i,oo%!

! .

je

- Sc 
! € 
ie 
! 6

- [ G

- 1 €
- }€
- j€
- Ig
- !€

* 1 
- i

Subtotaal Investeringskosten i i 1 ie 3.890.254 !

)G - ie
i - 1 Ie - !g - i

j ! - i ie • ! € . !
! NBOORINV Niet benoemd ob|ectoverschri|dend risico ! o,oo%i ie 3.890.254 je - !
1 Objoctoverschrljdendo risico's i i i }€

i ~ •. ; invdstoririqskdstbn exclusléf BTW- ' r- - ' . .... ....... C 3.6S0.3C0 !

BTW (over Vastgoed) {0% of 6%) 0% - € 3.090.254 G -
BTW {over allo posten, exet. Vastgoed) 19% - G 46 € 9

.ihvèstêririgskdsièriTrvclusléf BTW . ’ e - .--1, ^ - 3.89Ö.3ÖÖ |
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ROYAL HASKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590,BO - Öpdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 Status: definitief_____  ______________ __________ _ _ ___ Datum raming:________ ____ 01-00-12

Variant 3 fiSSl® SsHk _ •
l
i [ _ SttSI r
1 Code ■ Omsohnjvlng post

f ~ 'f* Hoeveelheid j
i __ i

Eenheid
. .

Prijs
r
s
f Totaal

! Eenmalige kosten I euro € _ I € _

i IB1 Eenmalige kosten i 2,00%! € 558.176 i € 11.164
! IB2 Algemene bouwplaatskosten { 1,00%j € 558.176 ! € 6.582
! Algemene bouwplaatskoslen 1 - i wk € i 6 -
! IB3 Uitvoeringskosten 1 6,00%i € 558.176 | € 33.491
i Uitvoeringskosten : - 1 wk € - €
! IB4 Algemene kosten ! 7,00% | € 608.412 € 42.589
! iB5 Winst en/of risico i 4,00%! ë 651.001 j € 26.040
j Stelpost ! • i euro € - \ € -

Stelpost ' - I euro 6 - j€ -
Indirecte bouwkosten j 21,30% j t.o.v. directe bouwkosten \ € 118.865

Voorziene bouwkosten i i : € 677.041
{ Benoemd objectrisico bouwkosten 1 0,00%j k*g € - €
| Benoemd objectrisico bouwkosten ! 0,00%i k*g « - ! €

Benoemd objectrisico bouwkosten i o,oo%i k*g 6 - i€ -
I RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten j 10,00%! 6 677.041 ! € 67.704
i Risico's bouwkosten ; 10,00% j t.o.v, voorziene bouwkosten ! € 67.704

Bouwkosten j j I € 744.745

Zie tabblad 7 - ehd € - !€ -
- ehd € - j € -
- ehd € - 1 € -

Niet benoemd obiectrisico vastgoedkosten 0,00% € -1 e ___________
Vastgoedkosten t e ■

Englneeringskosten aannemer(s) -
VZEK2 Englneeringskosten advlesbureau(s) 5,00% ë 744.745 j € 37.237
VZEK3 Englneeringskosten opdrachtgever 6,00% - € 744.745 ! ë 37.237

- ehd € - i € -
- ehd € - 1 € -
- ehd € - ! € -

Niet benoemd objectrisico englneeringskosten 0,00% - e 96.817 j ë -
Englneeringskosten fi .......sTeTeïT

VZOBK1 vergunningen 1,00% ë 744.745 j € 7.447
VZOBK2 j Verzekeringskosten 2,00% - € 744.745 j € 14.895
VZOBK3 | verzekering 1,00% - 6 744.745 ! ë 7.447
VZOBK4 leges 1,00% - € 744.745 ! ë 7,447

| Verleggen kabels en leidingen (schatting) 600 m € 200 I € 120.000
ROBK1 ! Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 5,00% "... ,. e 167.237 ! ë 7.862

i'Overige bijkomende kosten ; e 165.099

\ Subtotaal Investeringskosten l € 1.006.661

r Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) _ € - i e _
\ i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) I - € -! e -
\ j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j - € - j ë “
! NBOORINV j Niet benoemd objectoverschrildend risico I 10,00% € 1.006.661 i ë 100.666j I Objectoverschrljdende risico's ; TÖÖ.66(f

Invostoringskoston exclusief BTW € 1.107.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - 6 ~ € -

BTW (over alle posten, exci. Vastgoed) 19% - € 1.107.000 6 210.330

Investeringskosten inclusief BTW c 1,317.000
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ROVAi. HASKONIN0

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borno Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief_______ ___ ___________ Datum raming: _01-08-12

Variant 3

L:"' ïz~-\ t - |

f Code - | Omschrijving post i Hoeveelheid jf Eenheid jj Prijs Totaal

i 6. Inpassing onderliggend v/egennet

! 1 Opruim werkzaamheden • - -
I 1,01 rooien begroeiing \ 16 are € 176,00 ë 2.869
\ 1,02 rooien bomen j 1 st € 93,65 € 94
! 1,03 maaien en frezen bermen ! 12,630 m2 e 0,35 € 4.452
I 1,04 opbreken verkeersborden en palen l 2 st € 17,83 6 36
j 1,05 opbreken openbare verlichting I 2 st € 88,50 €

t-ê
177

! 2 Grondwerk i - ! € - € -
; 2,01 grond ontgraven uil cunet (humeuze ondergrond) rijbaan i 8.735 m3 € 0,89 ë 7.752
! 2,02 grond ontgraven uil cunet (humeuze ondergrond) flelspad i 895 m3 € 6,01 5.383
! 2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan j 5.085 m3 € 12,57 e 63.922
; 2,04 leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad j 480 m3 € 13,04 € 6.261
I 2,05 grond ontgraven uil bermsloot i 625 m € 2,03 ë 1.268
I 2,06 opschonen en dempen watergang j 460 m e 40,94 € 18.832
j 2,07 grond verwerken in berm j 985 m3 € 2,12 € 2.088
| 2,08 grond vervoeren In het werk ] 985 m3 € 1,58 € 1.551
| 2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente I 11.301 m3 € 4,04 € 45.629

[ 3 Leldlngwerk 1 - € - € .
j 3,01 aanbrengen duiker 800 mm j 10 m € 446,20 € 4.462

I 4 Wegverhardingen i - € - ë -
4,01 opbreken asfalt rijbaan j 615 m2 ë 2,69 ë 1.657

i 4,02 opbreken asfalt fietspad i 2.130 m2 € 2,19 ë 4.662
j 4,03 afzetkosten asfalt 1 809 ton ë 14,00 ë 11.330
I 4,04 afzetkosten puin j 1.270 ton e 8,00 € 10.157
I 4,05 opbreken betonstraatstenen, stort j 410 m2 ë 3,09 ë 1.266
i 4,06 opbreken troltolr / RWS / opslullbanden I 205 m € 2,26 ë 464
j 4,07 - € - € -
S 4,08 aanbrengen sleenfundering rijbaan, 0,25 m i 8.100 m2 ë 4,91 e 39.783
{ 4,09 aanbrengen asfalt flelspad, volledige opbouw 0,10 m j 795 m2 ë 18,75 ë 14.906
■ 4,10 aanbrengen asfalt parallelweg, volledige opb. 0,15 m j 2.555 m2 e 24,00 ë 61.320
! 4,11 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m j 1.350 m2 ë 31,50 ê 42.525
i 4,12 aanbrengen betonstraatstenen, Inritten (kleine opp.) ! 215 m2 € 22,27 ë 4.787
! 4,13 aanbrenben betonstraatstenen in rijbaan (Beernlnksweg) ; 2.280 m2 e 19,69 ë 44.885
1 4,14 aanbrengen opsluitbanden 120x250 j 1.000 m e 15,44 e 16.439
; 4,15 herstraten rijbanen / aansluitingen i 100 m2 € 9,30 ë

-£
930

| 5 Overige bijkomende werkzaamheden j - € - € -
1 5,01 egaliseren en Inzaaien bermen 1 9.160 m2 ë 0,60 6 5.481
! 5,02 plaatsen lichtmasten j 5 st € 2.153,26 € 10.766
! 5,03 aanbrengen verkeersborden en palen | 4 st € 236,75 ë 947
i 5,04 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 920 m ë 4,66 € 4.291

| 6 Verkeersmaatregelen \ - € - [€ -
I 6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 1 euro ie 22.500,00 I € 22.500
i 6,02 toepassen omleidingsroutes 1 1 1 euro e 15.000,00 ! ë 15.000
| 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen j 1 I euro € 7.500,00 j ë 7.500

!....... ............ Benoemde directe bouwkosten j ........... Y...... 485.370

I DB1 Nader te detailleren bouwkosten j 15,00% e 485.370 ë 72.806

Directe bouwkosten i ;
[¥ ' 558.176
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ROYALHAÏKOHIHO

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.BO - Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief________________________ __________________________________ Datum raming: 01-00-12

Variant 3 iUglgf \'r

f t ri;. -Ït ’ï; V '^r; L - --
r ”1

f _ Code
| - j. Omschrijving post ^ _ iE Hoeveelheid ] - Eenheid

L.
Prijs

f ____
Totaal

! Eenmalige kosten - > euro . €
IB1 i Eenmalige kosten 2,00% € 811.160 € 16.223
IB2 I Algemene bouwplaalskoslen 1,00% € 811,160 € 8.112

i Algemene bouwplaalskoslen - wk € - € -
IB3 i Uitvoeringskosten 6,00%i ë 811.160 € 48.670

j Uitvoeringskosten - i wk € - e -
IB4 Algemene kosten 7,00%; “ € 884.164 € 61.891
IBS i Winst en/of risico 4,00%; € 946.056 € 37.842

I Stelpost - | euro e - e -
! Stelpost - i euro e - € -
I Indirecte bouwkosten 21,30%; l.o.v. directe bouwkosten € 172.738

; Voorziene bouwkosten j € 983.898

i Benoemd objectrlsico bouwkosten 0,00%l k*g 6 - €
I Benoemd objectrlsico bouwkosten 0,00%; k'g 6 - € -
i Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%; k*g € - € .

RBK1 Niet benoemd objeclrisico bouwkosten 10,00%; € 983.898 € 98.390
i Risico's bouwkosten 10,00%] t.o.v, voorziene bouwkosten € 98.390

Bouwkosten \
---- •

€ 'loë^fatT

|

Zie tabblad 7

Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten

; i

________ 0,00% I

ehd
ehd
ehd

€
€
€
€

- j€
“ N
- |€
- i €

-

Vastgoedkosten ............. ' |€ .... .....

j VZEK1 Engineeringskosten aannemer(s) 3,0Ö%! - € 1.082.288 ! € 32.469
; VZEK2 Engineerlngskosten adviesbureau(s) 5,00%; - ë 1.082.288 1 € 54.114
j VZEK3 Engineeringskosten opdrachtgever 5,00%; € 1.082.288 j € 54.114

- ! ehd ë - j € -

! - I ehd € - i ë -

: ehd ë - l€ -

i Niet benoemd objectrlsico engineeringskosten o,oo%; - € 140.697 ; ë -

\ Engineeringskosten i € '1407697"

VZÖBK1 vergunningen 1 1,00%j € 1.082.288 = € 10.823 j
VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00%i € 1.082.288 j ë 21.646 i
VZOBK3 verzekering i 1,00%; € 1.082.288 I € 10.823 l
VZOBK4 leges ! 1,00%; € 1.082.288 i ë 10.823 !

Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 2001 m € 400 \ ë C
D O ö o o

ROBK1 Niet benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten j 5,00%; 6 134.114 i € 6.706 j
Overige bijkomende kosten ~ ; : c ~ "140^201

r...— Subtotaal Investeringskosten ;
—r.r

i€ 1,363.805 j

Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j - i ë - i e - j
Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j 6 - i ë - ;
Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j - i € - j € - I

NBOORINV Niel benoemd objecloverschrildend risico i 10,00%! ë 1.363.805 j € 136.381 j
ObjectoverschrIJdende risico's [ I (¥“" 136:381]

Investeringskosten exclusief BTW ■ ■ ■.. ■ ■■■.■" ■■■ • ■ ■ : J,€: • 1.500.000 i

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € _ € _
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 1.500.000 € 285.000

Investeringskosten inclusief BTW ; . ' TT." ' € 1.705.000 '
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FtOYAl HMKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief _ ___________ _________ _____ Datum raming: 0t-08-12

Variant 3
- ^ - _ ------_ _ _ _ te _ : _

[ Omschrijving post _ — ~ Hoeveelheid- r Eenheid jt _ Prijs
i “ , L - .

j: Totaal ~

S. Aansluiting N743

1
1,01
1,02
1.03
1.04

2
2,01
2,02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08 
2,09

3
3.01

4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11

6
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10

6,01
6,02
6,03

DB1

Opruim werkzaamheden 
rooien begroeiing 
rooien bomen 
maaien en frezen bermen 
opbreken ANWB bewegwijzering

Grondwerk
grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad
leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad
grond ontgraven uit bermsloot
opschonen en dempen watergang
grond verwerken in berm
grond vervoeren In het werk
overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

Leldlngwerk
n.v.t

Wegverhardingen 
opbreken asfalt rijbaan 
opbreken asfalt parallelweg 
afzetkosten asfalt 
afzetkosten puin

aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 
aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 
aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 
aanbrengen bermverhardlng 
aanbrenben beton in middengeleiders 
aanbrengen betonband RWS In beton

Overige bijkomende werkzaamheden 
egaliseren en inzaaien bermen 
plaatsen lichtmasten 
aanbrengen VRI compleet 
aanbrengen verkeersborden en palen 
aanbrengen bewegwijzering, portaal 
aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 
markering ononderbroken 
markering onderbroken 
markering oppervlakken
aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten

Verkeersmaatregelen 
toepassen verkeersmaatregelen 
toepassen omleidingsroutes 
aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

Benoemde directe bouwkosten 

Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

i
- e - € -

2 are € 176,00 € 352
50 st € 93,65 € 4.683

17.640 m2 € 0,35 € 6.218
2 st e 142,00 € 284

- € - € -

€ - € -
6.575 m3 ë 0,79 e 5.187

640 m3 € 1,33 € 848
3.760 m3 € 12,43 € 46.724

340 m3 € 12,90 e 4.386
550 m 6 2,03 € 1.116
270 m € 40,94 € 11.054
370 m3 € 2,12 ë 784
370 m3 € 1,58 € 583

9.183 m3 € 4,04 € 37.074
- ë - ë -
- € “ € -
- € - € -
- ë - € -

€ - € -

3.585 m2 € 2,69 e 9.659
1.567 m2 € 2,19 € 3.430
2.201 ton € 14,00 € 30.812
2.383 ton € 8,00 € 19.062

€ - € -
6.410 m2 ë 4,91 e 31.482

590 m2 e 28,75 € 16.963
4.955 m2 e 31,50 ë 156.083
1.600 m2 € 24,85 € 39.765

515 m2 e 75,33 € 38.797
420 m ë 22,29 ë 9.362

- e - ë -
- ë - e -

3.680 m2 e 0,60 € 2.202
17 st € 2.163,26 € 36.605

1 set ë 149.000,00 € 149.000
9 st € 236,75 € 2.131
3 st e 4.473,33 € 13.420
1 st € 3.784,00 € 3.784

- km ë 2.600,00 € -

0,40 km € 2.250,00 € 900
30 m2 € 45,00 € 1.350

1.020 m € 4,66 € 4.757
- € - € -

- € - e -

1 euro € 8.250,00 € 8.250
1 euro € 5.500,00 € 5.500
1 euro e 2.750,00 € 2.750

- € - € -

€ 705.356

15,00% e 705.356 € 105.803

€ 811.160
i i I I
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ROYAl HASKOHING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: QX2590.B0 
Versie raming: v3 - Status: definitief

- Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012
01-00-12

Variant 3
r h r

! Code f Omschrijving post
"jl Hoeveelheid j[

Eenheid !! Prijs r Totaal

Eenmalige koslen i - I euro [ € _ ! € _
| IB1 Eenmalige kosten I 2,00%: - : ë 268.335 € 5.367
! IB2 Algemene bouwplaatskoslen i 1,00%! - ie 268.335 !€ 2.683

Algemene bouwplaatskoslen 1 - i wk i € - e -
; IB3 Uitvoeringskosten ! 6,oo%i - N 268.335 € 16.100
i Uitvoeringskosten ! - i wk i € - \ €
! IB4 I Algemene kosten ! 7,00%! - Ië 292.485 j € 20.474
■ IB5 i Winst en/of risico 1 4,00%: - I € 312.959 ! € 12.518
l Stelpost j - | euro I € - •:€
I i Stelpost : - : euro i € - !€ -

Indirecte bouwkosten ï 21,30% | t.o.v. directe bouwkosten e 57.143

i Voorziene bouwkosten ! i € 325.478

j j Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%i k*g je -ie -
j j Benoemd objecldslco bouwkosten i 0,00%: ! ë - j € -

i Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%j k*g ië - tê -
j RBK1 ' Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10.00%! - ! € 325.478 j ë 32.548

i Risico’s bouwkosten 10,00% j t.o.v. voorziene bouwkosten \ €
I

32.548

j Bouwkosten j ■ i€ 358.025

Zie labblad 7

j___Niet benoemd objectfislco vastgoedkosten
| Vastgoedkosten

- t ehd \ €
- i ehd €
- [ ehd €

0,00%i__ ___-______ €

- i€
- |€ 
- ?€ 
- I ë

C

! VZEK1 Engineerlngskosten aannemer(s) 3,ÖÖ%i - l€ 358.025 ! ë ÏÖ.741 ’
i VZEK2 Engineerlngskosten adviesbureau(s) 5,00%; ! € 358.025 ; ë 17,901
i VZEK3 Engineerlngskosten opdrachtgever 5,00%; i € 358.025 i 6 17.901

- j ehd ! € - I € .

- i ehd I € - ! ë
; i ehd I € - |€ -
! Niet benoemd ob|ectrtslco engineerlngskosten 0,00%! ;■€ 46.543 i € -

j Engineerlngskosten f€ 46.543'

VZÖBKÏ : vergunningen ; 1,00%i | € 358.Ö25 I ë 3.580
VZOBK2i Verzekeringskosten •; 2,00%; i € 358.025 : € 7.161
VZOBK3 ; verzekering i 1,00%; ie 358.025 i € 3.500

i VZOBK4 I leges i 1,00%; ! 6 358.025 i ë 3.580
} l - i m i € - i €
| ROBK1 I Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten j 5,00%: - ___ j € 17.901 i € 895
| ^ i Overige bijkomende kosten j I € 18.796 j

1 | Subtotaal Investeringskosten i i i | € 423,365 !

j | Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevoig)
; i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevoig)
j j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevoig)
i NBOORINV j Niet benoemd objectoverschrijdend risico

! - I - ië
i - i - i ë

i - j - !e
i 10,00%: - i €

- i e 
-1g 
-1 ë 

423.365 ; e -
42.337 J

j i Objectoverschrijdende risico's i ~ ] ’ ! ' j € "42:3371

Investeringskosten exclusief BTW € 466.000 i

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vaslgoed) 19% - e 466.000 6 88.540

Investeringskosten inclusief BTW t 555.000 !
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D D D
ROYAL HASKON1NC

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 
Versie raming: - Status: definitief_____________________

Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

sSiS

f Code_

Variant 3

.Hoeveelheid:^
Ilonhold

iü

-i'-r'-rV

LT.-‘

iil Totaal[" Omschrijving post \ Prijs

i 4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)

! ï Opruim werkzaamheden - \ € - e -
j 1,01 maaien en frezen bermen 8.680 ! 

i
m2 € 0,35 € 3.060

i 2 Grondwerk - ! € - e -
! 2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 3.150 i m3 ë 0,71 € 2.237
i 2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 2.870 j m3 € 12,43 e 35.665
i 2,03 grond ontgraven uit bermsloot 360 I m € 2,03 € 730
i 2,04 grond verwerken In berm 175 i m3 € 2,12 € 371
i 2,05 grond vervoeren In het werk 175 l m3 € 1,58 ë 276
I 2,06 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 4.505 i m3 € 4,04 € 18.189

e - € -
I 3 Leidingwerk - j € - € -
I 3,01 n.v.t, i e ' € -

- : € - e -
! 4 Wegverhardingen " I e - €
i 4,01 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 2.865 I m2 € 4,91 e 14.071
i 4,02 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 2.375 j m2 € 31,50 e 74.813
! 4,03 aanbrengen bermverharding 715 i m2 € 24,85 ë 17.770
i 4,04 aanbrenben beton In mlddengeleiders 370 j m2 € 75,33 € 27.873
! 4,05 aanbrengen betonband RWS in beton 270 j m € 22,57 € 6.093

1 5 Overige bijkomende werkzaamheden " i € - ë -
1 5,01 egaliseren en inzaaien bermen 1.750 ! m2 € 0,60 € 1.047
i 5,02 plaatsen llchlmaslen o i st € 2.153,26 € 12.920
i 5,03 aanbrengen verkeersborden en palen 5 ! st € 236,75 ë 1.184
j 5,04 aanbrengen bewegwijzering, portaal 1 i st € 4.473,33 ë 4.473
j 5,05 markering ononderbroken 0,20 j km e 2.600,00 € 520
! 5,06 i markering onderbroken 0,25 i km € 2.250,00 e 563
\ 5,07 markering oppervlakken 20 l m2 € 45,00 ë 900
i 5,08 | aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 500 j m € 4,66 ë 2.332

- | € - e -
I 6 j Verkeersmaatregelen i ë - €
ï 6,01 j toepassen verkeersmaalregelen 1! euro e 4.125,00 € 4.125
! 6,02 1 toepassen omleidingsroutes 1 i euro € 2.750,00 € 2.750
[ 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 i euro ë 1,375,00 ë 1.375

■ - i e - ë -
i Benoemde directe bouwkosten I € 233.335

i DB1 j Nader te detailleren bouwkosten 15,00%| ë 233.335 € 35,000

Directe bouwkosten 268.335
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o o □
ROYAL HAIKONINC

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 
Versie raming: v3 - Status: definitief

Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

Code

Variant 3

Omschrijving post, Hoeveelheid . Eenheid Prijs <i
____ (E

1
_ 1 

1

Tolaal
a

\ Directe bouwkosten e 8.971.466 i

Eenmalige kosten _ euro | € - €
.!

l IB1 Eenmalige kosten 2,00% - ! € 8.971.466 € 179.429 i
l IB2a Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang 3,00% I € 8.971.466 € 269.144 {
i Algemene bouwplaatskosten wk i € ë " I
! IB3 Uitvoeringskosten 6,00% - i e 8.971.466 € 538.288 ;
! Uitvoeringskosten - wk i € - € - 1
i IB4 Algemene kosten 7,00% i e 9.958.328 € 697.083 I
I IBS Winst en/of risico 4,00% - i ë 10.655.411 € 426.216 |
j Stelpost - euro ï€ - € - i

Stelpost - euro I 6 € - i
s Indirecte bouwkosten 23,52% t.o.v. directe bouwkosten € 2.110.161 I 

)
Voorziene bouwkosten | € 11.081.627 ]

i 0,00% k*g l € - €
j

i 0,00% k*g I € ë - j

0,00% k*g i € e - |
I RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00% - I € 11.081.627 € 1.108.163 ]

Risico's bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten e 1.108.163 ;

Bouwkosten € 12.189.790 j

Zie tabblad 7 - ehd i e - € - i

- ehd I € - € - I
- ehd \ € - e . i

j Niet benoemd obiectrlsico vaslgoedkoslen 0,00% - j € - ë
Vastgoedkosten € - i

• VZËKi ! Ëngineeringskosten aannemer(s)
i VZEK2 i Ëngineeringskosten adviesbureau(s) 5,00% ; € 12.189.790 i ë 609.489
: VZEK3 i Ëngineeringskosten opdrachtgever 5,00% i€ 12.189.790 i € 609,489
I VZEK4 i Kosten ProRall 3,00% - I ë 12.189.790 : ë 365.694
] I - ehd ! ë - j € -
\ ; - ehd ! € - \ € -
: ; Niet benoemd objectrislco ëngineeringskosten 0,00% - i € 1.950.366 I 6 -
\ * Ëngineeringskosten ] ie '17950.366

i VZOBK1 I vergunningen r
! VZOBK2 I Verzekeringskosten |
J VZOBK3 l verzekering I
j VZOBK4 | leges j
j ! Verleggen kabels en leidingen (schatllng) I
| ROBK1 | Niet benoemd obiectrlsico overige bijkomende kosten j

1,00%
2,00%
1,00%
1,00%

330
5,00%

| €
| €
I €

m | €
! €

12.189.790 | ë 
12.189.790 | € 
12.189.790 ( € 

1.000 | ë 
939.489 ! €

243.796
121.898
121.898
330.000
46.974

I i Overige bijkomende kosten j { € 986.464

S I Subtotaal Investeringskosten j l € 15.126.620

;■..................... j , ! ë - ! € _
- ! e - i € -

i \ ! - i € - I € -

r NBOORINV i Niet benoemd objectoverschrljdend risico i 10,00% i e 15.126.620 i ë 1.512.662
f ! Ob|ectoverschrljdende risico's l € 1.512.662

Investeringskosten exclusief BTW € 16.639.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% e 16.639.000 € 3.161.410

Investeringskosten inclusief BTW tTRSÈ-W € 19.800^000
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nOYA.1 HAIKONINO

Project: Westelijke Randweg Barna - Projector: 9X2590.B0 -
Versie raming: i/3 - Status: definitief

Variant 3

C'tit/» ■ Omschrijving imat

Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming:__________ 01-00-12

1 Hoeveelheid: Hmilmld Totaal

3, Spoorkrulslng

i i fijdoiijke maatregelen en Fasering 
1,01 j Ie buitendienststelling

■ 1,02! aanbrengen damwanden
1,03; aanbrengen betonnen juk j
1,04 I manurenweekend i
1,05; 2e buitendienststelling j
1,06] Inschuiven dek i
1,07 j manurenweekend I

2
2,01
2,02
2.03
2.04
2.05

Grondwerk en bemaling j
toepassen bemaling ]
loepassen tijdelijke damwand, incl. groutankers en gording !
grond ontgraven uit bouwkulp !
grond verwerken In bouwkuip i
afvoeren overtollige grond j

3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

Betonwerk en fundering 
aanbrengen betonnen trek palen 
maken betonnen spoordek 
aanbrengen beton In vloer 
aanbrengen beton In wanden 
aanbrengen pompkelder Incl. lijd. bouwkuip 
aanbrengen voegen In belonconslruclle 
aanbrengen stoolplaten

4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07

Wegverhardingen en overige 'Inrichting' 
aanbrengen asfalt op beton 
aanbrengen barder 
aanbrengen leuning op lunnelwand 
aanbrengen riolering en kolken 
aanbrengen pomp en loebehoren 
aanbrengen anti grafily coaling op belonwanden 
aanbrengen markeringen op asfalt

5
5,01

Overige bijkomende werkzaamheden 
aanbrengen verlichting in lunnelbak

Benoemde directe bouwkosten

DB2 ] Nader te detailleren bouwkosten - onderdoorgang

480
5424

m
m2

15.575
1.378

- ........ € - € -

- Ê - € -

1.050 m2 € 186,02 € 195.322
2 st € 49.050,00 € 98.100
1 euro € 69.680,00 ë 69.680

- e - ë
1 euro € 150.000,00 € 150.000
1 euro e 69.680,00 ë 69.680

- € - € -

- € - € -

480 m e 250,00 ë 120.000
12.858 m2 e 127,54 ë 1.639.847
24.067 m3 ê 1,42 ë 34.175

6.049 m3 ê 13,55 € 68.389
24,067 m3 € 4,78 ë 115.040

- € - e -

- € - ë
603 st € 1.280,00 ë 771.840
298 m3 e 1.012,50 ë 301.725

4.339 m3 e 334,17 ë 1.449.949
2.020 m3 e 689,58 ë 1.392.958

1 st e 100.000,00 ë 100.000
324 m € 305,00 e 98.820

75 Iïl2 ê 240,00 ë 18.000
- ë - e -

- e - e
3.504 m2 € 30,00 e 105.120

960 m e 185,00 ë 177.600
983 m € 316,00 ë 310.628
480 m ë 155,40 ë 74.592

1 euro e 60.000,00 e 60.000
1.683 m2 € 18,00 e 30.294

1,92 km ë 2.600,00 € 4.992
- e - e -

- | € - €
30 m € 649,00 e 19.470
- € - e -

- € - e -

ë 7.476.222

20,00%j € 7.476.222 ë 1.495.244
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nOYAl HAIKONINQ

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-00-12

\
M Variant 3 SSjMgifg _ -1

i jgjgïMgsf- _ -
t

_Code I Omschrijving post ~ — \ Hooveelheld ji
r J!

Eorihaid Prijs [it Totaal

\ Eenmalige kosten - ! euro € _ €
! IB1 | Eenmalige kosten 2,00%| ê 460.274 i € 9.205
; jB2 ! Algemene bouwplaatskosten 1,00%) € 460.274 I € 4.603
j Algemene bouwplaatskosten - ! wk € - e -
j 1B3 Uitvoeringskosten 6,00%! - € 460.274 ë 27.616
I Uitvoeringskosten - ! wk € - € -
! IB4 | Algemene kosten 7,00%) € 501.698 € 36.119

IBS l Winst en/of risico 4,00%| € 536.817 ë 21.473
; Stelpost " ) euro € - e -

! ! Stelpost - j euro € - ë -
i Indirecte bouwkosten 21,30%l t.o.v. dfrecte bouwkosten ë 98.016

r~ Voorziene bouwkosten I € 558.290

i | Benoemd objeclrisico bouwkosten o,oo%i k*g ë - € -
i \ Benoemd objectrlsleo bouwkosten 0,00%) k‘g e - ë -

j Benoemd objectfisico bouwkosten o,oo%i k‘g € ;€ -
RBK1 j Niet benoemd objectrlsleo bouwkosten io,oo%! € 558.290 e 55.829

I | Risico's bouwkosten 10,00% i t.o.v. voorziene bouwkosten € 55.829

r i Bouwkosten : € 614.119

Zie tabblad 7 [ - I ehd I e - I ë - !
- i ehd I € - ï €
- } ehd •: € - ie - I

Niet benoemd ob|ectrlsico vastgoedkosten 0,00%! I ë - !€ - j
Vastgoedkosten I j

\i " j

i VZEi<1 • Engineerlngskosten aannemer(s) ! 3,(!()%: - i ë 614.119 I € 18.424
I VZEK2 | Engineerlngskosten advlesbureau(s) I 5,00%) - I € 614.119 I € 30.706
i VZEK3 j Engineerlngskosten opdrachtgever ! 5,00%i - ] € 614.119 ! 6 30.706
I ! : - j ehd i € - 1 € -
j ! j - i ehd te - ie -
• ; ! - i ehd ie - i € -
i [ Niet benoemd obiectrlsico engineerlngskosten • o,oo%i - ; € 79.835 I ë -
! I Englneeringskosten j ! € 79.835

VZOBK1 ! vergunningen
VZOBK2 i Verzekeringskosten
VZOBK3 ! verzekering
VZOBK4 | leges

ROBK1 | Niet benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten
f Overige Bijkomende kosten'

1,00%)
2,00% |
1,00%)
1,00%)

I
5,p0%|_ _ :

|€
l € 
i €
| € 
j €

614.119 ! ë 
614.119 ië 
614.119 ië 
614.119 ) e

- i 6
30.706 i ë......

.......

6.141
12.282

6.141
6.141

_ 1.535 
“ 32.241

) Subtotaal Investeringskosten I e 726.195

i Benoemd objecloverschrljdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objecioverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objecloverschrljdend risico (kansxgevolg)

NBOORINV \ Niet benoemd ob|ectoverschr!|dend risico
- i

10,00%!

ie 
i 6 
ie
S ë

- ! €
“ I e 
- | € 

726.195 }€ 72.620
) Objectoverschrijdende risico's ■ ■ ...........  “Tl " '727620'

Investeringskosten exclusief BTW —
'7.7 r̂ __ __

799.008

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - ë -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 799.000 e 151.810

Investeringskosten inclusief BTW e 951.000
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ROYAL HAIKONINQ

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borna
Versie raming: v3 - Status: definitief_____________ _____________________________________

Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

r~i _ Variant 3

r - ?
j Code J OiiKohrijvinu ixwt r I loovoallmid L-Xmlmitl

MsUÊëSÊ

- -Prijs f Totaal

2. Tracé 1 (tot Spoorlijn)

I i Opruim werkzaamheden ■ € - -
! 1,01 rooien begroeiing j 13 i are € 176,00 € 2.218
i 1,02 maaien en frezen bermen I . 12.210 ! m2 e 0,28 € 3.443
i - ! € € -
: 2 Grondwerk i € - € -
j 2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan j 5.865 i m3 ë 0,71 € 4.164
I 2,02 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan l 2.200 l m3 6 12,43 e 27.339
I 2,03 grond ontgraven uit bermsloot j 670 ; m € 2,03 € 1.359
| 2,04 dempen watergang I 30 ! m 6 40,94 € 1.228
I 2,05 grond verwerken In berm ! 285 \ m3 ë 2,12 € 604
i 2,06 grond vervoeren in het werk j 285 j m3 € 1,68 € 449
i 2,07 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 8.428 I m3 € 4,04 e 34.026

- j € - € -
; 3 Leldlngwerk | " \ € 6 -
] 3,01 aanbrengen duiker in watergang, 800 mm j - i m € 446,20 €

€
~

i 4 Wegverhardingen | - j € - € -
| 4,01 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m i 3.260 j m2 ë 4,91 € 16.011
j 4,02 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m j 3.055 I m2 e 31,50 € 96.233
I 4,03 aanbrengen bermverharding j 815 j m2 e 24,85 € 20.255

' : € “ € -
! 5 Overige bijkomende werkzaamheden j - i ë € -
! 5,01 egaliseren en inzaaien bermen ] 1.425 | m2 e 0,60 6 853
i 6,02 markering ononderbroken j 0,80 j km e 2.600,00 € 2.080
I 5,03 markering onderbroken i 0,80 | km ë 2.250,00 e 1.800
i 6,04 aanbrengen geluldscherm | 225 j m e 775,00 e 174.375
i 5,05 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 815 | m € 4,66 €

€
3.801

; 6 Verkeersmaatregelen j - I e - e -
i 6,01 toepassen verkeersmaatregelen I 1i euro € 6.000,00 € 6.000
| 6,02 toepassen omleidlngsroutes j 1 | euro €

€
4.000,00 €

€
4.000

| Benoemde directe bouwkosten \ i e 400.238

j DB1 Nader te detailleren bouwkosten } 15,00%! - € 400.238 € 60.036

I j Directe bouwkosten j j ! ë 460.274
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D □ □
ROYAt KASKONINC

Project: Westelijke Randweg Bome - Projeclnr: 9X2590,60 - Öpdr.gever: Gemeonle Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief________ ____ __________________________ ____ _________Datum raming: __ _ __01-08-12

pplj
l •§,'
I 

o
I V p - -

( Omschrijving post - - _ 1 Jioaveelheid J
____i E  _ *

. Eenhold
—

K-\ Prijs ■ ■ Totaai j

Eenmalige koslen 1 - 1 euro € - € _

i ibi Eenmalige kosten i 2,00%; € 1.396,425 € 27.928
! IB2 Algemene bouwplaatskoslen ; 1,00%! € 1.396.425 € 13.964
I 1 Algemene bouwplaatskoslen \ ~ j wk € - €
i IB3 j Ullvoerlngskosten I 6,oo%| € 1.396.425 € 83.785
i j Uitvoeringskosten ; - I wk € - €
! IB4 ! Algemene kosten i 7,oo%i e 1.522.103 € 106.547
i IB5 i Winsten/of risico I 4,00% e 1.620.650 € 65.146
; 1 Stelpost | - ! euro € - € -
i 1 Stelpost : - ! euro € - € -
i Indirecte bouwkosten i 21,30% t.o.v. direcle bouwkosten € 297.371

I i Voorziene bouwkosten € 1.693.796
-i i Benoemd objectrislco bouwkosten I 0,00% k‘g € - €
| ; Benoemd objeclrislco bouwkosten ; 0,00%* k*g € - e
i 1 Benoemd objectrislco bouwkosten I 0,00%’ k*g € - €
1 RBK1 | Niet benoemd obieclrisico bouwkosten i 10,00%. € 1.693.796 € 169.380
1 Risico's bouwkosten i 10,00%: j t.o.v. voorziene bouwkosten € 169.380

r _ ^ ; Bouwkosten TT 1.863.176

| I Zie tabblad 7 \ - i ehd i e j € . j
- ! ehd i «5 € - i€

j - ! ehd j € | € -!
i Niel benoemd objectrislco vastgoedkoslen 0,00%' - ! € ! € - \

; f Vastgoedkoslen " i ; ! - j

* VZEK1 * Englneerlngskosten aannemer(s)
* VZEK2 \ Englneerlngskosten adviesbureau(s) 5,00% * - € 1.863.176 j€ 93.159
j VZEK3 | Englneerlngskosten opdrachtgever 5,oo%; - e 1.863.176 i € 93.159

- 1 ehd € - I €
i I - i ehd € - ï € -

- j ehd € - \ € -
j j Niet benoemd objeclrislco englneerlngskosten o,oo%! - € 242.213 i ë -
! j Englneerlngskosten j e '242.213

; VZÓBK1 * vergunningen 1,00%; - e 1.863.176 j € 18.632
ï VZOBK2 i Verzekeringskosten 2,oo%; - € 1.863.176 ; e 37.264
I VZOBK3 * verzekering i,oo%! - ë 1.863.176 i€ 18.632
; VZOBK4 ! leges i,oo%* - € 1.863.176 ; ë 18.632
; I Verleggen kabels en leidingen (schatting) 770 1 m e 250 j e 192.500
| ROBK1 ! Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten 5,oo%; - € 285.659 j € 14.283
f ï Overige^bijkomende kosten | € ' 299.942

| j Subtotaal Investeringskosten j i 6 2.405.331

| i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j ë - i e
i j Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) - j - e - I € -
I i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) - i - € - j€ -
i NBOORINV i Niet benoemd objectoverschrljdend risico io,oo%; - € 2.405.331 j ë 240.533
j * Objectoverschrijdende risico's j € 240.533

1 Investeringskosten exclusief BTW 2.646.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - ë -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 2.646.000 € 502.740

* Investeringskosten inclusief BTW € 3.149.000
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□ □ □
ROYAL HAiKONINC

Projecl: Westelijke Randweg Bome - Projeclnr: 9X25QO.BO 
Versie raming: v3 - Slutus: definitief _______

Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-00-12

^CpdêJ

m
Variant 3

Omsvhrljvinn post -
lloovuoüioki -'j nonlwld j

1‘rijs Totaal

1
1,01
1,02
1.03
1.04
1.05
1.06

2
2,01
2,02
2.03
2.04
2.05
2.06 
2,07

3
3.01

4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
6.09
5.10

6
6,01
6,02
6,03

DB1

1. Aansluiting Bornebroeksestraaï

Opruim werkzaamheden 
rooien begroeiing 
rooien bomen 
maaien en frezen bermen 
opbreken verkeersborden en palen 
opbreken ANWB bewegwijzering 
opbreken openbare verllchllng

Grondwerk
grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
grond ontgraven uit bermsloot
opschonen en dempen watergang
grond verwerken In berm
grond vervoeren in het werk
overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

Leidlngwerk
aanbrengen duiker In watergang, 800 mm

Wegverhardingen 
opbreken asfalt rijbaan 
opbreken asfalt fietspad 
frezen asfalllaag 
afzetkosten asfalt 
afzetkosten puin
opbreken betonstraatstenen, stort 
opbreken trottoir / RWS / opslultbanden

aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 
aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 
aanbrengen asfalloverlaging 
aanbrengen bermverharding 
aanbrenben beton in middengeleiders 
aanbrengen betonband RWS In beton

Overige bijkomende werkzaamheden 
egaliseren en Inzaaien bermen 
plaatsen lichtmasten 
aanbrengen VRI compleet 
aanbrengen verkeersborden en palen 
aanbrengen bewegwijzering, portaal 
aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 
markering ononderbroken 
markering onderbroken 
markering oppervlakken
aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten

Verkeersmaatregelen 
toepassen verkeersmaatregelen 
toepassen omleldingsroutes 
aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

Benoemde directe bouwkosten 

Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

•
- € - I € -
33 are € 176,00 i e 5.738
10 st € 93,65 ; € 937

11.250 m2 € 0,35 i € 3.966
13 st € 26,75 I € 348
2 st € 142,00 | € 284
7 st € 88,50 j 6 620

- € - I € -
- € - I ë -

12.040 m3 € 0,79 i e 9.498
6.880 m3 € 12,43 i € 85.495
1.025 m e 2,03 t ë 2.079

895 m € 40,94 ! € 36.641
720 m3 6 2,12 i € 1.526
720 m3 € 1,58 i ê 1.134

15.676 m3 4,04 j € 63.293
- € - ! ë -
- ë - ; € -
15 m € 446,20 { € 6.693

ë - j ë -
_ € - | ë -

4.590 m2 2,69 i ë 12.367
280 m2 € 2,19 I € 613

1.880 m2 ë 2,40 i € 4.612
4.016 ton e 14,00 i € 56.220
2.252 ton € 8,00 | € 18.019

185 m2 e 3,09 j ë 571
100 m € 3,41 I e 341
- e - : ë -

13.050 m2 € 4,91 ! ë 64.094
10.380 m2 6 31,50 i e 326.970
1.880 m2 e 13,50 ■ e 26.380
2.610 m2 € 24,85 j ë 64.867
1.620 m2 ë 75,33 i € 122.040
1.015 m € 23,24 I € 23.590

- € - i ë -
- ë - i € -

7.185 m2 € 0,60 I ë 4.299
20 st e 2.153,26 i 6 43.065

1 set ë 149.000,00 i e 149.000
15 st € 236,75 i ë 3.551
4 st ë 4.473,33 j ë 17.893
1 st ë 3.784,00 i ë 3.784

2,70 km € 2.600,00 t ë 7.020
1,60 km ë 2.250,00 ; ë 3.600

70 m2 e 45,00 •: ë 3.150
2.055 m € 4,66 ! 6 9.684

- e - i ë -
- € - I 6 -

1 euro € 15.750,00 I ë 15.750
1 euro ë 10.500,00 | € 10.600
1 euro € 5.250,00 I ë 5.250

- € - i ë -

j € 1,214.283

15,00% - e 1.214.283 j ë 182.142

I € 1,396.425
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ROYAl HMKOHING

Projocl: Weslelijko Randwag Barna - Projector: 9X2590.BO 
Vorste raming: y3 - Status: daRnille!____________________

Vdrinnt 3

Opdr.gevor: Goiueonle Barna Prijspeil ramteg: 
Daluni raming:

2o kwartaal 2012 
01-08-12

xSsmenvatllng-

i Investeringskosten Directe kosten ^( NaderIe Detoitlerof) i.
! 3

indirecte kosten Voorziene kosten-- ; Risicoreservering r_ Totaal

1. Aansluiting Bornebroeksestraat € 1.214.283 € 182.142 e 297.371 ë 1.693.796 € 169.380 € 1.863.176
2. Tracé 1 (tot Spoorlijn) € 400.238 € 60.036 € 98.016 € 558.290 € 55.829 € 614.119
3. Spoorkruising € 7.476.222 € 1.495.244 € 2.110.161 € 11.081.627 € 1.108.163 € 12.189.790
4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn € 233.335 e 35.000 ë 57.143 Ê 325.478 € 32.540 e 358.025
6. Aansluiting N743 € 705.356 € 105.003 6 172.738 6 983.890 ë 98.390 € 1.082.288
6. Inpassing onderliggend wegennet € 405.370 j € 72.006 € 118.865 € 677.041 ë 67,704 € 744.745

Bouwkosten € 10.514.804 € 1.951.032 € 2.054.294 € 15.320.129 € 1.532.013 € 16.852.142

7. Vastgoed (alle wegvakken) € 3.890.254

i Engineering (alle wegvakken)
1
j Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken)

Subtotaal Investeringskosten 

I Object overstijgende risico's (alle wegvakken)

Investeringskosten, excl. BTW 

BTW

Investeringskosten, incl. BTW 

^Bahdb/ëediejnvesterj^

j €

I j e

pg'

j € 2.105.198 | €

totaal risicoreservering \ € 3.637.211 j €

I ! €

■ ' ■■ ■

2.558.472 j 

1.643.362 j 

~MMZ23T\ 

2.105.19B \ 

"27547j29'|

4.399.039 j

'31.447T267!

ondergrens investeringskosten 25% - € 23.585.000
bovengrens investeringskosten 25% - € 39.309.000
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Dun
HOVAl HAIKONINO

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: detinitief Datum raming: 01-08-12

Colofon
[_ _ ________ _ ____ ____ ___ = _ __ _ ____-___ _____ ________:
I _ _ _ ~

Project:
Project
Deelproject
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager gemeente
Projectmanager Haskoning

Westelijke Randweg Borne 
Variant 3 
Variantenstudie 
Gemeente Borne

- Royal Haskoning

j Raming: 
i Type raming
j Datum opstelling raming
j Opsteller raming
j Mede opstellers raming
I Versie raming
| Status raming
j Prijspeil raming

Vergelijking Investeringskosten varianten
01-08-12

v3
definitief
2e kwartaal 2012

i

Archivering:
Project-/dossier-/SAP-nummer 
Documentnummer raming 
Nummer kostenrapportage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

! Toetsing:
1 Raming intern getoetst door
j Datum interne toetsing
j Akkoord interne toetser

| Raming extern getoetst door
j Datum externe toetsing
! Akkoord externe toetser

9X2590.B0 
KOOI
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 3 - vS.xisx
L:\Sites\NL-Enschede\Project\9X2590\Technlcal_Data\B03- SSK RamingM - SSK Ramingen en nota

□

j Dlsclaimor: j
I Dit oxcel 'SSK 20iÜ Rekenmodel l object Is opgesteld door Royal Haskoning en behoort bij CRÜW-Publicalie 137. I
| techniek. Gebaseerd op versla 2.1 d.d. 29 april 2011 van CR OW !
i Desondanks kunnen er onjuistheden in hel rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden hal risico daatvan. \
j Royal Haskoning sluit, mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel hehben metgeweikl, iedere aansprakelijkheid uil voor schade die mocht voorvloeien uil fouten in het rekenmodel j
I of fouten die ontstaan als gevolg van het gebruik van hel model. j

Pagina 1 van 16 Colofon
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Pfajecl: V/eslehjkBRnndtvag Home * Ptojeelnn 9X2590.B0 - Opdr.gavor. Gomcento Bamo Prijspoilmmlng: 2e kwartaal 2012
Veislo fam'ng: v3 - Status: deftniUof Datum raming: Oi-QB-12

| Variant 2____ _ = _____
[ _ prijzenboek(zie separaat bestand)

| Ta hanteren percentages In do objeclbladen van do raming

; dbi j Nader te detailleren bouwkosten 15%
;db2 1 Nader te detailleren bouwkosten - Onderdoorgang 20%

i mi 1 Eenmalige kosten 2%1 IB2 | Algemene bouwplaatskosten 1%
| IB2a j Wgemene bouwpiaatskosten - onderdoorgang 3%' IB3 ] Uitvoeringskosten 6%1 IB4 | Algemene kosten i 7%
[IBS l Winst en/of risico [ 4%
\ RBK1 i Niet benoemd objeclrislco bouwkosten • 10%

! VZEK1 ; Englneeringskoston (ON) |
IVZEK2 j Ënglneeringskoslen (adv. Bureau) \ 5%
VZEK3 i Engtneeringskosten (OG) j 5%

VZOBK1 | vergunningen i 1,0%
VZOBK2 | onderzoeken / communicatie j 2,0%
VZOBK3 j verzekering j 1,0%
VZOBK4 ï leges i 1,0%
ROBK1 1 onbenoemde objectrislco overige bijkomende kosten ! 5%{
NBOORIN'/ onbenoemd objectoverslijgende risico Investeringskosten j 10%

de percanlages zijn naar de objeclbladen geraamd 
v/ijzigingen hier doorvoeren (niet \n objeclbfaden)

behalve bij Vastgoed

5 )



BOYAl IIMKOIIIMQ

PtoJecU Wosteljko Randivog Barna • Projoclnr. 9X2590.BO ■ Opdr.govon Gotnccnls Bome Prijspollraming: 2o knatlaal 2012
Vorsio rornmg: v3 - Status: dofimVol

Variant 2 _ ___ _
..............

Dotum raming: 01-09-12

■■■■■■■■■ 1

■ ... f" - jl

Codo s--\tyOn}schrijvlngpostrj: ;. • : ^ rRooveollteldy y Eeiihéidl^. Prijs | Toimf 'J

7. Vastgoed
t ! * 1 !

- € - :G -
Zio hieronder bi) Vastgoed 6 - |€ -

. 6 - ie .
e - i« .
e - !G -

- € - : €
- e - i€

Benoemde directe bouwkosten j € •

DQ1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% - 6 - je -

DIrecto bouwkosten j«

Eenmalige kosten - ouro 6 - Ie
IQ1 Eenmalige kosten 2,00% * € - ie -
IB2 Algemene bouwplaalskosten 1,00% e - ’g -

: Algemene bouwplealskoslon - wk G -
IB3 ! Uitvoeringskosten 6,00%! G - !e

Uitvoeringskosten - wk G - • €
IB4 1 Algemene kosten 7,00% * G - i€ -
IBS i Winsten/of risico 4,00% - € - }€ -

i Stelpost - euro G -1 e -
| Stelpost euro e - ! e -

Indirecte bouwkosten 0,00% f.o.v. directe bouwkosten j €

Voorziene bouwkosten ie

0,00% k*g G - ie
0,00% k’g G * I e -
0,00% k'9 € - ! €

RBK1 j Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10.00% 6 - ie -
Risico’s bouwkosten 0,00%! f.o.v. voorziene bouwkosten j €

i Bouwkosten | €

VZVG1 ! grondverwerving: 1 ouro 6 6.703.415 !e 6.783.415 j
grondverwerving: private percelen en bouwland - € - : €
sloopkosten opstallen - € - ie

: plonschedo - G - ; €
€ - je

; Niet benoemd obleclristco vastqoadkosten 30.40% - € 6.703.415 !€ 2.052.158
1 Vaslg’oedkoston 1 ie 8.845.573

VZEK1 1 Englneeringskosten aannemer(s) 3,00% G - i €
VZEK2 j Englneeringskosten advlesbureau(s) 5,00% - 6 - ie -
VZEK3 i Englneeringskosten opdrachtgever 5,00% | € ■ ie

- ehd G - :€
- ehd € - -e -

| - ehd € - i €
j Niet benoemd ob]ectrislco englneeringskosten 0,00%: G - ie
! Englneeringskosten ]€" T*

VZOBK1 • Heffingen en leges vergunningen 1,00%! € - ie -
VZOBK2 ; Verzekeringskosten 2,00% - - j € -

: VZOÖK3 1 verzekering 1,00%) G - i e -
. VZOBK4 1 leges 1,00% - € - • e -

i G - ;e
i RGBK1 ! Niet benoemd objectrislca overige bekomende kosten 5,00%! .e • !e -
1 ; övèrigo bijkomondo kostèn : €

j i Subtotaal Investeringskosten t€ 8.845.573

- je
i • 6 - ie -

i ; e - ie -
• NBOORINV 1 Niet bQnaQmdabioctovofsclirlJdBnd risico J 0,00%! !€ 0.845.573 ie -
1 • Objectovorschrljdendo risico’s te

i . "JriVosLoringj^ -i 0.045.570

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - e 0.845.573 6 -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 3- -€ 1

i . ■ ■•Iri’/ostoriiifTskosfon InclUslofBTW z vi-. '0,845.570
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ROYAL HAIKOHING

Project: Westelijke Randweg Barno - Projector: 9X2590.BO - 
Versie raming: v3 - Status: definitief

Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012
01-00-12

Variant 2 : iiv"' -7.7=;:^-;

: ~ Code
r ~ _

IB1
IB2

IB3

IB4
IB5

i Omschrijving post

Eenmalige kosten
Eenmalige kosten
Algemene bouwplaalskosten
Algemene bouwplaalskosten
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en/of risico
Stelpost
Stelpost

Indirecte bouwkosten

T
i Hoeveelheid ;
1____ ;

| 2,00%
j 1,00%

i 6,00%

I 7,00%
| 4,00%

j .......yi,:io%

Eenheid || - Prijs

euro j €
j € 724.560
j € 724.560

wk i €
i € 724.560

wk ! €
j € 789.770
i ë 845.054

euro j €
euro j €

t.o.v. directe bouwkosten

IKS

€
€
€
€
ë
€
€
€
€
€
€

Totaal

14.491
7.246

43.474

55.284
33.802

ïsïlfsïf

Voorziene bouwkosten € 878.856

Benoemd objectrisico bouwkosten i 0,00% k*g € - € -
Benoemd objectrisico bouwkosten j 0,00% k*g € - e -
Benoemd objectrisico bouwkosten j 0,00% k*g € - € -

RBK1 Niet benoemd objeclrisico bouwkosten j 10,00% - € 878.856 ë 87.886
Risico's bouwkosten j 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten C 87.886

Bouwkosten \ C 966.742

Zie tabblad 7 ï ehd - -
ehd ë - €

j ehd € - € -

Niet benoemd obiectrlsico vastcjoedkosten ! 0,00% € - ë -

Vastgoedkosten €

Engineeringskosten aannemer(s) -
VZËK2 Engineerlngskosten adviesbureau(s) j 5,00%| € 966.742 € 48.337
VZEK3 i Engineeringskosten opdrachtgever j 6,00% - € 966.742 e 48.337

: ehd ë - € -
l ehd € - € -
i ehd 6 - € -

Niet benoemd objectrisico engineeringskosten j 0,00% - ë 125.676 ë -

Engineeringskosten ~6 125.676

VZOBK1 vergunningen j 1,00%j |e 966.742 € 9.667
VZOBK2 Verzekeringskosten 2,oo%j i€ 966.742 € 19.335
VZOBK3 verzekering 1,00%j ie 966.742 e 9.667
VZOBK4 leges i i,oo%i I ë 966.742 ë 9.667

Verleggen kabels en leidingen (schatting) 750 i m ! e 200 € 150.000
ROBK1 Niet benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten ï 5,00%[ _ _ j € ___ 198.337 c M17

Overige bijkomende kosten : e 208.254

Subtotaal Investeringskosten
.

€ 1.300.672

i i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
i i Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
i j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j NBOORINV Niet benoemd objectoverschrijdend risico________
f j Öbjectoverschrïjdende risico's

l
10.00%;

€
6
€
€ 1.300.672 130.057 j 

130.067 |

Investeringskosten exclusief BTW C 1,431 000 !

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - 6 - € .
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - 6 1.431.000 ê 271.890

Investeringskosten inclusief BTW- _ - € 1 703.0001
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ROYAl HASKONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne
Versie raming: v3 - Status: definitief_______

Variant 2

Icödër-

IlSPSlSl

Omsvhrijvlnu post Hoeveelheid * Eenheid 1|

Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming:_________ 01-08-12

Totoul

6. Inpassing onderliggend wegennet
j

1 Opruim werkzaamheden - € - € _

1,01 rooien begroeiing 8 are 6 176,00 ë 1.408
1,02 rooien bomen 24 st € 93,65 € 2.240
1,03 maaien en frezen bermen 5.100 m2 € 0,35 ë 1.798
1,04 opbreken verkeersborden en palen 16 st € 17,83 e 285
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 1 st € 142,00 € 142
1,06 opbreken openbare verlichting 8 st € 88,50 € 708

2 Grondwerk g _ € _

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 9.510 m3 € 0,89 ë 8.440
2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 1.500 m3 € 6,01 € 9.021
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 5.390 m3 € 12,57 € 67.756
2,04 leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad 800 m3 € 13,04 € 10.435
2,05 grond ontgraven uit bermsloot 280 m € 2,03 € 568
2,06 opschonen en dempen watergang 190 m € 40,94 ë 7.779
2,07 grond verwerken in berm 1.045 m3 € 2,12 € 2.215
2,08 grond vervoeren In het werk 1.045 m3 € 1,68 € 1.646
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 11.155 m3 € 4,04 € 45.038

3 Leldlngwerk € _ € _

3,01 opbreken kolken en aansluitende kolkleldingen 7 st e 47,03 € 329
3,02 leveren en aanbrengen kalken incl. aanslullleidlngen 9 st € 358,50 e 3.227
3,03 5 m e 446,20 € 2.231

_ e _ € _

4 Wegverhardingen € - € -

4,01 opbreken asfalt rijbaan 3.050 m2 € 2,69 € 8.218
4,02 opbreken asfalt fietspad 1.980 m2 € 2,19 ë 4.334
4,03 afzetkoslen asfalt 1.868 Ion € 14,00 ë 26.145
4,04 afzetkosten puin 2.326 ton € 8,00 € 18.611
4,05 opbreken betonslraalstenen, stort 645 m2 € 3,09 € 1.683
4,06 opbreken beton uil middengelelders 120 m2 € 5,57 € 669
4,07 opbreken trottoir / RWS / opsluitbanden 125 m € 3,41 € 426
4,08 - € - €
4,09 aanbrengen sleenfundering rijbaan, 0,25 m 9.845 m2 € 4,91 € 48.353
4,10 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 1,360 m2 € 18,75 ë 25.500
4,11 aanbrengen asfalt parallelweg, vol, Opbouw 0,15 m 2.770 m2 € 24,00 € 66.480
4,12 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 4.870 m2 € 31,50 € 153.405
4,13 aanbrengen betonslraalstenen, Inritten (kleine opp.) 50 m2 € 22,27 € 1.113
4,14 aanbrengen betontegels 300x300x45, grijs 345 m2 € 17,77 € 6.129
4,15 aanbrengen opsluitbanden 80x200 voetpad 175 m € 8,94 € 1.664
4,16 aanbrengen betonband RWS in beton 350 m € 21,61 € 7.565
4,17 herstraten rijbanen / aansluitingen 20 m2 € 9,30 ë 186

5 Overige bijkomende werkzaamheden - ë . € _

5,01 egaliseren en Inzaaien bermen 10.430 m2 € 0,60 € 6.241
5,02 plaatsen lichtmasten 10 st € 2,153,26 e 21.533
5,03 aanbrengen verkeersborden en palen 10 st ë 236,75 € 2.368
5,04 markering onderbroken 0 km e 2,250,00 € 225
5,05 markering oppervlakken 5 m2 € 45,00 ë 225
5,06 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 280 m ë 4,66 € 1.306

6 Verkeersmaatregelen € . € _

6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 31.260,00 € 31.250
6,02 toepassen omleidingsroutes 1 euro ë 18.750,00 € 18.760
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro €

€
12.500,00 €

€
12.500

Benoemde directe bouwkosten € 630.052

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% - € 630.052 € 94.508

Directe bouwkosten € 724.560
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□ a a
flOYAt HAiKPNING

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.BÖ * Opdr.gever: Gemeente Barna Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Stalus: definitief ____________ ______ _____ _________________________________Datum rammg. __ ______ 01-00-12

Hoeveelheid jt
Code -.Omschrijving postM

_ ii
r= ii

Eenheid ^ Prijs Toleal

Eenmalige kosten ] - euro ë - | € -
i IB1 Eenmalige kosten [ 2,00% - € 593.651 i € 11.873
! IB2 Algemene bouwplaatskosten | 1,00% _ € 593.651 j€ 5.937
: Algemene bouwplaatskosten i - wk € - i ^ -
i IBS Uitvoeringskosten I 6,00%j € 593.651 | € 35.619

Uitvoeringskosten • - wk € - < 6
I IB4 Algemene kosten j 7,00% - € 647.079 j € 45.296
■ IB5 Winst en/of risico i 4,00% - € 692.375 j € 27.695

Stelpost j euro ë - i ë -
[ Stelpost ! - euro € - te -

i
Indirecte bouwkosten j 21,30% t.o.v. directe bouwkosten j ë 126.419

Voorziene bouwkosten } ; € 720.070
\ Benoemd objectrislco bouwkosten j 0,00% k*g - I € -

Benoemd objectrislco bouwkosten j 0,00% k*g € - j € -
\ Benoemd objectrislco bouwkosten ? 0,00% k*g e - j e ~
t RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten \ 10,00% - € 720.070 i ë 72.007

Risico's bouwkosten | 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten i € 72.007

j Bouwkosten i I € 792.077

I Zie tabblad 7 i - I ehd l € - S ë -
• - i ehd I € - i € -

I : - \ ehd j € -! € -
I Niet benoemd objectrlsico vastgoedkoslen ! 0,00%! i e - j € -
fVastgoedkosten i j | f€..... -

j VZEK1 j Englneerlngskosten aannemer(s) j 3,00%[ 1 € 792.077 € 23.762
j VZEK2 j Englneerlngskosten adviesbureau(s) j 5,00%! is 792.077 € 39.604
i VZEK3 j Englneerlngskosten opdrachtgever 1 5,00%! is 792.077 39.604
\ \ - 1 ehd I ë - -

i - \ ehd I € - € -
1 ! • - i ehd i ë - € -
i i Niet benoemd ob|ectrlsico engineerlngskosten 0,00%i j € 102.970 € -

; j Englneerlngskosten € 102.970

!

VZÖBKi j 
VZOBK2 j 
VZOBK3| 
VZOBK4 |

j ROBK1 I

vergunningen I
Verzekeringskosten j
verzekering :
leges !
Verleggen kabels en leidingen (schatting) !
Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten j

1,00%j
2,00% i 
i,oo%! 
i,oo%!

200 i m
5,00%i

ëeeee
ë

792.Ö77 i 6 
792.077 f 6 
792.077 | € 
792.077 j ë

500 j €
139.604 1 €_ __

7.921
15.842
7.921
7.921

100.000
6.980

j f överlge bijkomende kosten s

------

146.584

1.041.631j j Subtotaal Investeringskosten i i€

I NBOORINV j

Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j
Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) I
Niet benoemd oblectoverschriidend risico i

10,00%!

€
€
€
€

- 1 €
- I €
- | € 

1.041.631 ;€ 104.163
j i Objectoverschrijdende risico's [ ; ( € 104.163

i Investeringskosten exclusief BTW € 17146.000

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - € 1.146.000 € 217.740

t ^Investeringskosten inclusief BTW 1 . ’ C 1.364.000
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ROYAL HAfKONING

Project: Westelijke Randweg Borne ~ Projector: 0X2590.80 
Versie raming: v3 - Status: definitief _______

Opdr.gever: Gemeente Bome

; Codo

Variant 2

tl
Omsoiuljolmj pont

Hoovoollwkl jj
llwihokl

Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming: 01-08-12

I

! - - Prijs . | Totaal

C--1-Z ü - ~-V' • H

5. Aansluiting N743/Pr. Bernhardstraat

6 | Verkeersmaatregelen 
6,01 i toepassen verkeersmaatregelen 

toepassen omleldingsroutes 
aanhrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

6,02
6,03

I Benoemde directe bouwkosten 

DB1 i Nader te detailleren bouwkosten

i DÏrecte bouwkosten

1 Opruim werkzaamheden - 6 - € -

1,01 rooien begroeiing 2 are € 176,00 ë 352
1,02 rooien bomen 23 st € 93,65 ë 2.154
1,03 maaien en frezen bermen 1.000 m2 € 0,35 e 353
1,04 opbreken verkeersborden en palen 6 st e 17,83 € 107
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 1 st e 142,00 € 142
1,06 opbreken openbare verlichting 8 st € 88,50 € 708

2 Grondwerk _ € - € -

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 4.655 m3 € 0,79 ë 3.672
2,02 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 2.660 m3 € 12,43 € 33.055
2,03 grond verwerken in berm 190 m3 € 2,12 e 403
2,04 dempen watergang 170 m € 40,94 e 6.960
2,05 grond vervoeren in heiwerk 190 m3 6 1,58 € 299
2,06 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 3.933 m3 € 4,04 € 15.877

3 Leldingwerk - € - ë -

3,01 n.v.t. - € - € -

- € - ë -

4 Wegverhardingen - € - € -
4,01 opbreken asfalt rijbaan 2.550 m2 € 2,69 € 6.870
4,02 afzetkosten asfalt 1.148 ton € 14,00 € 16.065
4,03 afzelkosten puin 1.179 ton € 6,00 € 9.435
4,04 opbreken betonstraatstenen, stort 320 m2 € 3,09 € 988
4,05 opbreken trottoir / RWS / opsiultbanden 115 m ê 3,41 € 392
4,06 - € - € -

4,07 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 3.980 m2 € 4,91 € 19.547
4,08 aanbrengen deklaag fietspad, zwart 1.000 m2 € 5,63 € 5,625
4,09 aanbrengen asfalt fietspad, onderlagen 1.000 m2 ë 13,13 € 13.125
4,10 aanbrengen asfalt rijbaan, volledige opbouw 0,20 m 2.750 m2 ë 31,50 e 86.625
4,11 aanbrengen bermverharding 360 m2 e 24,85 € 8.947
4,12 aanbrenben beton in mlddengeleiders 875 m2 ë 75,33 e 65.917
4,13 aanbrengen betonband RWS in beton 540 m € 22,29 € 12.036

5 Overige bijkomende werkzaamheden - € - € -

5,01 egaliseren en inzaaien bermen 3.636 m2 € 0,60 € 2.115
5,02 plaatsen lichtmasten 12 st ë 2.153,26 6 25.839
5,03 aanbrengen VRI compleet 1 set € 123,000,00 € 123.000
5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 25 st 6 236,75 € 5.919
5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 st € 4.473,33 € 17.893
5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 st e 3.784,00 € 3.784
5,07 markering onderbroken 0 km € 2.250,00 € 675
5,08 markering oppervlakken 17 m2 € 45,00 € 765
5,09 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 230 m e 4,66 e 1.073

15,00%!

euro
euro
euro

i € 
i € 
! € 
U 
i €

i €

6 
e 
e 
€
€

‘ ..........""1 € '

516.218 I €

15.000,00
7.500,00
3.000,00

516.218

77.433

15.000
7.500
3.000

i€ 593.651
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flOWU HAfKONING

BS

f Code

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.80 -
Versie raming: v3 -_Status: definitief _ ____

Variant 2

| Omschrijving iiasl

\ Eenmalige kosten
IB1 i Eenmalige kosten
IB2 ] Algemene bouwplaatskosten

j Algemene bouwplaatskosten
IB3 j Uitvoeringskosten

I Uitvoeringskosten
IB4 ; Algemene kosten
IBS i Winsten/of risico

j Stelpost
' Stelpost
l Indirecte bouwkosten

• Voorziene bouwkosten

) Benoemd objeclrisico bouwkosten
! Benoemd objeclrisico bouwkosten
! Benoemd objeclrisico bouwkosten

RBK1 i Niet benoemd objeclrisico bouwkosten
! Risico's bouwkosten

: Bouwkosten

Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming:_____ 01-00-12

~r»5msEt ...—-r/ -
"ir ^" -i—:r^ —— T — __r----

iïïK

■ J, Hoeveelheid r1. Eenheid
1”:"

Prijs Totaal

! „ | euro f € - €
j 2,00% i - 1 e 747.359 € 14.947
1 1,00%| - 1 € 747.359 € 7.474
1 “ 1 wk i € - € -
i 6,00%! - ie 747.359 e 44.842
i - ! wk j € - € -
i 7,00%S - ie 814.621 € 67.023
i 4,00%| - i e 871.644 € 34.866
! - 1 euro 1 € - € -
i - 1 euro 1 € - € -
; 27,30%j l.o.v. directe bouwkosten € 159.162

| | l € 906.510

I 0,00%| k*g j € - € -
; 0,00%j k*g ! € - € -
| 0,00%i k*g i € - € -
! 10,00%! - I € 906.510 € 90.651
! 10,00% j t.o.v. voorziene bouwkosten € 90.651

C 997.161

i ! Zie tabblad 7 I - j ehd \ € - i€ -
ehd I € - I € -

I ! j - \ ehd I € - • € -
! Niet benoemd objeclrisico vaslgoedkosten l o,oo%i ie - l€ -
l Vastgoedkosten \ j i i € "

V/iÏKI Engineerlngskosten aannemer(s) | 3,00%j - € 997.161 | € 29.915
VZEK2 Engineeringskosten adviesbureau(s) j 5,00%] - € 997.161 je 49.858
VZEK3 Engineerlngskosten opdrachtgever j 5,00%i - € 997.161 J € 49.858

- : ehd € - I € -
j - j ehd € - ! € -

}" 1 ehd € - j€
Niet benoemd obiectrislco engineeringskosten ! o,oo%! - € 129.631 I 6 -

Engineeringskosten j T<T 129.631

VZÖBKÏ
VZOBK2
VZOBK3
VZOBK4

ROBK1

vergunningen
Verzekeringskosten
verzekering
leges
Verleggen kabels en leidingen (schatting)
Niet benoemd objeclrisico overige bijkomende kosten

1,00%!
2,00%!
1,00%!
1,00%]

240 i m
5,00%]

€
€
€
€
€
€

997.161 i ë 
997.161 | € 
997.161 i ë 
997.161 ! ë

600 | € 
169.858 ! €

9.972
19.943
9.972
9.972

120.000
8.493

.y-----------------

Övehige bijkdmêndëltöstirr

Subtotaal Investeringskosten

pg—-

i €

178,351

1,305.143

r........-........... Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j € - ! € _
Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) ë - ï €
Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) | ë - i e -

i NBOORINV Niet benoemd objectoverschrljdend risico io,oo%! € 1.305.143 j e 130.514
Objectoverschrljdende risico's l€ 130.514

i...

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

Investeringskosten inclusief BTW

0% - 
19% -

€
€

- €
1.436.000 € 272.840

1.709.000

Pagina 10 van 16 4 Tracé 2
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 2 - v3



flOVAL HA!KONING

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief _________ Datum raming: 01-00-12

^ Omschrijving post - " = = — _^-Koerae/Zte/^-ji -ËenheW-j| Prijs ~ |_ ~ZZr—Z-~Jotaai_

4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)

1 | Opruim werkzaamheden
1.01 ; opruimen terrein / restanten sloop

2 | Grondwerk
2.01 j grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 | grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad
2.03 j leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan
2.04 ] leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad
2.05 j grond verwerken In berm
2.06 i grond vervoeren In het werk
2.07 i overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 ; Leidlngwerk
3.01 | opbreken kolken en aansluitende kolkleidingen
3.02 I leveren en aanbrengen kolken Ind. aanslultleidingen
3.03 I aanleggen hemelwaterriool

4 ] Wegverhardingen
4.01 j aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m
4.02 j aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m
4.03 | aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.04 j aanbrenben beton In mlddengelelders
4.05 i aanbrengen betonband RWS In beton

5 j Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 j egaliseren en inzaaien bermen
5.02 j plaatsen lichtmasten
5.03 j aanbrengen VRI compleet
5.04 ! aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 j aanbrengen bewegwijzering, portaal
6.06 j aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 i markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
5.09 j markering oppervlakken

6 j Verkeersmaatregelen
6.01 j toepassen verkeersmaatregelen
6.02 j toepassen omleldlngsroutes
6.03 j aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

j Benoemde directe bouwkosten 

DB1 I Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

|
i € - 1 € _

115 1 are € 181,50 !ë 20.873
€ - | € -

! e - ! € -

5,275 | m3 € 0,71 i ë 3.745
1.585 S m3 € 1,33 j e 2.100
3.015 | m3 € 12,43 i € 37.466

845 i m3 6 12,90 i e 10.901
235 i m3 ë 2,12 i ë 498
235 ! m3 € 1,58 i€ 370

6.625 I m3 € 4,04 ! ë 26.748
) € - € -
! € - i € -

6 : st € 47,03 i ë 282
34 j st ë 358,50 | € 12.189

340 j m € 149,59 j ë 50.861
f € - ! € -
| € - i e -

4.970 ! m2 € 4,91 ie 24.410
1.300 i m2 € 28,75 j ë 37.375
3.670 I m2 € 31,50 j € 112.455

965 | m2 € 75,33 I 6 72.697
1.235 j m € 22,57 I ë 27.870

i € - { € -
! € - ï ë -

2.315 i m2 € 0,60 | € 1.385
17 j st € 2.153,26 j ë 36.605

1 i set € 130.000,00 ■ ë 130.000
8 ; st € 236,75 [ € 1.894
4'i st € 4.473,33 ; € 17.893
1 ! st € 3.784,00 j ë 3.784

I km € 2.600,00 i ë -
0,30 i km ë 2.250,00 | € 676

40 i m2 € 45,00 l e 1.800
I e - |€ -
j € - | € -

i i euro € 7.500,00 i e 7.500
11 euro € 4.500,00 i 6 4.500
i i euro € 3.000,00 i e 3.000

i € - \ g -
I j e 649.877

15,00%| _ e 649.877 j ë 97.482

] 6 ' 747.359
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RQYAL HAJKONINO

Project: Westelijke Ranthveg Borne - Projector: 9X25QÓ.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief___________________ _ _______________________ ______________ Datum raming:_____________ 01-00-12

Variant 2

ïGógef -:LOmsGhrJjvlng:post-y

m
Pir

; t loimmlhDid Lmthcid l’rijs
Totaal j

I i I
j Directe bouwkosten j i € 7.853.804 |

Eenmalige kosten - euro i€ - ! € - !
| IB1 i Eenmalige kosten 2,00% - i € 7.853.804 | € 157.076 i
I IB2a i Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang 3,00% - l € 7.853.804 i € 235.614 i
! [ Algemene bouwplaatskosten - wk ! e
j' IB3 ( Uitvoeringskosten 6,00% - i € 7.853.804 ( 6 471.228 |

i Uitvoeringskosten - wk ! ê - | € - i
i IB4 I Algemene kosten 7,00% - I € 8.717.723 ! ë 610.241 ;
I IB5 I Winst en/of risico 4,00% - i ë 9.327.963 I ë 373.119 j

i Stelpost - euro ; € - i € - i
\ I Stelpost - euro 1 ë - i ë -i
i I Indirecte bouwkosten 23,62% t.o.v. directe bouwkosten i €

i
1.847.278 i

I ; Voorziene bouwkosten 1
i !€' 9.701.082 |

I ! 0,00%! k*g j e I € . i
0,00% k*g j €
0,00%i k*g \ € ! € -!

i RBK1 I Niet benoemd objeclrisico bouwkosten 10,00% . i € 9.701.082 i ë 970.108 i

[ i Risico’s bouwkosten 10,00%) t.o.v. voorziene bouwkosten \ ë 970.108 ;

I Bouwkosten i € 10.671.190 i

Zie tabblad 7 j - j ehd 4 - | €
; - i ehd € -i6
j - j ehd g -i€

i Niet benoemd objectrisico vastgoedkoslen 0,00% - € - ! ë - i
; Vastgoedkoslen ! I € -1

VZEK1 ! Engineeringskosten aannemer(s) -
VZEK2 | Engineeringskosten adviesbureau(s) : 5,00% i« 10.671.190 | ë 633.560 i
VZEK3 | Engineeringskosten opdrachtgever 5,00% - I € 10.671.190 | ë 533.560 j
VZEK4 i Kosten ProRail 3,00% - ï € 10.671.190 i ë 320.136 i

- ehd i € - I € - I
- ehd ie - ië - I

\ Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 0,00% - l € 1.707.390 ! 6 -i

[ Engineeringskosten | | € 1.707.390 i

VZOBK1 ï vergunningen -
VZOBK21 Verzekeringskosten 2,00%i ie 10.671.190 j e 213.424 >
VZOBK3 j verzekering 1,00% ; ë 10.671.190 ; 6 106.712 j
VZOBK4 i leges 1,00% - I € 10.671.190 j e 106.712 j

i Verleggen kabels en leidingen (schatting) 250 i e 1.000 ;• ë 250.000 i
ROBK1 | Niet benoemd objectrisico overige bl|komende kosten 5,00%! i € 783.560 j ë 39.178 j

i Overige bijkomende kosten
•i.........

! € 822,737 |

| | Subtotaal Investeringskosten I € 13.201.318 |

?..................... : ] i € - |ë
• • - ; € - ; €

- j ! e - je
! NBOORINV | Niet benoemd obiectoverschriidend risico 10,00% j € 13.201.318 j ë 1.320.132 i
i j Objectoverschrijdende risico's i j € 1.320.132 i

| Investeringskosten exclusief BTW _ - c 14.521.000 j

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - ë - ë -
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% ë 14.521.000 ë 2.758.990

L _ Investeringskosten Inclusief BTW s e 17l280.000J
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HOYAL HAIKONINa

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.BO - Opdr.gever: Gemeente Bome
Versie raming: v3 - Status: definitief ______ _______________ _________

Prijspeil ramlnn: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

eó<?év

■Variant 2

j Omschtljvlng-posti Hoeveelheid Jl Eonhold T]Rr
Wm

Prijs Tofas/-

3. Spoorhrulslng 320 m 20.453
5376 m2 1.217

1 Tljdalijke maatregelen en Fasering - € - € -
1,01 1e buitendienststelling - € - € -
1,02 aanbrengen damwanden 750 m2 € 186,02 € 139.516
1,03 aanbrengen betonnen juk 2 st € 49.050,00 e 98.100
1,04 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 € 69.680
1,05 2e buitendienststelling € ë -
1,06 Inschuiven dek 1 euro e 150.000,00 € 160.000
1,07 manuren weekend 1 euro ë 69.680,00 e 69.680

2 Grondwerk en bemaling - € e
2,01 loepassen bemaling 320 ni e 250,00 ë 80.000
2,02 loepassen lijdelijke damwand, Incl. groulankers en gording 9.188 m2 ë 127,54 € 1.171.793
2,03 grond ontgraven uit bouwkulp 22.216 m3 e 1,42 ë 31.547
2,04 grond verwerken In bouwkulp 4.646 m3 € 13,55 € 62.930
2,05 afvoeren overtollige grond 22.216 m3 € 4,78 € 106.192

3 Betonwerk en fundering € €
3,01 aanbrengen betonnen trek palen 597 st € 1.280,00 ë 764.160
3,02 maken betonnen spoordek 370 m3 e 1.012,50 ë 374.625
3,03 aanbrengen beton In vloer 4.301 m3 € 334,17 6 1.437.251
3,04 aanbrengen beton In v/anden 1.546 m3 e 689,58 e 1.066.096
3,05 aanbrengen pompkelder incl. tijd. bouv/kuip 1 st e 100.000,00 6 100.000
3,06 aanbrengen voegen in betonconstructie 287 m € 305,00 87.535
3,07 aanbrengen stootpiaten 118 m2 € 240,00 € 28.320

4 Wegverhardingen en overige 'inrichting' - € - e
4,01 aanbrengen asfalt op beton 3.616 m2 € 30,00 € 108.480
4,02 aanbrengen barder 640 m € 185,00 ë 118.400
4,03 aanbrengen leuning op tunnelwand 994 m e 316,00 ë 314.104
4,04 aanbrengen riolering en kolken 320 m € 155,40 € 49.728
4,05 aanbrengen pomp en toebehoren 1 euro ê 60.000,00 € 60.000
4,06 aanbrengen anil graflty coaling op betonwanden 2.244 m2 € 18,00 ë 40.392
4,07 aanbrengen markeringen op asfalt 1,28 km € 2.600,00 € 3.328

a Overige bijkomende werkzaamheden e - ë -

5,01 aanbrengen verlichting In tunnelbak 20 m ë
€
€

649,00 ë
ë
€

12.980
-

DB2

Benoemde directe bouwkosten

Nader Ie detailleren bouwkosten - onderdoorgang 20,00% € 6.544.837

€

€

6.544.837

1.308,967
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IIOYAI HAIKONINQ

Project: Westelijke Rondweg Borne - Projectnr: 9X2590.B0 - Opdr.qever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Verste raming: v3 - Status: definitief Datum raming: 01-00-12

t- Variant 2 ïseiÜSift -

]

:
Code j. Omschrijving post _ _ t = "^t

[ Hoeveelheid p Eenheid ~ Prijs i
[ _ Totaal j

| Eenmalige kosten ! euro € | ë
!B1 i Eenmalige koslen i 2,00%! ë 317.604 ! € 6.352
IB2 | Algemene bouwplaalskoslen S i,oo%j € 317.604 j ë 3.176

Algemene bouwplaalskosien wk € - (€ -
IB3 Uitvoeringskosten 6,00%! - € 317.604 |€ 19.056

! Uitvoeringskosten ; - ! wk € - i € -
IB4 | Algemene kosten 7,00%] - 6 346.188 \€ 24.233
IB5 | Winst en/of risico 4,00%i € 370.421 | € 14.817

! Stelpost I - ! euro € - \ € -
i Stelpost euro e - ë -

Indirecte bouwkosten 21,30% | t.o.v. directe bouwkosten |6 67.634

Voorziene bouwkosten i j j€ 385.238

i Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00%j k*g 6 - ie -

| Benoemd objectrislco bouwkosten o,oo%! k*g e - ë -
i Benoemd objectrislco bouwkosten 0,00%; k*g € - | € -

RBK1 \ Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00%; € 385.238 | € 38.524
Risico's bouwkosten 10,00%\ t.o.v. voorziene bouwkosten lë 38.524

\ Bouwkosten i € 423.762

! I Zie tabblad 7 ! - i ehd I ë - I € - I
| - i ehd i ë - - i

! [ - j ehd (€ - - j
I Niet benoemd objectrislco vastgoedkosten i o,oo%! J € - \ € _ I

! Vastgoedkosten I i ; ï e |

VZEK1 I Engineerlngskosten aannemer(s)
VZEK2 : Englneerlngskosien advlesbureau(s) 5,00%! - ë 423.762 € 21.188
VZEK3 i Engineerlngskosten opdrachtgever 5,00%; - € 423.762 € 21.188

- i ehd ë - € -

- I ehd e - € -
i! ehd € - ë -

! Niet benoemd objectrislco engineerlngskosten o,oo%; - € 55.089 € -

j Engineerlngskosten € 55.089

i VZOBK1 ! vergunningen i i,aö%i ê 423.762 ! ë 4.238
i VZOBK2 i Verzekeringskosten ; 2,00%! ë 423.762 ! ë 8.475
i VZOBK3 I verzekering I i,oo%! € 423.762 | € 4.238
I VZOBK4 i leges i 1,00%; € 423.762 i € 4.238
I I Verleggen kabels en leidingen (schatting) | - j m € - i € -

i ROBK1 S Niet benoemd objectrislco overige bijkomende kosten j 5,00%; € 21.188 i 6 1.059
l ; Overige bijkomende kosten

• t
...........— 22.247'

[ | Subtotaal Investeringskosten
r—--

1 ® 501,098

j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg)
i Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg)

NBOORINV ; Niet benoemd objectoverschrüdend risico

j - j

I 10,00%;

i € 
jë
I €
I €

- I €
" i€
- jë

501.098 jë 50.110
i Objectoverschrljdende risico's | • ! I e 50.110

Investeringskosten exclusief BTW
. . .... .... .... ... .

€ ^SSI-OOD'

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%) 0% - € - € -

BTW (over alle posten, excl. Vastgoed) 19% - 6 551.000 e 104.690

- Investeringskosten Inclusief BTW -r— 650.000
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ROYAt HASKONINd

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X259Ö.B0 - Opdr.gover: Gemeente Bonw Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief___________________________________________________________ Datum raming:___________ 01-08-12

Variant 2
L-. [ ^ - Ll - . —

j Corie
^ Omschrijving post ~ ^Hoeveelheid ^Eenheid | - Prijs

Totaal

2, Tracé 1 (tot Spoorlijn)
I i I

1 ! Oprulm werkzaamheden • - j € - ië
1,01! rooien begroeiing j 2 j are € 176,00 | ë 352
1,02| maaien en frezen bermen j 9.540 | m2 € 0,28 j ë

- ! ë
- j€

2.690

2 \ Grondwerk j - ! € -
2,011 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan j 4.685 j m3 ë 0,71 i ë 3.255
2,02 \ leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan \ 1.720 j m3 € 12,43 I € 21.374
2,03 i grond ontgraven uit bermsloot j 560 I m € 2,03 { € 1.136
2,04 1 dempen watergang ! 25 i m € 40,94 | ë 1.024
2,05 i grond verwerken In berm 1 225 j m3 € 2,12 ! ë 477
2,06 ! grond vervoeren in het werk i 225 | m3 € 1,58 j € 354
2,07! overtollige grond vervoeren naar depot gemeente j 6.740 ! m3 € 4,04 i € 27.213

3 j Leldlngwerk ! - | € -1 e -
3,01 i nvt ! € - ( € -

| | - | € - ! ë -
4 ! Wegverhardingen j - ! ë - I €

4,01 i aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m I 3.030 I m2 ë 4,91 |€ 14.882
4,02 j aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m ! 2.390 ; m2 € 31,60 j€ 75.285
4,03 | aanbrengen bermverhardlng ! 640 \ m2 € 24,85 j € 15.906

5 i Overige bijkomende werkzaamheden j " i e -1 e -
5,01 ! egaliseren en inzaaien bermen ! 2.230 j m2 ë 0,60 j ë 1.334
5,02 j markering ononderbroken l 0,60 j km € 2.600,00 i ë 1.560
5,03 i markering onderbroken ! 0,60 i km € 2.250,00 ; € 1.350
5,04 i aanbrengen getuidscherm, 3 m 1 125 i m € 775,00 i € 96.875
6,05 ! aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten j 640 ! m € 4,66 ! ë 2.985

“ i € - I ë
6 • Verkeersmaatregelen I - I € - j €

6,01 j toepassen verkeersmaatregelen j 1 ! euro ë 4.875,00 ! ë 4.875
6,02 j toepassen omleidingsroutes i 1 i euro € 3,250,00 j e 3.250

; \ - j € - i e -
\ Benoemde directe bouwkosten i c 276.177

DB1 i Nader te detailleren bouwkosten i
I l

15,00%! - € 276.177 | ë 41.427

\ Directe bouwkosten j je 317.604
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ROYAt HAJKOWINd

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.DO - bpür.gever: Gemeente Barna Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - status: definitief ___________________________ __ ________ _________ Datum raming: ________ 01-08-12

h iSSlSÊI Variant 2
| mmsÊmÊËÊmsMmmeÊmmm1110811113 81811 liSBiï fBöt

K Code^ Omschrijving post j; Hoeveelheid \[ Eenheid - Prijs Totaal ~
t' ' ' 1 '■■■ ■■■■■■■■■■■ ... . ^

Eenmalige kosten euro e - ë -
| IB1 Eenmalige kosten j 2,00% - € 1.669.006 € 33.380
! IB2 Algemene bouwplaalskosten ; 1,00% - ë 1.669.006 € 16.690

Algemene bouwpiaatskosten i wk € - € -
| IB3 Uitvoeringskosten I 6,00% _ e 1.669.006 € 100.140

Uitvoeringskosten | wk € - e -
! IB4 Algemene kosten j 7,00% - ë 1.819.216 ë 127.345
i IB5 Winst en/of risico | 4,00% - ë 1.946.561 € 77.862

Stelpost euro ë - € -
i Stelpost • euro € - ë -

Indirecte bouwkosten j 21,30% f.o.v. directe bouwkosten € 355.418

ï Voorziene bouwkosten \ € 2.024.424
j Benoemd objectrisico bouwkosten ! 0,00% k*g € - € -

Benoemd objectrisico bouwkosten l 0,00% k*g € - € -
i Benoemd objectrisico bouwkosten I 0,00% k*g € - € -

RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten i 10,00% - € 2.024.424 e 202.442
; Risico's bouwkosten i 10,00% t.o.v, voorziene bouwkosten e 202.442

] Bouwkosten ! | ! € 2,226.866 i

! j Zie tabblad 7 j - i ehd ii - i€ -

i ! [ ehd ie - \ € -

: I j - ; ehd I e - ; e -

; | Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten I 0,00%l ië -1 e -
| ! Vastgoedkosten i I | : € "

i VZEK1 Engineerlngskosten aannemer(s) I 3,00%j - ie 2.226.866 i € 66.806
I VZEK2 Engineeringskosten adviesbureau(s) j 5,00% j - ië 2.226.866 j € 111.343
; VZEK3 Engineerlngskosten opdrachtgever j 5,00%i - I € 2.226.866 j € 111.343

ehd ! € - j €
i i - s ehd i € - ië
I \ ~ i ehd ië - \ € .

Niet benoemd obiectrisico engineerlngskosten ! 0,00%i - ! € 289.493 i ë -

Engineerlngskosten Jë 289,493

VZOBK1 vergunningen i ï,ö'ó%! i€ 2.226.ëëè j € 22.269 f
VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00% i |€ 2.226.866 1 € 44.537 j
VZOBK3 verzekering I 1,00%) 1 € 2.226.866 ; ë 22.269 j

VZOBK4 leges I 1,00%i j e 2.226.866 j 6 22.269 ]
Verleggen kabels en leidingen (schatting) \ 900 i m i e 250 i e 225.000 >

ROBK1 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten j 5,00%) i € 336.343 j ë 16.817 |
bverigïbijkómendfkoïten......... j “ i ~ Ï€ 353.160 j

,
Subtotaal Investeringskosten i

---
j € 2.869.519 j

j | Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg) j - i - ë - I € -
i | Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg) j - ! - € - i e -
j i Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevolg) i - ] - e - 1 € -
! NBOORINV ! Nlel benoemd objectoverschrildend risico j 10,00%) - € 2,869.519 ) € 286.952
! j Objectoverschrijdende risico's | ! € 286.952

Investoringskosten oxolusiot B1W

BTW (over Vastgoed) (0% of 6%)
BTW (over alle posten, excl. Vastgoed)

0%
19%

Investeringskosten inclusief BTW

€

- 6
3.156.000 € 

C

3.156.000 i

599.640

3.756.000
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FlOYAl HAIKON1NO

Project: Westelijke Randweg Borrw - Projecten 9X2G90J3Ö - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: delinitiel __________________________ ____ _____________________________________________ Datum raming:01-00-12

Variant 2

| -Code ^ Omschrijving post ~ ~
5 Hoeveelheid ^ Ëenheld jj_ Prijs j Totaal

1. Aansluiting Bornebroekseslraat

1 Opruim werkzaamheden 6
1,01 rooien begroeiing 27 are €

1,02 rooien bomen 10 st e
1,03 maaien en frezen bermen 12.300 m2 €

1,04 I opbreken verkeersborden en palen 13 st €

1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 2 st €
1,06 !

i
opbreken openbare verlichting 7 st €

2 Grondwerk €

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 14.465 m3 ë
2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 8.270 m3 €

2,03 grond ontgraven uit bermsloot 1.000 m €

2,04 opschonen en dempen watergang 710 m 6
2,05 grond verwerken in berm 755 m3 €
2,06 grond vervoeren in het werk 755 m3 €

2,07 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 17.960 m3 ë

3 Leldlngwerk - e
3,01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm 15 m €

4 Wegverhardingen - €
4,01 opbreken asfalt rijbaan 5.210 m2 €
4,02 opbreken asfalt fietspad 580 m2 €
4,03 afzetkosten asfalt 2.490 ton €

4,04 afzetkosten puin 2.678 ton €

4,05 opbreken betonstraatstenen, stort 120 m2 ë
4,06 opbreken trotlotr / RWS / opsluitbanden 100 m €

4,07 - €

4,08 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 15.115 m2 €

4,09 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m “ m2 €

4,10 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige ophouw 0,20 m 12.960 m2 ë
4,11 frezen deklaag 1.335 m2 «

4,12 overlaglng 0,08 m 1.335 m2 ë
4,13 aanbrengen bermverhardlng 2.155 m2 e
4,14 aanbrenben beton in middengeleiders 1.750 m2 e
4,15 aanbrengen betonband RWS In beton 1.135 m

5 Overige bijkomende werkzaamheden - €

5,01 egaliseren en inzaaien bermen 7.535 m2 €

5,02 plaatsen lichtmasten 20 st €

5,03 aanbrengen VRI compleet 1 c set €

5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 14 ’ s* €

5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 4 : S* €

5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 1 ! st €

5,07 markering ononderbroken 2 km e
5,08 markering onderbroken I 3 km €

5,09 markering oppervlakken 75 m2 €

5,10 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten | 810 i m €

6,11 aanbrengen geluldscherm, 3 m | 200 ! m €

6 Verkeersmaatregelen ë
6,01 toepassen verkeersmaatregelen i 1 I euro €

6,02 toepassen omfeidingsroutes 1 ! euro €

6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 1 euro €

—
Benoemde directe bouwkosten

—.-------------------------- f----------------------

fe
176,00 e
93,65 €

0,35 €
26,76 €

142,00 €
88,50 €

- ë
- e

0,79 €
12,43 €
2,03 €

40,94 €
2,12 ë
1,58 €
4,04 €

- €
€

446,20 6
€

- €
2,69 €
2,19 €

14,00 €
8,00 €
3,09 ë
3,41 €

- €
4,91 ë

17,81 e
31,50 €

2,40 ë
13,50 €
24,85 €
75,33 €
23,24 €

- e
- e

0,60 €
2,153,26 €

149.000,00 €
236,75 €

4.473,33 €
3.784,00 6
2.600,00 e
2.250,00 €

45,00 €
4,66 €

775,00 €
- €
- €

15.000,00 e
10.000,00 €
5.000,00 i €

- i€
je

4.752
937

4.336
348
284
620

11.411 j 
102.769 I 

2.029 | 
29.067 I 

1.601 ! 
1.189 ! 

72.514 j

6.693 i

14.037
1.270

34.853
21.423

371
341

74.236

408.240
3.204

18.023
53.659

131.833
26.379

4.508
43.065

149.000 
3.315

17.893
3.784
5.200
6.075
3.375
3.778

155.000

15.000
10.000 
5.000

1451.309

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00%| - j € 1.451.309 !ë 217.696

Directe bouwkosten € 1.669.006
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ROYAl UAtHOHIHG

Pfajacl: Weslolljka Rondweg Borna - Projectnc 0X2590.80 - Opdr.gever: Gemeente Bamo Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: dermiliaf Datum raming: 0/-08-12

Variant 2 ,-ré- üliüisd ü____ _=;

WUSSsB'
Samenvatting §-swpssi iaisaii WÊISÊM

i

orrëcië_kQSteri_ ?tiadèrib:bètèijlBrt)h^y~ [ndlrecfekostenji p|;: Voorzlenekosteril f£i RlsióprpsèWëÏÏng_ Totaal
I
! 1. Aansluiting Bornebroekseslraat € 1.451.309 6 217.696 | € 355.418 j € 2.024.424 \ 6 202.442 € 2.226.066
j 2. Tracé 1 (tot Spoorlijn) € 276.177 e 41.427 j € 67.634 !• € 385.238 i 6 38.524 € 423.762
I 3. Spoorkruislng € 6.514.837 6 1.308.967 i € 1.847.278 ; € 9.701.082 l € 970.108 € 10.671.190
j 4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn € 649.877 € 97.482 j € 159.152 ï € 906.510 \ € 90.651 € 997.161
; 5. Aansluiting N743 / Pr. Bernhardslraat € 516.218 € 77.433 ;■ € 126.419 ; € 720.070 i € 72.007 € 792.077
j 6. Inpassing onderliggend wegennet € 630.052 e 94.508 i € 154.296 ; € 878.856 j € 87.886 6 966.742

j Bouwkosten € 10.068.470 € 1.837.512 i € 2.710.197 i € 14.616.179 I € 1.461.618 € 16.077.797

j 7. Vastgoed (alle wegvakken) ! | j € 0.845.573

| Engineering (alle wegvakken) i \ € 2.410.249

j Overige Bijkomende Kosten (alfe wegvakken)
j j € 1.731.334

| Subtotaal Investeringskosten ; s £ 29.064.954

| Object overstijgende risico's (alle wegvakken)
|

i I I € 2.021.938 6 2.021.938

| Investeringskosten, excl. BTW i totaal risicoreservering • € 3.403.558 € 31.086.892

j BTW i
• • € 4.225.789

Investeringskosten, Incl. BTW __ ........ — ........ ........... " ----------- - j.—------------
€_ 35^312.682

[ Bancfbreedle investeringskosten - "I

ondergrens investeringskosten 25% . € 26.485.000
bovengrens Investeringskosten 25% € 44.141.000
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ROYAtHAJKOHIHG

Projaci: Westelijke Randweg Borne 
Versie raming: vtf - Status: definitief

Projecinr: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Datum raming: 01-08-12

|_ Colofon _
— - - - -

j Project:
] Project 

j Deelproject 
j Projectfase 
j Opdrachtgever 
j Projectmanager gemeente
j Projectmanager Haskonlng

Westelijke Randweg Bome
Variant 2
Variantenstudie
Gemeente Borne

Royal Haskonlng

i Raming:
i Type raming Vergelijking Investeringskosten varianten
j Datum opstelling raming 01-08-12

Opsteller raming 
Mede opstellers raming 
Versie raming 
Status raming 
Prijspeil raming

v3
definitief 
2e kwartaal 2012

Archivering:
Project-/dossier-/SAP-nummer 
Documentnummer raming 
Nummer kostenrapportage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

9X2590.B0 
K001
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 2 - v3.xlsx
L:\Sites\NL-Enschede\Project\9X2590\Technical_Data\B03- SSK RamingVt - SSK Ramingen en nota

i Toetsing:
| Raming intern getoetst door
| Datum interne toetsing
j Akkoord interne toetser

| Raming extern getoetst door

j Datum externe toetsing
i Akkoord externe toetser □

I

|

} Disclalmer: \
I Dit escol 'SSK 2010 Rekenmodel I object is opgesteld door Royal Hoskoning en behoort bij CRÜW-Pubiicötie 137. i
j techniek. Gebaseerd op versie 2.1 d.d. 29 april 2011 van CROW |

i Desondanks kunnen er onjuistheden in het rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarwin. \
! RoyaJ Haskonlncj sluit, mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel Iwhbtn rmegeweikt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mochl voortvloeien uit fouten in het rekenmodel |
• of fouten dia ontstaan als gevolg van het gebruik van hel model. i
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Pfojccl: WoslehjkQ Rondivog Bome - Piojeclnr. 9X2590.B0 
Versio ramlna: v3 ■ Status: dofimhof

- Qpdr.Qavcr Gomoento Barna Pnjspdl raming: 
Datum raming:

2o kwartaal 2012
01-0&-I2

Variant 1 _ _____ ___ i--/? Jc-;

[ Prljzenboek (zie separaat bestand)

1L r^TSiHESTOnw.iraCi'iui
| DB1 j Nader te detailleren bouwkosten 15% de percentages zijn naar de objeclbladen geraamd
; DB2 ! Nader to detailleren bouwkosten - Onderdoorgang 20% wijzigingen hier doorvoeren (niet in objeclbladen)

j IB1 i Eenmalige kosten 2%
| IB2 ; Algemene bouwplaatskoslon 1%
1 IB2a i Algemene bouwplaatskoslen - onderdoorgang 3%
• IB3 ! Uitvoeringskosten 6%
i IB4 • Algemene kosten n.

IBS ! Winst en/of risico 4%

| RBK1 | Niet benoemd objeclrislco bouwkosten 10%

i VZEK1 i Engineeringskoston (ON) 3%
: VZEK2 ! Engineeringskoston (adv. Bureau) 5%
S VZEK3 : Englneerlngskosten (OG) 5%

IVZ0BK1 | vergunningen 1,0%
1 VZ0BK2 I onderzoeken / communicatie 2,0%
1 VZ0BK3 i verzekering 1,0%
| VZ0BK4 j leges 1,0%
| ROBK1 j onbenoemde objeclrislco overige bijkomende kosten 5%

• NBOORJNV; onbenoemd objecloverstljgende risico Investeringskosten

; j

10% behalve overvaslgoedkosten



«OVAl ItAlKONINC

P(v[ecl' Wostel'jko RomImoq Bomo ■ PrclccUin 9X?5Q0.QQ * Opdr.gaver. Cemccnto Domo Prijspeil raming; 2ekvmilaal20/2
Vorsio raming: v3 - Status: elorimtwf Daluiti raming: Of-09-12

! - Variant 1 — _________ v; -- J
t—_ _ _ r- _ - - - - -Jl-

[ Code ^ Onischrijvmg po / — - ~ Hoovcoiho'd ■-- -EenfieW r i t__  PnJ Totaal _]

7. Vastgoed
\ lijf

- e G -
21e hierondor bij Vastgoed 6 6

- G €
€ € -

. € e -
- € G -

_ - € 6 -
Benoemde directe bouwkosten (i

DB1 Nader to detailleren bouwkosten 15,00% - € €

Directe bouwkosten fc
Eenmalige kosten euro € e

1B1 Eenmaligs kosten 2,00% - € e -
IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00% € e

Algemene bouwplaatskosten - v/k G G
IB3 Uitvoeringskosten 6.00% G €

Uitvoeringskosten - vrk € € -
IB4 Algemene kosten 7,00% - € €
IBS Winst on/of risico 4,00% - € €

Stelpost - euro € e
Stelpost euro € e

: fndfreclo bouv/hosfon 0,00/4 l.o.v. directQ bouwkosten e

Voorziene bouwkosten O

0,00% k*g G G -
0,00% k‘g € e -
0,00% h‘9 € e

RBK1 Niet benoemd objectrislco bouwkosten 10,00%! 6 e -
Risico's bouwkosten 0,00% l.o.v. voorziene bouwkosten G

1 Bouwkosten e

VZVG1 ! grondverwerving:
i grondvenvervlng: private percelen en bouwland
j shopkoslen opstallen
j planschaöa
l
• Niet benoemd objectrislco vaslgoedkoston

1

30,50%

euro

.

ë
G
€
G
e
€

7.459.210 1 €
- Ie
- ie
- iG
■|«

7.459.210 • G

'7.459iib 1

2.275.059
...................; Vastgoedkoston 9.734.269

VZEK2 j Englneeringskosten advlosbufoau(a) 5,00% - € * • e
VZEK3 j Englnoeringskoslen opdrachtgever 5,00% € - ie

ehd G - : G
ehd € - i €

. j - ehd € -l®
i j Niet benoemd objectrislco englneeringskosten 0,00% 6 - IG -
f ; Englneeringskosten {€ -

; VZOBK1 i Heffingen en leges vergunningen ! i.Sö%! ; G ..............-■«............................ -
! VZOBK2 i Verzekeringskosten • 2,00%! je - j€ -!
• VZOBK3 i verzekering i 1,00%; je - }C - I
S VZOBK4 ■ leges : 1,00%; ' 6 - • € * ;

ie -je -i
1 ROBK1 i Nlotbonoemdoblectrislco overige bllkomende kosten • 5,00%! i 6 - •€ - !
• ; Ovörlge bllkómondè kosten j I ï ë * ;

I i Subtotaal Investeringskosten i j i ! € 9.734.269 {

j i g - i e - •
i I i€ - ! € - i

l€ - •€ - j
NBOORINV | Niet benoemd objectoverschrildend risico ! 0,0Q%| je 9.734.269 JG _-J

• ÖbjeclovorschriJdQiidó risico’s ’:

— _ fnyestorlngs.kostert ckcjusTof 8TW--~:_:2 . r: 5:-/.9.73.4^ÖÓ=]

BTW (over Vastgoed) {0% of 6%) 0% - € 9.734.269 €
BTW {over alle posten, exci. Vastgoed) 19% - € 31 G 6

^T%- ;;\T§^-iin_Vëstërlnnskos(ëh IriciusTef 9.73*1.300 !
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ROYAl HASKONINC

Variant ';\r-

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 - Ópdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief _ _ _____ ____  _ _ _ Datum raming:_____________01-08-12

^ Code t Omschrijving post i1 Hoeveelheid Ij
| _ _ _ _ J' _ _ II

Eenheid jl
11__

Prijs lü Totaal

\ Eenmalige koslen . j euro € - ë -

i ibi Eenmalige kosten 2,00%j e 1.136.833 € 22.737
i IB2 Algemene bouwplaalskoslen 1,00%] € 1.136.833 € 11.368
j 1 Algemene bouwplaalskoslen - | wk € - € -
i IB3 \ Uitvoeringskosten 6,00%l € 1.136.833 € 68.210

1 Uitvoeringskosten - i wk € - € -
| IB4 | Algemene kosten 7,00%] € 1.239.148 e 86.740
S IBS j Winst en/of risico 4,00%] € 1.325.889 ë 53.036

1 Stelpost euro € - € -
; I Stelpost - j euro € - € -

Indirecte bouwkosten 21,30% j t.o.v. directe bouwkosten € 242.091

Voorziene bouwkosten i € 1.378.924

Benoemd objectrlsico bouwkosten 0,00% I k‘9 € - € -
• j Benoemd objectrlsico bouwkosten o,oo%! k*g e - € -

1 Benoemd objedrislco bouwkosten o,oo%i k*g € € -
| RBK1 1 Niet benoemd obiectrislco bouwkosten io,oo%i € 1.378.924 € 137.892

| Risico’s bouwkosten 10,00% j io.v. voorziene bouwkosten € 137.892

1 Bouwkosten i € ''T.IÏeliT

! i Zie tabblad 7 | - 1 ehd j € - | € -
i - i ehd i € - lë -
i - \ ehd i € - i€ -

] ! Niet benoemd obiectrislco vaslgoedkosten \ 0,00%i i € - \ € -

| j Vastgoedkosten " j ] I
p--...........

-

I VZEK1 i Englneeringskosten aannemer(s) | 3.00%: - € 1.516.817 ! ë 45.504
) VZEK2 ; Englneeringskosten advlesbureau(s) ] 5,00%; - € 1.516.817 j e 75.841
j VZEK3 ! Englneeringskosten opdrachtgever ! 5,00%] - e 1.516.817 ] € 75.841

I - I ehd € - |€ -

j I I - i ehd € - ie -

i - i ehd € - ! € -

! i Niet benoemd obiectrislco englneeringskosten i o,oo%! - € 197.186 ! € -

! [ Êngineeringskosten .......... jc ItrrTiW

; VZÖBK1 
! VZOBK2 
! VZOBK3 
[ VZOBK4

] KOI tK1

vergunningen
Verzekeringskosten
verzekering
leges
Verleggen kabels en leidingen (schatting)
Niet benoemd objectrlsico overige bijkomende kosten

1,00%]
2,00%i
1,00%]
1,00%]

850 ] m
5,00%!

i €
je - 
j € 
j €
l€

_ { €___ _

1.516.817 i € 
1.516.817 ! ë 
1.516.817 | € 
1.516.817 ] ë 

200 ! e 
245.841 i ë

15.168
30.336
15.168
15.168

170.000
12,292

Overige bijkomende kosten ....... TT" 258.133

! Subtotaal Investeringskosten i € 1.972.136

j i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevoig) ’ i i€ - ! € -

; Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevoig) i e - |€
I I Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevoig) i e - j € -
j NBOORINV ! Niet benoemd ob|ectoverschri|dend risico 10,00%] j € 1.972.136 ! ë 197.214

Objectoverschrijdende risico's 1 s i € 197.214

Investeringskosten exclusief BTW _ - ~ € 2.169.000 1
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ROYAl HAtKOHING

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.BO 
Vorste raming: v3 - Sfafus: rfeftnifigf __

Variant 1

P Code -
Oinschrjvimj imst

- Opdr.gever: Gemeente Bome

- - ir
_ Ij Hoeveelheid 1“ Eenheid

ir >l

Prijspeil raming: 2e kv/ariael 2012
Datum ramtng:______________ 01-08-12

Prijs : - - Totaal

6, Inpassing onderliggend v/egennei

1 Opruitn werkzaamheden € - € -

1,01 rooien begroeiing 22 are e 176,00 € 3.890
1,02 rooien bomen 35 st € 93,65 e 3.278
1,03 maaien en frezen bermen 185 m2 € 0,35 € 65
1,04 opbreken verkeersborden en palen 21 st e 17,83 € 375
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 5 st € 142,00 € 710
1,06 opbreken openbare verlichting 16 st 6 88,50 € 1.416

2 Grondwerk _ € * € _

2,01 grond ontgraven uit cunel (humeuze ondergrond) rijbaan 15.220 m3 € 0,89 € 13.508
2,02 grond ontgraven uit cunel (humeuze ondergrond) fietspad 3.645 m3 € 6,01 € 21.321
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 9.135 m3 € 12,57 e 114.833
2,04 leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad 1.090 m3 € 13,04 € 24.652
2,05 grond ontgraven uit bermsloot 205 m ë 2,03 e 416
2,06 opschonen en dempen watergang 635 m ë 40,94 e 26.997
2,07 grond verwerken In berm 1.470 m3 e 2,12 € 3.116
2,08 grond vervoeren in het werk 1.470 m3 € 1,58 € 2.315
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 18.166 m3 € 4,04 €

e
e

73.346

3 Leidingwerk . €
3,01 opbreken kolken en aansluitende kolkleldingen 30 st e 47,03 € 1.411
3,02 leveren en aanbrengen kolken incl. aansluilleidlngen 80 st e 358,50 € 28.680
3,03 aanbrengen duiker 800 mm 15 m € 446,20 € 6.693

4 Wegverhardingen - € - € _

4,01 opbreken asfalt rijbaan 7.020 m2 € 2,69 € 18.914
4,02 opbreken asfalt fietspad 1.180 m2 ë 2,19 € 2.583
4,03 afzetkosten asfalt 2.926 ton € 14,00 € 40.985
4,04 afzetkosten puin 3.793 ton € 8,00 ë 30.340
4,05 opbreken betonstraalslenen, stort 420 m2 e 3,09 € 1.297
4,06 opbreken betontegels, stort 1.005 m2 € 2,26 e 2.273
4,07 opbreken beton uit middengelelders 120 m2 € 5,57 € 669
4,08 opbreken trottoir / RWS / opslultbanden 730 m € 3,41 € 2.488
4,09 - € - ë -

4,10 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,26 m 16.985 m2 € 4,91 € 83.421
4,11 aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m 2.780 m2 e 18,75 € 52.125
4,12 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 8.235 m2 € 31,50 e 259.403
4,13 aanbrengen betonstraatstenen, Inritten (kleine opp.) 180 m2 e 22,27 € 4.008
4,14 aanbrenben beton in middengeleiders 380 m2 ë 75,33 e 28.627
4,15 aanbrengen betontegels 300x300x45, grijs 615 m2 € 17,77 € 9.160
4,16 aanbrengen opslultbanden 80x200 voetpad 245 m ë 8,94 e 2.190
4,17 aanbrengen betonband RWS In beton 345 m € 21,61 € 7.457
4,18 herstraten rijbanen / aansluitingen 20 m2 e 9,30 ë 186

5 Overige bijkomende werkzaamheden
“

€ _ €
5,01 egaliseren en inzaaien bermen 14.705 m2 € 0,60 € 8.798
5,02 plaatsen lichtmasten 5 st € 2.153,26 € 10.766
5,03 aanbrengen verkeersborden en palen 10 st € 236,75 € 2.368
5,04 markering onderbroken 0,10 km € 2.250,00 € 226
5,05 markering oppervlakken 20 m2 € 45,00 € 900
5,06 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 720 m e 4,66 € 3.358

6 Verkeersmaatregelen - € . e
6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 40.000,00 € 40.000
6,02 toepassen omleldlngsroutes 1 euro € 30.000,00 ë 30.000
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1

_
euro €

€
20.000,00 ë

€
20.000

Benoemde directe bouwkosten € 988.551

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% e 988.651 ë 148.283

Directe bouwkosten e 1.136.833
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ROYAl HAfKONiNG

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2590.BO - Opdrgever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: definitief__ _ ______ ______ ________________________________ Datum raming:______ ______ 01-08-12

Variant 1

wSMm ISRpïf -

\ ~ Code j" Omschrijving post ~ - Houvoolhold Eenheid Prljs~ Totaal
--------- ‘ - ----- ----------------- — — ^ ~ _ r — u _ _ -= __ _

Eenmalige kosten - euro € - !€ -

i IB1 1 Eenmalige kosten 2,00% - € 1.269.541 e 25.391
: IB2 Algemene bouwplaalskosten 1,00% - € 1.269.641 6 12.695
! i Algemene bouwplaalskosten - wk € - i € -
! IB3 \ Uitvoeringskosten 6,00% - € 1.269.541 j € 76.172
i Ullvoeringskoslen " wk € ~ € -
| IB4 Algemene kosten 7,00% - € 1.383.800 j € 96.866
I IBS Wlnsten/of risico 4,00% - € 1.480,666 e 59.227
| 1 Stelpost euro € - e -
• Stelpost euro € - jë -

Indirecte bouwkosten 21,30% i f.o.v. directe bouwkosten {€ 270.351

\ Voorziene bouwkosten !€ 1.539.893
| Benoemd objeolrlslco bouwkosten 0,00% k‘g ê - I € -

• Benoemd objeclrlslco bouwkosten 0,00% k*g e - \€ -
1 Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% k*9 € - € -

[ RBK1 j Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,00% - € 1.539.893 ie 153.989
j Risico's bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten !€ 153.989

i Bouwkosten \€ 1.693.882

Zie iabbiad 7

Niet benoemd ob|eclrisico vastgoedkosten

„ j

0,00%!

ehd
ehd
ehd

!€
! €
I €
! €

- | €
“ N 
- !€
- \ €

-

Vastgoedkosten i j ...  .......''Te “

Engineerlngskosten aannemer(s)
VZEK2 Englneerlngskosten advfesbureau(s) 5,00%) i ë 1.693.882 I € 84.694
VZEK3 Engineerlngskosten opdrachtgever 5,00%i - i € 1.693.882 ië 84.694

“ I ehd I € - |€ -
- ! ehd ■ € - i € -

i ehd i € - I ë _

Niet benoemd obiecirlslco engineerlngskosten 0,00%| j € 220.205 i ë -
Engineerlngskosten j j€ 220.205

I VZÖBKÏ vergunningen ! 1,00% j€ 1.693.882 I 6 16.939
I VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00% I € 1.693.882 \€ 33.878
; VZOBK3 verzekering 1 1,00% Ie 1.693.882 I ë 16.939
I VZOBK4 leges ! 1,00% ! € 1.693.882 |€ 16.939

Verleggen kabels en leidingen (schatting) | 650 m I € 500 Ie 325.000
j ROBK1 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten j 5,00% - Al 409.694 j_ë 20.485

Overige bijkomende kosten j |€ 430.179

-------
Subtotaal Investeringskosten j

---------- ,
i ® 2.344.265

j j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j I !e - e " i
i ; Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) i i i ë - €
i j Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg) j - i !€ - € - É
i NBOORINV l Niet benoemd objectoverschrijdend risico j 10,00%! Ie 2.344.265 e 234.427 i
! j Objectoverschrijdende risico's j { | € 234.427 |

Investeringskosten exclusief BTW - - - - € 2,579.000 !
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ROYAL HASKONINC

Project: Westelijke Randweg Barna - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

Versie raming: v3 - Status: definitief____________________ _______________________________________ Datum raming:01-08-12

i Variant 1
f ^ JF IE

- T - Jl
| Code~ || Omschrijving post j! Hoeveelheid

-jf _ h Eenheid
r_ .

_ Prijs F Totaal

j 5. Aansluiting N743 /Pr. Bernhardstraat
! S
1 i Opruim werkzaamheden _ ! € - € -
i i,oi rooien begroeiing 7,6 are € 176,00 ë 1.320

1,02 rooien bomen 10 st € 93,65 € 937
! 1,03 maaien en frezen bermen 1.000 i m2 € 0,35 € 353
I 1,04 opbreken verkeersborden en palen 30 st € 17,83 € 535
! 1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 10 sl € 142,00 € 1.420
I 1,06 opbreken openbare verlichling 25 st €

£
88,50 €

£
2.213

I 2 Grondwerk € - € -
i 2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 11.160 m3 € 0,79 ë 8.804
! 2,02 leveren en aanbrengen zand In zandbed rijbaan 6.700 : m3 € 12,43 e 83.259
j 2,03 grond verwerken in berm 565 | m3 € 2,12 ë 1.198
i 2,04 grond vervoeren In het werk 565 m3 € 1,58 € 890
| 2,05 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 10.595 m3 € 4,04 € 42.777

ï 3 Leidingwerk € - € -
i 3,01 opbreken kolken en aansluitende kolkleldlngen 20 st € 47,03 6 941
! 3,02 leveren en aanbrengen kolken incl. aansluitleldlngen 40 st ë 358,60 ë 14.340
ï 3,03 aanbrengenen hemelwaterriool 800 m € 147,13 € 117.707

\ 4 Wegverhardingen - € € -
I 4,01 opbreken asfalt rijbaan 6.960 • m2 € 2,69 € 18.752
; 4,02 opbreken asfalt fietspad 300 : m2 6 2,19 € 657
; 4,03 afzetkosten asfalt 3.207 ton € 14,00 € 44.898
i 4,04 afzeikosten puin 3.358 ton I € 8,00 ë 26.862
'i 4,05 opbreken belonslraalstenen, stort 1.115 m2 e 3,09 € 3.443
| 4,06 opbreken betontegels, stort 455 m2 ë 2,26 € 1.029
i 4,07 opbreken beton uit middengeleiders 570 m2 e 5,57 € 3.177

4,08 opbreken trottoir / RWS / opsluilbanden 590 m e 3,41 ë 2.011
i 4,09 - ë - € -
i 4,10 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 9.150 m2 € 4,91 € 44.940
| 4,11 aanbrengen deklaag fietspad, rood 30 m2 € 15,63 € 469
| 4,12 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 7.670 m2 € 31,50 € 241.605
* 4,13 aanbrengen betonstraatstenen, Inritten (kleine opp.) 120 m2 € 22,27 ë 2.672
! 4,14 aanbrenben beton In middengeleiders 1.050 m2 € 75,33 € 79.100
I 4,15 aanbrengen betonband RWS In beton 2.590 m € 22,29 € 57.729

! 5 Overige bijkomende werkzaamheden - € • € -
i 5,01 egaliseren en inzaaien bermen 5.635 m2 € 0,60 ë 3.372
i 5,02 plaatsen lichtmasten 30 st € 2.153,26 € 64.598
| 5,03 aanbrengen VRI compleet 1 set € 147.000,00 € 147.000
! 5,04 aanbrengen verkeersborden en palen 30 st € 236,75 € 7.103
I 5,05 aanbrengen bewegwijzering, portaal 5 st € 4.473,33 ë 22.367
| 5,06 aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje 4 st € 3.784,00 e 15.136
• 6,07 markering onderbroken 1 km € 2.250,00 € 1.125
I 5,08 markering oppervlakken 75 m2 e 45,00 ê 3.375
| 5,09 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 180 m €

£
4,66 €

£
839

I 6 Verkeersmaatregelen - € - € -
i 6,01 loepassen verkeersmaatregelen 1 euro ë 17.500,00 € 17.500
| 6,02 toepassen omleldlngsroules 1 euro € 10.500,00 € 10.600
! 6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 euro € 7.000,00 € 7.000

j- .................... Benoemde directe bouwkosten • - ........... . ' ''' " —.....— •• •" ............ .........  -• € ' ï.103.949

j DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% - € 1.103.949 € 165.592

j | Directe bouwkosten i! € 1.269.541
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ROYAL HAÏKOHINO

Prajecl: Westelijke Ranihveg Borne - Projeclnr: 9X2590,80 - Ópdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2o kwartaal 2012

Versie raming: i/3 - Status: definitief__________________ ___ _ ______ Datum raming:________ 01-08-12

Variant 1

t Code ■ OinschriMiui post i: Hoovonlhokl t - Eenheid _ _ Prijs

BfflH

Totaal
E_.lL. KSSSiffijLëSêB

~—

Eenmalige kosten - euro € - € -
IB1 Eenmalige kosten 2,00% - € 489.080 € 9.782
IB2 Algemene bouwplaatskoslen 1,00%j ë 489.080 € 4.891

Algemene bouwplaatskoslen - wk € - e -

IB3 I Uitvoeringskosten 6,00% J € 489.080 € 29.345
I Uitvoeringskoslen - wk € - ë -

IB4 Algemene kosten 7,00% € 533.097 € 37.317
IBS Winst en/of risico 4,00% - 6 670.413 € 22,817

\ Stelpost - euro ë - € -
i Stelpost - euro € - € -
| Indirecte bouwkosten 21,30% t.o.v, directe bouwkosten € 104.150

•: Voorziene bouwkosten € 593.230

Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% k*g € - € -
Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% k*g € - 6 -

i Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% k*g e - ë -
RBK1 i Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,00% - 6 593.230 ë 59.323

Risico's bouwkosten 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten € 59.323

Bouwkosten € 852.553

! Zie tabblad 7 - ehd “
- ehd € - ë -

J - ehd € - ë -

Niet benoemd objectrisico vaslgoedkoslen 0,00%i 6 - €
j Vastgoedkosten €

VZEK1 Englneeringskosten aannemer(s) j 3,00%; - i € 652.553 ë 19.577 i
VZEK2 Engtneeringskosten advlesbureau(s) j 5,00%i - j € 652.553 e 32.628 j
VZEK3 Englneeringskosten opdrachtgever i 5,00%; - i € 652.553 ë 32.628 i

I - i ehd !e - ë -!
i - i ehd i ë - € - !
i . j ehd ie - ë - i

Niet benoemd objectrisico englneeringskosten I o,oo%i - ■ € 84.832 € - i
Englneeringskosten l

_____
84.832 |

i VZÖBKÏ vergunningen
[ VZOBK2 Verzekeringskosten | 2,00%; - 6 652.553 ë 13.051
i VZOBK3 verzekering | 1,00%' - ë 652.553 € 6.526
i VZOBK4 leges 1 i,oo%i - € 652.553 e 6.526

Verleggen kabels en leidingen (schatting) i 75 S m ë 500 € 37.500
I ROBK1 Niel benoemd objeclrlsico overige bijkomende kosten i 5,00%i . . L- . ë 70.128 € 3.506

Overige bijkomende kosten
i i

ê 73.634

| Subtotaal Investeringskosten | € S11,019 ]

; Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) |
i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) i
i Benoemd objectoverschrljdend risico (kansxgevolg) j

; NBOORINV I Niet benoemd obiectoverschrijdend risico i

- i - !ê
- i * !€
- I - | ë

10,00%' - l €

- i €
-1 e
- N

811.019 l ë 81.102
I Öbjectoverschrljciende risico's | r ■ j _ 81.102
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(10YAL IIAfKONINC

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector: 9X2B90.B0 - Opdr.gever: Gemeente Bome
Versie raming: v3 - Status: definitief______________ _______

c:
Variant 1

-Code- Ij Omschrijving post
t______- = ~

/Hoeveelheld-ïf-rrEenheld.
. - .. i!! ' : ■

Prijspeil mming: 2e kwartaal 2012
Datum raming:______________ 01-00-12

- - Prijs [ _ Totaal

4. Tracé 2 (noorden van spoorlijn)

1 | Ópruim werkzaamheden
1.01 i opruimen lerreln / restanten sloop

2 i Grondwerk
2.01 | grond ontgraven uit cunet(humeuze ondergrond) rijbaan
2.02 j leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan
2.03 j grond verwerken In berm
2.04 j grond vervoeren in het werk
2.05 j overtollige grond vervoeren naar depot gemeente

3 \ Leldlngwerk
3.01 | opbreken kolken en aansluitende kolkieidingen
3.02 j leveren en aanbrengen kolken Incl. aanslultleldingen
3.03 | aanleggen hemelwaterriool

4 j Wegverhardingen
4.01 i opbreken asfalt rijbaan
4.02 j opbreken betonstraalstenen, stort
4.03 j aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,26 m
4.04 ] aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.06 j aanbrenben beton In middengelelders
4,06 i aanbrengen betonband RWS in beton

6 I Overige bijkomende werkzaamheden
6.01 I egaliseren en Inzaaien bermen
5.02 j plaatsen lichtmasten
5.03 j aanbrengen VRI compleet
5.04 j aanbrengen verkeersborden en palen
5.05 j aanbrengen bewegwijzering, portaal
5.06 i aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.07 i markering ononderbroken
5.08 j markering onderbroken
5.09 I markering oppervlakken

6 j Verkeersmaatregelen
6.01 | toepassen verkeersmaatregelen
6.02 j toepassen omleidlngsroutes
6.03 j aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen

j Benoemde directe bouwkosten 

DB1 j Nader te detailleren bouwkosten

Directe bouwkosten

- € - ë -

101 are € 181,50 ë 18.332
- € - € -

- € . € -

3.605 m3 € 0,71 ë 2.560
2.165 m3 € 12,43 € 26,904

190 m3 € 2,12 ë 403
190 m3 € 1,58 € 299

3.415 m3 € 4,04 € 13.788
- € - ë -

- € - € -

4 st € 47,03 € 188
27 st € 358,50 € 9.680

290 m € 149,59 e 43.382
- € - ë -

€ - € -

580 rr>2 6 2,69 € 1.563
285 m2 ë 3,09 € 880

3.335 m2 € 4,91 € 16.380
2.700 m2 € 31,60 ë 85.060

500 m2 € 75,33 € 37.667
410 m € 22,67 e 9.252

_ € - €
€ - €

1.890 m2 € 0,60 € 1.131
4 st € 2.163,26 € 8.613
1 set e 116.000,00 € 116.000

10 st € 236,75 € 2.368
2 st € 4.473,33 e 6.947
2 st € 3.784,00 € 7.568

0,10 km € 2.600,00 e 260
0,10 km € 2.250,00 € 225

30 m2 6 45,00 e 1.350
- 6 - ë -

€ - 6 -

1 euro € 6.250,00 ë 6.250
1 euro € 3.750,00 ë 3.750
1 euro € 2.500,00 € 2.500

€ - ë -

€ 425.287

15,00% - € 426.287 € 63.793

€ 489.080
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ROYAl HASKONIMQ

Project: Westelijke Randweg Bome - Projecten 9X2590.B0 
Versie raming: v3 - Status: definitief ____

Opdr.gever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 
Da lum raming:

?.e kwartaal 2012 
01-08-12

Variant 1

Cuda ■ Oinsolirijvimj pont I kmvimihuki I Cmihcld

_______ 1L,

~ Ms : 'Maal

_j________ ! j
Directe bouwkosten j ! € 6.749.816 j

Eenmalige kosten - euro ! € -! e i

[B1 ! Eenmalige kosten 2,00% - ! € 6.749.816 | ë 134.996 j
IB2a i Algemene bouwplaatskosten - onderdoorgang 3,00% i € 6.749.816 ! € 202.494 j

Algemene bouwplaatskosten - wk 1 6 - i € - i
IB3 j Uitvoeringskosten 6,00% - j € 6.749.816 ; € 404.989 ;

j Uitvoeringskosten wk i € - j € - i
IB4 i Algemene kosten 7,00% - i € 7.492.296 1 € 624.461 i
IBS ! Winst en/of risico 4,00% - ! € 8.016.757 ] € 320.670 |

Stelpost - euro 1 € -1 € " |
; Stelpost - euro I € zJ e - i

Indirecte bouwkosten 23,52% t.o.v. directe bouwkosten | € 1.587.611 ï

Voorziene bouwkosten | j € 8.337.427 j
j 0,00%! k*g ! 6 -1 e J

I 0,00%! k*g ie -1 e “ I
0,00% k*g t € - i € _ i

RBK1 l Niet benoemd objectrlsico bouwkosten 10,00%i ; € 8.337.427 j ë 833.743 j
1 Risico’s bouwkosten 

1 Bouwkosten

10,00%] t.o.v. voorzienebouwkoslen 833.743 |

ImtOW]

•; Zie tabblad 7 j - j ehd - i
! - i ehd i e - i € -1
j - | ehd ! ë - j€ - i

! Niet benoemd objectrlsico vastgoedkosten ! 0,00%i ï € - I ë - i
1 Vastgoedkosten

...... ........................... ...................... J......
[ €

VZËK1 I Englneerlngskosten aannemer(s) j 3,00% - j € 9.171.170 j € 275.135 j
VZEK2 i Englneerlngskosten adviesbureau(s) i 5,00% - i € 9.171.170 i ë 458.558 i
VZEK3 i Englneerlngskosten opdrachtgever | 5,00% - \ € 9.171.170 ! ë 458.558 i
VZEK4 I Kosten ProRall ; 3,00% - I € 9.171.170 I ë 275.135 |

i ehd i € - ? € - 1
; ehd i € - I ë - 1

I Niet benoemd objectrlsico englneerlngskosten i 0,00% i ; € 1.467.387 ! ë - i
; Englneerlngskosten f ! € 1.467.387 i

VZÓBK1 vergunningen i
VZOBK2 Verzekeringskosten j 2,00% l € 9.171.170 je 183.423 j
VZOBK3 verzekering 1,00%! i ë 9.171.170 j € 91.712 |

VZOBK4 leges i i,oo%! i € 9.171.170 i ë 91.712 j
Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 460 i ■ ^ 1.000 j ë 460.000 É

ROBK1 Niet benoemd ob|ectr!s!co overige bijkomende kosten i 5,00%j ; € 918.558 j ë 45.928 j
Overige bijkomende kosten I j { € 964.486 )

j Subtotaal Investeringskosten ë 11.603.043 ]

NBOORINV j Niet benoemd objectoverschriidend risico

|

I

- !

10,00%j

I €

I €
I €

- ! € 
-je
- I ë

11.603.043 | ë
i

1160.304 |

! Objectoverschrijdende risico's ! j € i.160.304 j

Investeringskosten exclusief BTW c 12.763.000 !
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□ □ □
ROYAL HftlKOMlMG

Project: Westelijke Randweg Borne - Projector. QX2590.B0 
Versie raming: v3 - Status: definitief

* Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 
Üatum raming:

2e kwartaal 2012
01-0Ü-12

) - Variant 1

f V . ï — _ _ _ 1
| Coda- | Omschrijving post - ~ _ j; Hoeveelheid J| Ëenheld jj _ _-PrlJs jj -

Totaal ]

3. Spoorkruising 265'
4452

m
m2

21.226
1.263

:

1 Tijdelijke maatregelen en Fasering € - € -

1,01 1e buitendienststelling ~ € - ë -
1,02 aanbrengen damwanden 750 m2 6 186,02 € 139.516
1,03 aanbrengen betonnen juk 2 sl € 49.050,00 € 98.100
1,04 manuren weekend 1 euro € 69.680,00 € 69.680
1,05 2e buitendienststelling - € - ë -

1,06 Inschuiven dek 1 euro ë 150.000,00 ë 160.000
1,07 manuren weekend 1 euro 6 69.680,00 e 69.680

2 Grondwerk en bemaling . € _ € J
2,01 loepassen bemaling 265 m € 260,00 € 66.260 I
2,02 loepassen lijdelijke damwand, incl, groutankers en gording 7.813 m2 € 127,54 € 996.432 i
2,03 grond ontgraven uit bouwkulp 18.625 m3 € 1,42 € 26.448 ;
2,04 zand verwerken In bouwkulp 3.885 m3 € 13,55 € 62.622
2,05 afvoeren overtollige grond 18.625 m3 € 4,78 € 89.028

3 Betonwerk en fundering - € _ -

3,01 aanbrengen betonnen trek palen 495 st € 1.280,00 ë 633.600
3,02 maken betonnen spoordek 370 m3 e 1.012,50 € 374.625
3,03 aanbrengen beton !n vloer 3.562 m3 € 334,17 € 1.190.302
3,04 aanbrengen beton In wanden 1.294 m3 € 689,58 € 892.321
3,05 aanbrengen pompkelderlncl. tijd. bouwkulp 1 st ë 75.000,00 € 75.000
3,06 aanbrengen voegen in betonconstructie 237 m € 305,00 ë 72.285 i
3,07 aanbrengen stootplaten 118 m2 € 240,00 € 28.320

4 Wegverhardingen en overige 'inrichting'
~

€ _ €
:

4,01 aanbrengen asfalt op beton 2.995 m2 € 30,00 € 89.850
4,02 aanbrengen barder 530 m e 185,00 e 98.050 I
4,03 aanbrengen leuning op lunnelwand 829 m € 316,00 e 261.964
4,04 aanbrengen riolering en kolken 266 m € 155,40 € 41.181
4,05 aanbrengen pomp en toebehoren 1 euro € 60.000,00 6 50.000
4,06 aanbrengen anti grafity coating op betonwanden 1.881 m2 e 18,00 € 33.858 l
4,07 aanbrengen markeringen op asfalt 1 km € 2.600,00 € 2.756
4,08 opbreken wegverhardingen tpv spoorkruising m2 e 12,89 €

6 € -
i 5 Overige bijkomende werkzaamheden - e - €

5,01 aanbrengen verlichting In tunnelbak 20 m € 649,00 € 12.980

6 Verkeersmaatregelen - € - ê -

6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 6.250,00 6 6.250
; 6,02 toepassen omleldingsroutes 1 euro € 3.750,00 € 3.750

Benoemde directe bouwkosten
— —

V 5.624.847

j DB2 Nader te detailleren bouwkosten - onderdoorgang 20,00% - € 5.624.847 e 1.124.969
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ROYAL HAfKONINC

Project: Westelijke Rondweg Bome
Status: definitief

Projector: 9X2S90.B0 - Ofidrgover: Gemeente Bome Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-08-12

mmsm Variant 1
----------- ------- — --- 1— ---- — j - _

i
' - — _

r — j L “ =L_ _s-~.' ^ • - - ir ____-
r Code [■ Omschrijving post | Hoeveelheid ji Eonhoid Prijs 1»» Totaal

j Eenmalige kosten - ! euro ë - € -
j 1B1 Eenmalige kosten 2,00%! - e 192.305 € 3.846
j IB2 Algemene bouwplaatskosten 1,00%j - € 192.305 € 1.923
i Algemene bouwplaatskosten - j wk € € -
i IB3 Uitvoeringskosten 6,00%j " € 192.305 e 11.538
i Uitvoeringskosten - ï wk € €
i IB4 Algemene kosten 7,00%! € 209.612 € 14.673
i IBS Winst en/of risico 4,00%! ë 224.285 e 8.971
| I Stelpost - 1 euro € - ë -
i ! Stelpost - ? euro € - € -
I j Indirecte bouwkosten 21,30% \ t.o.v. directe bouwkosten € 40.952

i Voorziene bouwkosten | € 233.257
; I Benoemd objectrlslco bouwkosten 0,00% j k*g € - € -

I j Benoemd objectrlslco bouwkosten 0,00%| l<*g € - €
I Benoemd objectrlslco bouwkosten o,oo%i k*g € - €

! RBK1 I Niet benoemd objectrlslco bouwkosten 10,00%; 6 233.257 ë 23.326
\ Risico's bouwkosten 10,00% i t.o.v. voorziene bouwkosten € 23.326

[............. i Bouwkosten ! € 256.582

i ! Zie tabblad 7 - : ehd € - €
I | ehd e - €

" \ ehd € - € - !
I ; Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 0,00%l € < -
| ~ j Vastgoedkosten e

I VZEK1 1 Engineeringskosten aannemer(s) 3,50% { - € 256.582 € 7.697
! VZEK2 f Engineeringskosten adviesbureaus) 5,00%; fe 256.582 € 12.829
j VZEK3 ! Engineeringskosten opdrachtgever 5,00%: - € 256.582 ë 12.829

- i ehd € - ë -
j { - ehd € - € -
; 1 - 1 ehd € - ë
; i Niet benoemd obieclrlsico engineeringskosten 0,00%; - € 33.356 € -
! j Ëngineeringskosten € 33.356

1 VZOBK1 ! vergunningen 1,00%; - ë 256.682 € 2.566
! VZOBK2 ! Verzekeringskosten 2,00%; - € 256.582 € 5,132
! VZOBK3 ! verzekering 1,00%i - ë 256.582 € 2.566
i VZOBK4 i leges 1,00%! - € 256.582 € 2.566
ï j - j e - € -
i ROBK1 I Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 5,00%: - c 12,829 € 641
f ..... rövér1geT)l]komendè koiten ë 13.471

_ ____  ...... ............ ............ ......................... .... . ■------------------ r.—-----
! ! Subtotaal Investeringskosten ! ;« 303.409

l NBOORINV

Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevoig) 
Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevoig) 
Benoemd objecloverschrijdend risico (kansxgevoig)
Nlel benoemd oblecloverschrljdend risico________

Objectoverschrijdende risico's

10,00%|

i ë
i € 
| € 
! ë 303.409 30.341

'303411

Investeringskosten exclusief BTW € 334.000 j
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ROYAL MASKON1NC

Project: Westelijke Randweg Bome - Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne
Versie raming: v3 - Status: definitief

Prijspeil raming: 
Datum raming:

2e kwartaal 2012 
01-00-12

Variant 1 ^5^^= -i-® S

I . I
Code _ [ omschrijving post - ~ — 1 Hoeveelheid , Ixnlwhl | Prijs | ~ ~ Tolaa!

2. Tracé 1 (tot Spoorlijn)

1 Opruim werkzaamheden - € €
1,01 rooien begroeiing 8 are € 176,00 ë 1.320

j 1,02 maaien en frezen bermen 8.400 m2 6 0,28 ë 2.369

2 Grondwerk «
€ ••
e €

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 2.145 m3 € 0,71 € 1.523
2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 295 m3 e 1,33 ë 391
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 1,290 m3 € 12,43 ë 16.030
2,04 leveren en aanbrengen zand In zandbed fietspad 160 m3 € 12,90 ë 2.064
2,05 grond ontgraven uit bermsloot 425 m € 2,03 6 862
2,06 dempen watergang 25 m ë 40,94 ë 1.024
2,07 grond verwerken In berm 170 m3 € 2,12 € 360
2,08 grond vervoeren In het werk 170 m3 € 1,58 € 268
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 4.076 m3 € 4,04 ë 16.458

3 Leldlngwerk _ € €
3,01 aanbrengen duiker in watergang, 800 mm 25 m € 446,20

€
€ 11.155
€

4 Wegverhardingen - € €
4,01 aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m 2.410 m2 € 4,91 ë 11.837
4,02 aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m 1.785 m2 € 31,50 ë 56.228
4,03 aanbrengen asfalt fietspad , volledige opbouw 0,10 m 285 m2 ë 17,81 ë 5.077
4,04 aanbrenben bermverhardlng 625 m2 € 24,85

€
€ 15.533
€

5 Overige bijkomende werkzaamheden - ë €
5,01 egaliseren en inzaaien bermen 1.680 m2 € 0,60 € 1.005
5,02 planten bomen (incl. boompalen) 35 st 6 212,44 ë 7.435
5,03 plaatsen lichtmasten 2 st € 2.153,26 6 4.307
5,04 markering ononderbroken 0,50 km € 2.600,00 ë 1.300
5,05 markering onderbroken 0,50 km ë 2.250,00 ë 1.125
5,06 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 440 m ë 4,66

€
€ 2.052
€

6 Verkeersmaatregelen - € e
6,01 toepassen verkeersmaatregelen 1 euro € 4.500,00 ë 4.600
6,02 toepassen omieidingsroutes 1 euro € 3.000,00 ë 3.000

------r-------
Benoemde directe bouwkosten ..... A___ __________-JL €

€ 167.222

DB1 Nader te detailleren bouwkosten 15,00% - € 167.222 ë 25.083

Directe bouwkosten € ....192)305
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IIOYAI HA1KOHIMQ

Project: Westelijke Randweg Borne ~ Projector: 9X259Ö.80 - Opdngever: Gemeente Bome Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012

— Versie raming: v3 - Status: definitief ........... .... Datum raming: 01-08-12

1 Variant 1
_ ] «twÉiS WKÊÊM mgam

* Code Omschrijving past r Hoovoullmki j‘ Eenheid
=

- Prijs
fes®

_ Totaal

i Eenmalige kosten - I euro 6 _ € .

j IB1 Eenmalige kosten 2,00%! € 1.450.928 € 29.019
I IB2 Algemene bouwplaalskosten 1,00%! € 1.450.928 € 14.509

Algemene bouwplaalskosten - ( wk € - € -

I IB3 Uitvoeringskosten 6,00%; - € 1.450.928 € 87.066
Uitvoeringskosten - I wk € - € -

i IB4 Algemene kosten 7,00%! - 6 1.581.512 € 110.706
j IBS Winst en/of risico 4,00%i - € 1.692.218 € 67.689

Stelpost euro € - € -
Stelpost - \ euro € - € -

Indirecte bouwkosten 21,30% l io.v. directe bouwkosten € 308.978

2 Voorziene bouwkosten i € 1.759.907

I Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% I k*g € - € _
| Benoemd objeclrlslco bouwkosten o,oo%! k'g € - € -
i Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00% i k*g € - ë -
I RBK1 Niet benoemd objectrisico bouwkosten io,oo%i <L_ 1.759.907 € 175.991
j Risico's bouwkosten 10,00% j t.o.v. voorziene bouwkosten € 175.991

i Bouwkosten € " 1.935.897
i

Zie tabblad 7 ! - | ehd ie - I € - i
I - I ehd I e - I € _ |

I - I ehd j € - ! € - \
Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten I 0,00%! I € - i€

Vastgoedkosten I j j €“

VZEK1 j Engineeringskosten aannemer(s) i 3,00%i j € ï .935.897 i € 58,077
VZEK2 [ Engineeringskosten adviesbureau(s) ! 5,00%i i€ 1.935.897 i € 96.795
VZEK3 { Engineeringskosten opdrachtgever j 5,00% i i € 1.935.897 !€ 96.795

ehd I 6 - I € -
i - | ehd ! 6 - ! ë -
\ - j ehd i e - I € .

i Niet benoemd obiectrlslco engineeringskosten i 0,00%! I € 251.667 !6 -

I Engineeringskosten "] j ! i € 251.667

[ VZ08K1 ; vergunningen j 1,00%j i 6 ï.935.897 ! ë 19.369 (
i VZOBK2 j Verzekeringskosten j 2,00%i I € 1.935.897 j ë 38.718 I
I VZOBK31 verzekering \ 1,00%! ! € 1.935.897 ! 6 19.359 i
\ VZOBK4 ! leges ! i,oo%! ! € 1.935.897 ! ë 19.359 i
j | Verleggen kabels en leidingen (schatting) j 740 i m i ë 250 | € 185.000 |
I ROBK1 I Niet benoemd objeclrlslco overige bijkomende kosten j 5,00%! j € 281.795 i ë 14.090 |
; ; Overige bijkomende kosten I 295(8851

j | Subtotaal Investeringskosten j ! € 2.483.448 j

| Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)
j Benoemd objecloverschriidend risico (kansxgevolg)
I Benoemd objectoverschrijdend risico (kansxgevolg)

NBOORINV [_ Niet benoemd objectoverschrijdend risico________
‘ Objectoverschrijdende risico's

Investeringskosten exclusief BTW >

10,00%j 2.483.448 248,345

2.732 000
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flOYAl HAIKOMINQ

r
Projact: Westelijke Randweg Bome - Projectnr: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Prijspeil raming: 2e kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Status: delinllief_________________________ _____ _ Datum raming: _ 01-09-12

Variant t

Code jf Omschrijving post i Hoeveelheid ^ Eenheid j| ~ - PriJs f Totaal

1, Aansluiting Bornebroeksestraat
j \ l

1 Opruim werkzaamheden ie - \ € -

1,01 rooien begroeiing 20,0 are ! € 176,00 j e 3.520
1,02 rooien bomen 10 st U 93,65 [ € 937
1,03 maaien en frezen bermen 25.000 m2 i € 0,35 ! e 8.813
1,04 opbreken verkeersborden en palen 13 st ie 26,75 ; € 348
1,05 opbreken ANWB bewegwijzering 2 st ! e 142,00 I e 284
1,06 opbreken openbare verlichting 7 st i e 88,50 | € 620

2 Grondwerk _ je - i ë .

2,01 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) rijbaan 12.835 m3 ie 0,79 i e 10.125
2,02 grond ontgraven uit cunet (humeuze ondergrond) fietspad 185 m3 je 1,33 ie 245
2,03 leveren en aanbrengen zand in zandbed rijbaan 7.336 m3 I Ê 12,43 j € 91.160
2,04 leveren en aanbrengen zand in zandbed fietspad 100 m3 i € 12,90 j € 1.290
2,05 grond ontgraven uit bermsloot 1.085 m ! € 2,03 ; € 2.201
2,06 opschonen en dempen watergang 470 m ie 40,94 j € 19.242
2,07 grond verwerken In berm 675 m3 j e 2,12 i e 1.431
2,08 grond vervoeren In het werk 675 m3 ie 1,68 ! € 1.063
2,09 overtollige grond vervoeren naar depot gemeente 16.956 m3 ie 4,04 i € 68.461

3 Leldingwerk - ie - | € -
3.01 aanbrengen duiker In watergang, 800 mm

4 j Wegverhardingen
4.01 ; opbreken asfalt rijbaan
4.02 ! opbreken asfalt fietspad
4.03 | afzetkosten asfalt
4.04 I afzetkosten puin
4.05 j opbreken betonstraatstenen, stort
4.06 ! opbreken trottoir / RWS / opslultbanden
4.07 |
4.08 | aanbrengen steenfundering rijbaan, 0,25 m
4.09 | aanbrengen asfalt fietspad, volledige opbouw 0,10 m
4.10 ; aanbrengen asfalt rijbaan , volledige opbouw 0,20 m
4.11 j aanbrenben bermverharding
4.12 j aanbrenben beton In middengelelders
4.13 I aanbrengen betonband RWS In beton

5 Overige bijkomende werkzaamheden
5.01 egaliseren en Inzaaien bermen
5.02 planten bomen
5.03 plaatsen lichtmasten
5.04 aanbrengen VRI compleet
5.05 j aanbrengen verkeersborden en palen
5.06 j aanbrengen bewegwijzering, portaal
5.07 j aanbrengen bewegwijzering, vlaggetje
5.08 j markering ononderbroken

95 ;

4.135 j 
1.195 i 
2.160 | 
2.465 |

125 \ 
75 |

12.800 I
175 j 

9.535 j 
2.020 } 

1.246 ;
805 i

6.735 i 
125 j

6 i
1 i

14 i 
4 i 
1 i

3,50 ! 
0,40 j

m2
m2
ton
ton
m2
m

m2
m2
m2
m2
m2
m

m2
st
st
set
st
st
st
km
km

i €
jë
I €
ie 
| € 
: € 
i € 
I ë
I € 
i 6 
j 6 
! € 
' € 

6 
ê 
€ 
6 
6 
6 
€

446,20 j €

2,69
2,19

14,00
8,00
3,09
3,41

- i €
4,91

17,81
31,50
24,85
75,33 j € 
23,24 j €

0,60 j 6 
212,44 i ë 

2.153,26 | € 
149.000,00 i S 

236,75 | 6 
4.473,33 | €
3.784.00 j 6
2.600.00 | 6 
2.250,00 !

42.389

11.141
2.616

30.233
19.721

386
256

62.866
3.117

300.353
50.204
93.790
18.710

4.030 
26.655 
12.920 

149.000 
3.315 

17.893 
3.784 
9.100 

900
5,10 markering oppervlakken i 55 j m2 € 45,00 e 2.475
5,11 aanbrengen afrastering langs nieuwe wegen / sloten 900 i m 6 4,66 € 4.197
5,12 aanbrengen geluidscherm, 3 m hoog ■ 200 j m ë 775,00 € 155.000

6 Verkeersmaatregelen | - ! € - ê
6,01 toepassen verkeersmaalregelen 11 euro e 13.500,00 € 13.500
6,02 toepassen omieidingsroutes 1 i euro € 9.000,00 € 9.000
6,03 aanbrengen voorzieningen bereikbaarheid percelen 1 i euro e

6
4.500,00 €

€
4.500

-
Benoemde directe bouwkosten | i e 1,261.677

DB1 Nader te detailleren bouwkosten j 15,00%! - e 1.261.677 € 189.252

I Directe bouwkosten \ :
i ! i

ë 1.450.928
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Piojebl: Westelijke Randweg Borno - Projecten 9X259Ó.B0 • Opdr.gever: Gemeente Bomo Prijspeil raming: 2o kwartaal 2012
Versie raming: v3 - Slalus: definitief Datum raming: 01-08-12

Variant 1
f - *
j_ ][ Samenvatting ~ — Ê v.' WÊËÊBêImMmêêm _ - 1

f ............ . ^
^Irecf^kpstèri} JRJ^èrteÏpetaTliBjéri': Zkk:M(i[tecWi§sCerij^M Voorziene kosfen. | Risicoreservering ■. ■ - Totaal

! 1. Aansluiting Bornebroeksestraat € 1.261.677 € 109.252 € 308.978 i € 1.759.907 j € 175.991 C 1.935.097
j 2. Tracé 1 (lot Spoorlijn) € 167.222 € 25.083 € 40.952 ! € 233.257 j € 23.326 € 256.582
i 3. Spoorkrulslng € 5.624.847 € 1.124.989 € 1.587.611 1 6 8.337.427 j 6 833.743 € 9.171.170
j 4. Tracé 2 (vanafSpoorlijn e 425.207 6 63.793 € 104.150 ! € 593.230 | 6 59.323 6 652.553
• 5. Aansluiting N743 / Pr. Bernhardslraat € 1.103.949 € 165.592 € 270.351 I € 1.539.893 ; € 153.909 € 1.693.082
j 6. Inpassing onderliggend wegennet € 980.551 € 148.203 € 242.091 i € 1.378,924 i € 137.092 € 1.516.817

j Bouwkosten € 9.571.532 € 1.716.972 € 2.554.133 ; € 13.842.637 I 6 1.384.264 € 15.226.901

j 7. Vastgoed (alle wegvakken) ! e 9.734.269

j Engineering (alle wegvakken) iI I e 2.254.032

j Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken) f € 2.035.787

| Subtotaal Investeringskosten i I € 29.251.589

j Object overstijgende risico's (alle wegvakken) I ;€ 1.951.732 € 1.951.732

| Investeringskosten, exc). BTW totaal risicoreservering \ G 3.335.996 € 31.203,321

j BTW
I I | e 4.079.116

Investeringskosten, incl. BTW € 35.282.437

| Bandbreedte investeringskosten

ondergrens investeringskosten 25% . € 26M2.000
bovengrens investeringskosten 25% - € 44.103.000
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Project: Westelijke Randweg Borne - 
Versie raming: v3 - Status: definitief

Projector: 9X2590.B0 - Opdr.gever: Gemeente Borne Pn/speff ram/ng: 2e iwariaal 2012
Datum raming: 01-08-12

Colofon

t _ _
f

! Project:
| Project 

| Deelproject 
j Projectfase 
j Opdrachtgever 
j Projectmanager gemeente
| Projectmanager Haskoning

Westelijke Randweg Borne
Variant 1
Variantenstudie
Gemeente Borne

|(||f|§(|j|(f§(|JJ(§Royal Haskoning

j Raming:
| Type raming Vergelijking Investeringskosien varianten
| Datum opslelllng raming 01-08-12
i Opsteller raming É—
{ Mede opstellers raming 
j Versie raming v3
\ Status raming delinitief
j Prijspeil raming 2e kwartaal 2012

Archivering:
Project-/dossier-/SAP-nummer 
Documentnummer raming 
Nummer kostenrapportage 
Bestandsnaam raming 
Locatie opgeslagen raming

9X2590.BO 
KOOI
Notitie N001/....
9X2590 SSK Raming WR Borne - variant 1 - vS.xisx
L:\Sites\NL-Enschede\ProJect\9X2590\Technical_Data\B03- SSK RamingM - SSK Ramingen en nota

Toetsing;
Raming Intern getoetst door 
Datum Interne toetsing 
Akkoord interne toetser

Raming extern getoetst door 
Datum externe toetsing 
Akkoord externe toetser

\ Disclaimen •
; Dit g.vcö/ 'SSK 20IÜ Rekenmodel I object is opgesteld door Royel Haskoning en behoort bij CRÜW-Publicolie 137. ;
t techniek, Gebaseerd op versie 2.1 d.d. 29 opril 201 f van CROW !
I Desondanks kunnen er onjuistheden in hel rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daaivan. \

! Haskoniiuj sluit, mede ten behoeve van degenen die aan dit rekenmodel hebben meeijev.eikt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht vvotMueien uit lonten In het rekenmodel }
[ oftoulen die ontstaan ah gevolg van hal gebruik van het model. |
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HASKONING NEDERLAND B.V. 

RUIMTE 8. MOBILITEIT

Bijlagen
SSK kostenramingen:
* Varianten 1 t/m 4, (versie 3) d.d. 1 augustus 2012,
* Variant 5 (verise 4) d.d. 5 september 2012,
* Variant 5B (versie 1) d.d. 5 september 2012
1. Tekeningen Variant 1 t/m 5 (met afbakening wegvakindeling conform 
objectbladen in de raming)
1.1 Tekening Variant 5B (met afbakening wegvakindeling)
2.1 hoeveelheden berekeningen Variant 1 t/m 5B (alleen uitkomsten)
2.2 hoeveelheden berekeningen Spoorkruising Variant 1 t/m 5
3.1 prijzenboek met ramingssamenvattlng
3.2 prijsonderbouwing VRI's Variant 1 t/m 5
3.3 prijsonderbouwing bemaling bij spoorkruising
4 checklist/logboek met doorgevoerde wijzigingen (hoofdlijnen)

A company of Royal Haskoning

6 seplembar 2012 9X2950,B932N/902203/EI



HASKONING NEDERLAND B.V.

RUIMTE & MOBILITEIT

ROYAL MAS ICON ING
Enhancing Society

^Investeringskosten ^ Verlsnti Variant2 ... / : Var/antsi: y Variant4 Variant 4excL [| •'Varfant'S--]  ̂ i . VarianiSp: \ya ■iant'S^'ëxcJrs-l

1. Aansluiting Bomebroeksestraat € 1.935.897 € 2226.866 - € 1.863.176 : € 1.838.550 : € 1.838.550 ; € 1.838.685 i € 1.838.685 : € 1.103265 ■ € 1.103265 :
2. Tracé 1 (tot Spoorlijn) € 256.582 € 423.762 ■ € 614.119 ■ € 2.540.067 : € 2.540.067 : € 3.092.418 i € 3.092.418 : € 5210.473 ; € 5210.473 ;
3. Spoorkmising € 9-171.170 € 10.671.190 € 12.189.790 : € 11.940.304 ; € 11240.304 i € 11225.069 ; € 11225.069 ; € 11225.069 : € 11225.069 ;
4. Tracé 2 (vanaf Spoorlijn € 652.553 € 997.161 € 358.025 | € 1.054241 € 1.054241 ! € 424.093 € 424.093 € 424.093 [ € 424.093
5. Aansluiting N743 / Pr. Bemhardstraat / Zenderen € 1.693.882 € 792.077 € 1.082288 j € 2.734.126 € 1.424.044 j € 2.923.605 € 1.420.570 € 2223.605 | € 1.420270
6. Inpassing onderliggend wegennet € 1.516.817 € 966.742 : € 744.745 ; € 2293238 ; € 2.127.536 ; € 2.027246 I € 1.873.333 l € 847295 ; € 733299 ;

Bouwkosten € 15.226.901 € 16.077.797 . € 16.852.142 : € 22.400.526 ; € 20.924.741 : € 22.231.114 ; € 20.574.166 ; € 22.734.298 : € 21.116.868 :

7. Vastgoed (alle wegvakken) € 9.734269 € 8.845.573 • € 3.890254 i € 4.879.775 ; € 4224217 ; € 4.100200 : € 3.170200 ; € 4201.170 : € 3269.760 ;
1 [ ! [ :

Engineering (alle wegvakken) € 2254.632 € 2.410249 € 2.556.472 j € 3270277 € 3.078.425 | € 3247.797 € 3.032294 € 3213211 ! € 3.102245

Overige Bijkomende Kosten (alle wegvakken) € 2.035.787 € 1.731.334 : € 1.643.362 : € 2.123.653 ! € 2.046.174 : € 2282.758 | € 2.195.769 ; € 2209.176 : € 2224261 ^

Subtotaal Investeringskosten € 29.251.589 € 29.064.954 : € 24.942.231 ; € 32.674.231 i € 30.574.258 : € 31.861.970 | € 28.972.529 : € 32557.855 ; € 29.713.833 :

Object overstijgende risico's (alle wegvakken) € 1251.732 € 2.021.938 € 2.105.198 ; € 2.779.446 : € 2.604234 ' € 2.776.167 : € 2280233 i € 2.835.669 ; € 2.644.407 '•

Investeringskosten Extra Spoortunnel Oonksweg i € 16.521.736 € 16221.736 , € 16221.736 € 16221.736 € 16221.736 1 € 16.521.736

Investeringskosten, excï. BTW € 31.203.321 € 31.086.892 . € 27.047.429 ; € 51.975.412 ; € 49.700.928 ; € 51.159.873 l € 48.074.497 ! € 51.915.259 ; € 48.879.976 :

6 september 2012 9X2950.B03/N/902203/Ensc 8/9
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De post Nader te detailleren is een percentage van de directe bouwkosten. In dit percentage worden 
de kosten gedekt van kleine kostenposten of nog moeilijk te bepalen kostenposten. Hier wordt o.a. 
in voorzien:

Toepassing boombescherming
- Aanstraten inritten 

Frezen aansluitingen 
Pasmaken bestratingsmaterialen 
Toepassen tijdelijke verhardingen 
Kleeflaag
Verwijderen markeringen (verf en bestrating)
Op hoogte brengen putranden 
Opbreken paaltjes en afrasteringen 
Verwijderen duikers uit dammen

- Etc.
Bij de spoorkruising wordt in deze post ook het verplaatsen van portalen van bovenleidingen 
voorzien, tijdelijke ondersteuningsconstructies, vandaar dat de post bij de kunstwerken is verhoogd 
naar 20%. In deze post zit ook ruimte om het kunstwerk enigszins te verfraaien, ca. 1% van 
bouwkosten.

Kostenraming
De geraamde investeringskosten per variant zijn in het overzicht op de volgende pagina 
weergegeven (exclusief B.T.W.).

De bandbreedte rondom de investeringskosten wordt ingeschat op + 25% of - 25%, wat past bij een 
raming in de fase van schetsontwerp.

6 september 2012 9X2950.B03/N/902203/Ensc 7/9
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langs de Bornebroeksestraat, spoorkruising, N743 en Albergseweg zijn voor tracé 4 en 5 globale 
hoeveelheden Ingeschat.

Prijzen
In het ramlngsbestand wordt In tabblad "prijzenboek" een overzicht gegeven van de gehanteerde 
percentages, tarieven en onderbouwde eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen worden naar het 
objectblad gelinkt.
Nagenoeg elke eenheidsprijs is onderbouwd naar arbeid, materieel en materiaal. Er is geen 
onderscheid gemaakt in prijsniveaus per Variant, wel is rekening gehouden met verschillende 
prijsniveaus In de verschillende objectbladen (wegvakken).

De kosten voor de Verkeerregelinstallaties zijn gegenereerd uit een raming van een ander project 
(Reconstructie A325 naar Stadsweg te Nijmegen). De aannemersbegroting is verhoogd naar 
bedrijfseconomische waarde en geïndexeerd naar huidig prijspeil.

Van het project is nog geen risico-inventarisatie uitgevoerd. Wij zullen op hoofdlijnen risico’s 
benoemen en opnemen, voor de resterende risicoreservering worden percentages aangehouden. 
Volgens de systematiek over de 'bouwkosten’ (RBK1) en over de 'investeringskosten’ (NBOORINV).

Er heeft nog geen risicoinventarisatie plaats gevonden. De uitkomsten van een sessie kunnen wel 
van invloed zijn op de afzonderlijke varianten en op de totale kosten van de varianten.

In de raming worden (vooralsnog) de volgende percentages gehanteerd:

Categorie Code Post Wil Percentage over totale 
kosten van:

Bouwkosten DB1 Nader te detailleren
NtD bi| spooronderdoorgang

15 % 
20%

Bekende directe bouwkosten

IB1 Eenmalige kosten 2% Directe bouwkosten
IB2 Algemene Bouwplaats kosten 1 % Directe bouwkosten
IB3 Uitvoeringskosten 6 % Directe bouwkosten
IB4 Algemene kosten 7% Directe bouwkosten
IB5 Winst en risico 4% Directe bouwkosten
IB6 CROW bijdragen 0,3 % Directe bouwkosten
RBK1 Niet benoemd objectrisico 

bouwkosten
10 % Directe en indirecte

bouwkosten
Engineering-
kosten

VZEK1 Engineering - ON 3 % Voorziene Bouwkosten
VZEK2 Engineering - Voorbereiding 5% Voorziene Bouwkosten
VZEK3 Engineering - Uitvoering 5% Voorziene Bouwkosten

Overige 
bijkomende 
kosten (totaal 
4% VZOBK)

VZOBK1 Vergunningen 1 % Voorziene Bouwkosten
VZOBK2 Onderzoeken, communicatie 2 % Voorziene Bouwkosten
VZOBK3 Verzekering 1 % Voorziene Bouwkosten
VZOBK4 Leges 1 % Voorziene Bouwkosten
ROBK1 Niet benoemd objectrisico 

overige bilkomende kosten
5 % Directe en indirecte overige 

bilkomende kosten
Object-
overstijgende
risico’s

NB
OORINV

Niet benoemd objectover- 
stijgend risico

10 %* Investeringskosten
*) afh. van omvang benoemde
risico's

6 september 2012 9X29ö0.B03/N/902203/Ensc 6/9
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Uitgangspunten bij Variant 4
een groot deel van de Bornebroeksestraat blijft gehandhaafd als Randweg, Uitgangspunt is 
dat gebruik van de bestaande verharding wordt gemaakt, daarbij wordt wel gerekend met 
frezen deklaag en aanleg nieuwe tussenlaag en deklaag. Risico dat dit niet toereikend is 
voor toekomstig gebruik is opgenomen bij objectrisico's
nabij de spoorkruising dient een Beek te worden verlegd, gerekend wordt met grondwerk 
voor deze Beek en een brug ter plaatse van de Randweg
de bestaande ijsbaan wordt doorkruist, het plan voorziet in de aanleg van een nieuwe 
ijsbaan. Het grondwerk, verenigingsgebouw en verlichting is gerekend in de raming 
de kruising van de Randweg met de Almelosestraat bij Zenderen ligt binnen de bebouwde 
kom, het kruispunt wordt daarom 'in de banden' gezet.
De kruising met de Beek ten noorden van de Almelosestraat vindt plaats met een brug 

Uitgangspunten bij Variant 5
een groot deel van de Bornebroeksestraat blijft gehandhaafd als Randweg. Uitgangspunt is 
dat gebruik van de bestaande verharding wordt gemaakt, daarbij wordt wel gerekend met 
frezen deklaag en aanleg nieuwe tussenlaag en deklaag. Risico dat dit niet toereikend is 
voor toekomstig gebruik is opgenomen bij objectrisico's
nabij de spoorkruising dient een Beek te worden verlegd, gerekend wordt met grondwerk 
voor deze Beek en een brug ter plaatse van de Randweg
de kruising van de Randweg met de Almelosestraat bij Zenderen ligt buiten de bebouwde 
kom,
de kruising met de Beek ten noorden van de Almelosestraat vindt plaats met een brug 

Uitgangspunten bij Variant 5B
- vanaf de Azelosestraat wordt een nieuw tracé aangelegd evenwijdig aan de A1, nabij het 

tracé van een hoogspanningsroute. Het ontwerp dient nog exact afgestemd te worden op de 
masten van het hoogspanningsnet
de beek nabij de Bloksteegweg wordt gekruist door middel van een brug

- ter plaatse van de Bloksteegweg en Kuipersweg worden viaducten gemaakt in de bestaande 
hellingbaan van het viaduct over de A1. Uitgangspunt is dat hier voldoende hoogte is om dit 
te realiseren (hetzij in combinatie met geringe ingraving van de weg)
de kruising van de Randweg met de Almelosestraat bij Zenderen ligt buiten de bebouwde 
kom,
de kruising met de Beek ten noorden van de Almelosestraat vindt plaats met een brug

Voor variant 4 en 5(B) is de raming opgesplitst naar de kosten voor het totale tracé en de kosten 
voor een tracé exclusief het deel bij Zenderen ten noorden van de Almelosestraat naar de 
Albergerweg.
Bij de variant 4 en 5(B) moet ook rekening worden gehouden met een extra onderdoorgang in de 
Oonksweg bij bedrijventerrein Molenkamp. Deze kosten zijn in een aparte raming inzichtelijk 
gemaakt en bij de varianten opgeteld.

Hoeveelheden
De hoeveelheden zijn grotendeels van tekening gemeten. Niet alle elementen uit de raming staan 
op tekening weergegeven, hier zijn met behulp van foto’s / google-earth de hoeveelheden bepaald. 
De hoeveelheden voor de te verleggen kabels en leidingen zijn op basis van de k&l tekening globaal 
bepaald, De tekening is niet voor tracé 4 en 5 uitgewerkt, deze kosten zijn ingeschat. Met name

6 september 2012 9X2950. B03/N/902203/Ensc 5/9
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Hieronder volgen nog enkele uitgangspunten per Variant 
Uitgangspunten bil Variant 1

een deel van de Hosbekkeweg blijft als parallelweg gehandhaafd, hier worden geen 
werkzaamheden aan verricht (ook geen deklaag)
een deel van het fietspad bij de Bornebroeksestraat wordt als parallelweg Ingericht, 
aanname dat hele fietspad opgebroken wordt en vervangen door nieuwe constructie 
variant 1 is het enige ontwerp waarin een bomenrij is opgenomen, te planten bomen zijn qua 
grootte maat 18/20, voorzien van boompalen, geen bomenzand 
het bedrijventerrein waar het wegtracé komt te liggen is gesloopt, gesaneerd etc. op 
moment dat de rijbaan wordt aangelegd (geen kosten voor sloop gerekend), 
het wegvakdeel te noorden van de spooronderdoorgang ligt in de bebouwde kom en is 
daarmee opgesloten met betonbanden
aansluiting van de Pr. Bernhardlaan op de Randweg vindt zonder VRI plaats, overige 
kruispunten in de randweg zijn voorzien van VRI
voor de spoorkruising zijn verkeersmaatregelen opgenomen, omdat inpassing in bestaande 
wegen plaats vindt (bij de overige varianten is dit niet meegenomen, hier zitten de kosten in 
de overige wegtracés.

Uitgangspunten bii Variant 2
een deel van de Hosbekkeweg blijft gehandhaafd als Randweg. Uitgangspunt is dat gebruik 
van de bestaande verharding wordt gemaakt, daarbij wordt wel gerekend met frezen 
deklaag en aanleg nieuwe tussenlaag en deklaag. Risico dat dit niet toereikend is voor 
toekomstig gebruik is opgenomen bij objectrisico’s
de Randweg ligt tussen de Bornebroeksestraat en de spoorlijn op een Es, hier ligt de weg 
gedeeltelijk in ingraving, ca. 0,80 m
het bedrijventerrein waar het wegtracé komt te liggen is gesloopt, gesaneerd etc. op 
moment dat de rijbaan wordt aangelegd (geen kosten voor sloop gerekend), 
het wegvakdeel te noorden van de spooronderdoorgang ligt in de bebouwde kom en is 
daarmee opgesloten met betonbanden

Uitgangspunten bij Variant 3
een deel van de Hosbekkeweg blijft gehandhaafd als Randweg. Uitgangspunt is dat gebruik 
van de bestaande verharding wordt gemaakt, daarbij wordt wel gerekend met frezen 
deklaag en aanleg nieuwe tussenlaag en deklaag. Risico dat dit niet toereikend is voor 
toekomstig gebruik is opgenomen bij objectrisico's
de Randweg ligt tussen de Bornebroeksestraat en de spoorlijn op een Enk, hier ligt de weg 
gedeeltelijk in ingraving, ca. 0,80 m
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verleggen van kabels en leidingen is onderdeel van de Overige Bijkomende Kosten, hiervoor 
is een schatting opgenomen;
de Vastgoedkosten zijn door de Gemeente Borne aangeleverd (grondaankoop, sloopkosten 
opstallen, inschatting planschadeclaims)
te ontgraven, her te gebruiken of te vervoeren grond is niet verontreinigd, 
voor cunetten wordt gerekend met leverantie van zand in zandbed,

- overtollige grond wordt naar depot van de gemeente vervoerd, gerekend met 5 km transport, 
geen afzetkosten gerekend,
huidige asfaltwegen zijn niet teerhoudend, de onderliggende puinfundering is schoon; 
nieuwe fietspaden uitgevoerd in rood asfalt binnen de kom, buiten de kom in zwarte 
deklaag,
binnen de kom wordt gerekend met afvoer van hemelwater via kolken naar een te leggen 
hemelwater verzamelriool met afvoer naar de watergang, geen infiltratie voorzieningen 
gerekend
er wordt niet gerekend met toepassen van bronbemaling voor aanleg cunetten, wel voor de 
(ondiepe) HWA verzamelleiding,
er vinden geen werkzaamheden plaats aan bestaande, te handhaven riolering, 
aanname dat ondergrond niet zettingsgevoelig is,
aanname dat naast toepassing van een zandcunet er geen drainerende voorzieningen nodig 
zijn,
nieuw te plaatsen lichtmasten kunnen worden aangesloten op het bestaande elektra-net; 
buiten de kom worden alleen lichtmasten geplaatst ter plaatse van kruispunten, binnen de 
kom langs het hele traject;
bron eenheidsprijzen: o.a. GWW Kosten SDU (prijspeil mei / september 2012) 
kosten geraamd exclusief en inclusief BTW

Het standaard dwarsprofiel van de rijbaan is hieronder weergegeven:

0.30 r^baan rijbaan 0.30

12,05___________________________ ______________________________ 12.05

Ruimtebeslag profiel 24.!0m.

Standaard dwarsprofiel D: GOW bubeko 80km/uur
Gebiedsontsluib'ngsweg OQkmfuur 
Schaal 1:100

Het standaard dwarsprofiel van de parallelweg is hieronder weergegeven:

6 seplember 2012 9X2950. B03/N/902203/Ensc 3/9
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Risico's in de studiefase worden niet meegenomen, de raming richt zich met name op de risico’s 
welke zich kunnen voordoen vanaf de Engineeringsfase tot en met de realisatiefase.
In de kostenraming zijn geen Levensduurkosten meegenomen.
Scope van de kostenraming:
De raming is opgezet volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK CROW publicatie 
137, 2010).
De raming behelst de Bouwkosten, Engineering en (schatting) van de Overige Bijkomende kosten 
en Vastgoedkosten.
Er wordt gerekend met een deterministische raming. De standaardafwijking wordt op basis van 
ervaring ingeschat. De nauwkeurigheid van de raming is op maximaal + en -40% gesteld,
(Bij een probabilistische raming wordt bij elke hoeveelheid en prijs een spreiding op de meest 
waarschijnlijke waarde toegepast. Door middel van een monte-carlo simulatie wordt de variatie- 
coëfficiënt / standaardafwijking berekend. Tevens volgt uit de berekening een risico top 10, van 
kosten posten die het meest aan de onzekerheid van de raming bijdragen).

Decompositie
Voor de raming is het project opgedeeld naar de geografische ligging van het wegtracé, van zuid 
naar noord. Hierbij wordt aangesloten bij de projectopdeling zoals die in de scenariostudie van DHV 
in 2011 is aangehouden. Ook voor toekomstige ramingen is daarmee een heldere decompositie 
vastgelegd.

1. Aansluiting Bornebroeksestraat - Hosbekkeweg
2. Tracé 1 (zuiden van Spoorlijn)
3. Spoorkruising
4. Tracé 2 (noorden van Spoorlijn)
5. Aansluiting Pr. Bernhardlaan / Rondweg / Zenderen
6. Inpassing onderliggend wegennet
7. Vastgoed

Binnen de SSK worden ook Engineeringskosten, Overige Bijkomende kosten en 
Risicoreserveringen meegenomen, deze zijn echter procentueel meegenomen.

Uitgangspunten
Voor het project zijn de volgende gegevens beschikbaar:

- Tekening Schetsontwerpen van de Varianten (zie projectscope): d.d. 25 juni 2012;
Foto’s projectlocatie

- Vastgoedkosten d.d. 4 september 2012 van gemeente Borne 
Inventarisatiedocument - versie 3
Uitgangspunten notitie versie 2 (16 maart 2012)
Uitgangspunten notitie kostenraming (18 juni 2012)
Scenariostudie en kostenraming van DHV, september 2011.

In het Schetsontwerp is het systeemontwerp weergegeven. Detailinvulling van groenvoorzieningen, 
afwatering, openbare verlichting etc. vindt later plaats. De voor de raming benodigde informatie met 
betrekking tot de nieuwe situatie is daarom op basis van ervaring ingeschat. De gehanteerde 
uitgangspunten zijn hieronder vastgelegd en worden tevens op tekening en in het 
hoeveelhedenboek aangegeven.

Algemeen
- prijspeil 2° kwartaal 2012,
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Betreft : Scope en uitgangspunten SSK raming
- Varianten WR Borne (raming versie 1, 3 en 4)

Inleiding
De gemeente Borne heeft Royal Haskoning gevraagd een kostenraming op te stellen voor de 
varianten binnen de Tracéstudie voor de Westelijke Randweg te Borne. Het ontwerp bestaat uit de 
aanleg van een gebiedsontsluitingsweg, deels binnen en deels buiten de kom. Tevens moet de 
spoorverbinding Almelo - Enschede gekruist worden.

De raming wordt gebruikt om het eerder geraamde budget uit de scenariostudie van DHV te toetsen 
aan het nieuwe, meer uitgedetailleerd ontwerp. In de huidige studie zijn enkele nieuwe tracés 
opgenomen, waardoor de vergelijking met de ramingen uit de scenariostudie niet voor alle varianten 
mogelijk is.

In deze notitie zijn beknopt de uitgangspunten weergegeven welke van toepassing zijn op de 
kostenraming voor de Tracéstudie van de Westelijke Randweg.

Projectscope
De randweg loopt van de Hosbekkeweg ten zuidwesten van Borne richting de N743 ten 
noordwesten van Borne (varianten 1 t/m 3). In twee varianten loopt de randweg via de 
Borneboeksestraat richting Zenderen (variant 4 en 5).
De weg bestaat uit een gebiedsontsluitingsweg 2x1, met een ontwerpsnelheid van 80 km/h.
Variant 1 en 2 lopen deels door industrieterrein Borne. In het ontwerp zijn fietspaden en 
parallelwegen opgenomen. Elke variant kent een spoorkruising, door middel van een 
onderdoorgang. De grotere kruisingen zijn met VRI geregeld.
De ontwerpen zijn vastgelegd op de volgende tekeningen: 

o 1323-101-01 blad 1 van 4, Variant 1 
» 0323-101-01 blad 2 van 4, Variant 2
o 0323-101-01 blad 3 van 4, Variant 3 
o 1323-101-01 blad 4 van 4, Variant 4 
® 1323-101-05 blad 5 van 5, Variant 5 
• 1323-101 -5b blad 1 van 1, Variant 5B

Op bijgevoegde tekeningen zijn de projectgrenzen waar binnen de raming mee is gerekend 
weergegeven.

Uitsluitingen in de scope:
De Engineeringskosten worden meegenomen vanaf DO-fase, alle gemaakte kosten tot dusver 
worden niet meegenomen in de kostenraming.

A company of Royal Haskoning
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Invloed plan op Natura 2000-gebieden
Vanwege de afstand van alle Natura 2000-gebieden tot het plangebied kunnen directe 
effecten als gevolg van verstoring door geluid, trillingen, licht of aanwezigheid van mensen 
worden uitgesloten. De enige mogelijke relevante factor is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 
door het verkeer. Veel habitattypen binnen bovenstaande Natura 2000-gebieden zijn (zeer) 
gevoelig voor stikstofdepositie, De kritische depositiewaarden van de betreffende habitattypen 
worden reeds overschreden door de hoge achtergronddepositie in Twente.

Indien de depositie van NOx op de gebieden toeneemt ten gevolge van de Westelijke 
Randweg kan sprake zijn van een aantasting van de kwaliteit van de habitattypen. Uit de 
verkeerskundige analyses blijkt echter dat op de wegen in de omgeving van de genoemde 
Natura 2000 gebieden geen sprake is van een significante toename in verkeersintensiteit. Zo 
neemt bij de aanleg van de Westelijke Randweg de intensiteit van het verkeer op de A1 bij het 
Lonnekermeer op etmaal niveau af met (afhankelijk van de toe te passen variant) 0,1 tot 
0,4% en op de randweg Weerselo bij Lemselermaten af met 0,1 tot 0,8%. Deze verschillen 
zijn zo gering dat ze als niet significante verschillen kunnen worden gezien. Van een 
significante toename in NOx depositie als gevolg van de Zuidelijke Randweg is dus geen 
sprake. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000- 
gebieden kunnen worden uitgesloten.

Conclusie: mogelijke significante gevolgen van de aanleg van de Westelijke Randweg op de 
Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten zodat een Passende beoordeling niet nodig is. 
Hiermee Is de Westelijke Randweg volgens de Wet Milieubeheer niet MER-plichtig.

6. OVERALL CONCLUSIE M.E.R.-BEOORDELING

In alle vijf de varianten van de WRB wordt een autoweg aangelegd. De begrippen autoweg 
en aanleg zijn hierbij getoetst aan Europese jurisprudentie. De aanleg van autoweg is volgens 
bijlage O, punt 1.2 een m.e.r.-plichtige activiteit.
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4. TOETS CONFORM BESUJIT-M.E.R.

M.e.r.-olicht

Komt het plan voor op C-Iljst?
Op de C-lijst staan activiteiten waarvoor het maken van een m.e.r.-procedure verplicht is.

Onder punt 1.2 staat genoemd: de aanleg van een autoweg.

De aanleg van nieuwe delen van de WRB valt onder punt 1.2 en is hiermee direct m.e.r.- 
plichtig. Het betreft hier alle vier de varianten. De meeste delen worden volledig nieuw 
aangelegd. Andere delen zijn te zien als een opwaardering van een bestaande weg 
(bijvoorbeeld Oonksweg in variant 1). Ook dit moet volgens Europese jurisprudentie van het 
Hof van Justitie (arrest C 142/07, 25 juli 2008) gezien worden als aanleg: zo omvat aanleg 
ook vernieuwing en verbetering van een bestaande weg. Het Hof overweegt dat hoewel 
'aanleg' genoemd staat in bijlage I, dit niet betekent dat vernieuwing en verbetering van 
bestaande weg niet onder richtlijn valt. "Een project ter vernieuwing van een weg dat gelet op 
de omvang en modaliteiten ervan kan worden gelijkgesteld met de aanleg van een weg, kan 
immers worden geacht betrekking te hebben op de aanleg in de zin van die bijlage".

Zo bezien zijn alle varianten van de WRB direct m.e.r.-plichtig.

5. TOETS CONFORM NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Natuurbeschermingswet 1998
In dit onderdeel wordt getoetst of het plan mogelijk significante gevolgen heeft voor Natura- 
2000 gebieden in de omgeving. Indien blijkt dat deze niet zijn uit te sluiten, is een Passende 
beoordeling nodig om dit te verhelderen. Een bestemmingsplan waarvoor een Passende 
Beoordeling gemaakt moet worden is volgens de Wet Milieubeheer m.e.r.-plichtig.

Natura 2000-gebieden
De Natuurbeschermingswet 1998 is primair gericht op het behoud van habitattypen en 
leefgebieden (gebiedbescherming). Het doel van de Natuurbeschermingswet is om die 
natuurwaarden die door de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aangewezen in een gunstige staat 
van instandhouding te brengen ofte houden. Hiervoor zijn speciale beschermingszones 
aangewezen, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een samenhangend 
netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie, met als doel het behoud en 
herstel van de biodiversiteit in Europa.

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende Natura 2000-gebieden gelegen: 
® Lonnekermeer (6,5 km)
• Boddenbroek (9,7 km)
• Lemselermaten (10,0 km)
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3. IS DE WESTELIJKE RANDWEG BORNE EEN AUTOWEG VOLGENS BESLUIT M.E.R.?

Op de C en D-lijst staan activiteiten vermeld met aanleg en wijzigingen/uitbreiding van een 
autoweg. De vraag is nu welke delen van de WRB een autoweg zijn.

Een weg voldoet volgens de Europese Overeenkomst inzake internationale 
hoofdverkeerswegen aan de voorwaarden van een autoweg als aan de volgende criteria 
wordt voldaan:

1. Het is een voor het autoverkeer bestemde weg.
2. Die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde 

kruispunten.
3. En waarop het verboden is te stoppen of te pakeren.

Criterium 1:
Volgens de Europese Overeenkomst moet een weg met een gesloten verklaring voor 
landbouwverkeer gezien worden als een autoweg (punt 1). In de Europese Overeenkomst zijn 
aanwijzingen te vinden voor het feit dat autowegen uitgaan van hogere ontwerpsnelheden dan 
wegen voor alle verkeer. Op grond daarvan kan gesteld worden dat autowegen uitsluitend zijn 
bedoeld voor auto's en daarmee gelijk te stellen motorvoertuigen. Indien tractoren en 
vergelijkbare voertuigen worden toegelaten zal vanwege hun beperkte maximumsnelheid 
deze weg geen autoweg meer zijn. Doordat alle varianten een geslotenverklaring voor 
landbouwverkeer hebben wordt dus voldaan aan criterium 1.

Criterium 2:
Alle varianten hebben kruispunten met verkeerslichten. Alleen het kruispunt Prins 
Bernhardlaan - Oonksweg (in variant 1) kan zonder verkeerlichten geregeld worden. Het 
overgrote deel van de wegvakken in variant 1, en alle wegvakken in de overige varianten, zijn 
alleen toegankelijk via door verkeerslichten geregelde kruispunten. Aan criterium 2 wordt 
hiermee voldaan.

Criterium 3:
Op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom is het verboden te parkeren op de rijbaan. Op 
wegen binnen de bebouwde kom mag normaal gesproken wel geparkeerd worden. Echter, als 
een doorgetrokken asstreep wordt toegepast mag hier niet geparkeerd worden: het is immers 
een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat het verkeer op de weg wordt gehinderd. Als 
wordt stilgestaan of geparkeerd kan het overige immers door de doorgetrokken asstreep niet 
passeren. Aan criterium 3 wordt hiermee voldaan.

Conclusie:
Aangezien aan in alle varianten aan alle drie de criteria wordt voldaan is de WRB volgens de 
Europese Overeenkomst een autoweg. Dit komt ook overeen met Europese jurisprudentie in 
2008: een project ter vernieuwing en verbetering van een stedelijke ringweg van een stad valt 
onder de richtlijn m.e.r.
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De WRB heeft de volgende kenmerken;

® De delen buiten de bebouwde kom zijn ingericht als voorrangsweg met een 
geslotenverklaring voor langzaam- en landbouwverkeer (80 km/uur).

® De delen binnen de bebouwde kom zijn ingericht als voorrangsweg met een snelheid van 
50 of 70 km/uur met een gesloten verklaring voor langzaam- en landbouwverkeer.

® Alle varianten worden ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een doorgetrokken 
asstreep, zonder parkeergelegenheden en zonder uitwegen.

® Ontsloten via kruispunten met verkeerlichten (uitgezonderd kruispunt Oonksweg - Prins 
Bernhardlaan in variant 1).

® De totale tracélengte varieert tussen de 2,5 km (variant 1 t/m 3) en 6,1 km (variant 5).
• In variant 1 herinrichting en uitbreiding van wegvakken in de bebouwde kom ter hoogte 

van bedrijventerrein Molenkamp, de overige varianten grotendeels over nieuwe tracés.
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beoordelingsplicht. Achterliggende gedachte is hierbij dat ook kleine projecten het milieu 
relatief zwaar kunnen belasten. Het gevolg is nu dat ook bij kleine projecten voortaan van 
geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r. nodig is: dit is de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling 'ontaard' 
in een uitgebreid onderzoek naar mogelijke milieugevolgen. Een algemene aanbeveling is dan 
ook om het zo kort en bondig als verantwoord is te houden.
In het volgende schema is een beslisschema opgenomen voorde m.er.(beoordelings)-plicht.
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VESTIGING ENSCHEDE

Aan : Bernd van de Dolder, gemeente Borne
Van : Jorrit Stegeman, Gerard Kuiper
Datum : 2 augustus 2012
Kopie : Jorrit Stegeman, Gerard Kuiper
Onze referentie : 9X2590.M01/N001/Ensc

Betreft : m.e.r.-(beoordelings)plicht Westelijke Randweg
Borne

Het doel van deze m.e.r.-toets is het bepalen of een m.e.r.-procedure voor de Westelijke 
Randweg Borne (hierna WRB) wei of niet noodzakelijk is. De plannen voor de WRB worden 
getoetst aan de hand van:
« Besluit-m.e.r.
® Natuurbeschermingswet 1998.

1. BESLUIT-M.E.R

Het Besluit-m.e.r. geeft aan wanneer sprake is van m.e.r.-plicht, wanneer van m.e.r.- 
beoordelingspiicht en wanneer van een vormvrije m.e.r.-beoordlingsplicht. Hiervoor zijn twee 
lijsten opgenomen. Als de activiteit:
© Voorkomt op de C-lijst is het plan m.e.r.-plichtig (dus altijd een MER).
© Niet voorkomt op de C-lijst, maar wel op de D-lijst is een m.e.r.-beoordeling verplicht of 

kan (onder een bepaalde drempelwaarde) een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk 
zijn. Uit deze (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen komt voort of een MER wel of niet 
noodzakelijk is.

In onderstaand schema is dit weergegeven (waarin de kolommen 3 en 4 onderdeel zijn van 
de C- en D-lijsten):

,m,e.r.-plicht

m.e.n-beoordelirig (bij besluiten uit kolom4). 
óf

plan-m,o,r. (bij plannen uit kolom 3)
m'b h Wn'n « n n Wm *' mm n'm'm'm +

voripvrije m.e.r.-beoortleling

d/^mpélWErardB O-lijH!

drëmpelwaaraé O-lijst

Het Besluit-m.e.r is op 1 april 2011 gewijzigd. De voorde m.e.r.-beoordeling meest belangrijke 
wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in de D-lijst van de bijlage bij het 
Besluit-m.e.r. Deze wijziging is de reparatie van het Besluit-m.e.r. als gevolg van een arrest 
van het Europese Hof van Justitie. Volgens dit arrest handelde Nederland in strijd met 
Europese richtlijnen door de omvang van projecten te koppelen aan een m.e.r.-
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7. Beoordeling varianten westelijke randweg

7.1 Geluidgehinderden en knelpunten rondom westelijke randweg

Randwe.q Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

Aantal qeluld qehinderden >48 dB 260 152 200 147 69

Aantal geluidknelpunten >58 dB 37 26 32 27 17

Uit de tabel volgt dat het laagste aantal geluidgehinderden in combinatie met de 
geluidknelpunten bij variant 5 optreedt.

Randweg met stil wegdek Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

Aantal geluld qehinderden >48 dB 94 60 90 41 32

Aantal geluidknelpunten >58 dB 14 5 7 4 5

Uit de tabel volgt dat het laagste aantal geluidgehinderden in combinatie met de 
geluidknelpunten bij variant 5 optreedt.

7.2 Kernen Borne/Zenderen
De randwegvarianten 1, 2 en 3 zorgen voor een verbetering in de kern Borne. Variant 1 zorgt in 
de direct omgeving van de Oonksweg en Prins Bernhardlaan wel voor een toename van de 
geluidbeslasting. De randwegvarianten 4 en 5 zorgen voor een verbetering van de 
geluidsbelasting in de kernen van zowel Borne als Zenderen.

7.3 Geluidgehinderden In combinatie met de rijksweg 35
Bij bundeling van de westelijke randweg met de rijksweg ''maskeert" een gedeelte van het extra 
geluid van de randweg. De geluidbelasting rondom de Bornerbroeksestraat en Hosbekkeweg 
wordt dan ook voornamelijk bepaald wordt door de A1/A35. Voor dit deel van het tracé van de 
varianten 4 en 5 neemt het aantal geluidgehinderden dan ook niet toe ten opzichte van de 
huidige situatie.
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de rijksweg "maskeert'’ een gedeelte van het extra geluid als gevolg van de randweg. Als dit 
aspect wordt meegenomen in de effectbeoordeling voor de voorkeursvariant, is duidelijk dat een 
bundelingsvariant, zoals bij variant 4 en 5, een positief effect heeft op het totaal aantal 
geluidsgehinderden.

Ter onderbouwing zijn de navolgende figuren opgenomen, die de geluidscontouren in het 
planjaar 2020 weergeven in de autonome situatie voor de bestaande gemeentelijke wegen, voor 
de rijksweg en de cumulatie van beiden. De wettelijke 48 dB voorkeurswaarde contour ligt ter 
plaatse van de overgang van het groene naar gele gebied. Uit de figuren blijkt dat de 
geluidbelasting rondom de Bornerbroeksestraat en Hosbekkeweg voornamelijk bepaald wordt 
door de A1/A35.

Geluidcontouren gemeentelijke wegen Geluidcontouren A35

25 juli 2012 9X2590.B02/N001/GHA/Nijm 11/12



ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Variant 5 effecten

In onderstaande tabel zijn de effecten voor de verschillende varianten samengevat.

Route Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

N743 ten westen van Zenderen

N743 t.h.v. Zonderen

N743 tussen Zenderen en Borne
N743 t.h.v. Borne

N744 Albergerweg

Grotestraat

Bornsche Beeklaan

Oonksweg

Prins Bernhardlaan

Braamhaarstraat

tot -3 dB tot -3 dB geen effect geen effect geen effect

tof -3 dB geen effect geen effect ■ ■ ■ - ■■
-----*-------------------------^gpIIlgigS

i , tot-3 dB ; : geon effect geen ef i i i ■■■

geen effect geen effect geen effect i j ;1 i i .i;

tot+3 dB <dr, J > O dB ~\ fol-3 dB tot-3 dB/geen

-effect
geen effect

geen effect tot -3 dB . tot -3dB 'i: ■ : ■

Tusveid tot +3 dB geen effect geen ef

Bornerbroeksestraat

Wetering - Herlmerweg

^geen^ffect^ ^geen^ffect^ ^ge^ieffect__ . -t1-. t, ' .

Overzicht effecten omliggend wegennet

6. Invloed A35

Rijksweg 35 heeft een zeer grote Invloed op het onderzoeksgebied, door het aanwezige 
achtergrondgeluid van het rijkswegverkeerslawaal. De bundeling van de westelijke randweg met
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Variant 3 effecten

Variant 4 effecten

25 juli 2012 9X2590.B02/N001/GHA/Nijm 9/12



b e h
H ■ ■

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Variant 1 effecten

Variant 2 effecten
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gehinderden aanzienlijk verlaagd kan worden. In navolgende tabel zijn de aantallen 
'gehinderden’ opgenomen per klasse van 5 dB met een stil wegdek.

Aantal gehinderden >48 dB met een stil wegdek

klassen jh^iB: 48-53 53=58 58-63 63-68 >68 totaal
variant 1 58 23 2 12 0 94
variant 2 35 21 5 0 0 60
variant 3 58 25 7 0 0 90
variant 4 14 23 2 2 0 41
variant 5 16 12 5 0 0 32

Conclusie m.b.t. gehinderden en geluidknelpunten:
® Het aantal gehinderden is In variant 1 het hoogst vanwege de ligging dicht tegen de kern 

van Zenderen;
® Het aantal mogelijke geluidknelpunten is in variant 1 het hoogst, aangezien het tracé 

deels door de kern van Borne loopt;
• Het aantal gehinderden is in variant 5 het laagst; 
o Het aantal mogelijke geluidknelpunten is in variant 4 het laagst.

5. Effecten op het omliggende weggennet

Een gevolg van de aanleg van een westelijke randweg is dat er minder doorgaand verkeer door 
de kern Borne zal rijden en bij de varianten 4 en 5 zal ook de Hoofdstraat in de kern van 
Zenderen en de N743 tussen Zenderen en Borne worden ontlast. Doordat de verkeersstroom 
niet meer door, maar om de kernen heen wordt geleid, zal het aantal geluldgehinderden in deze 
kernen afnemen. Het verkeer zal echter toenemen op de buitenstedelijk gelegen wegen. Het 
buitengebied is minder dicht bewoond dan het gebied binnen de bebouwde kern, het aantal 
gehinderden zal hier dan ook lager zijn.

De toename van de mobiliteit is in Nederland en ook in Borne merkbaar. De effecten van de 
tracévarianten zijn daarom bepaald ten opzichte van de toekomstige situatie zonder de realisatie 
van deze tracévarianten, verder genoemd de referentiesituatie. Hierdoor wordt de invloed van de 
autonome groei van het wegverkeer voorkomen in de effectvergelijking.

De geluidseffecten zijn weergeven op navolgende figuren 
voor alle wegen met intensiteiten van meer dan 
1.000 mvt/etm ten opzichte van de referentie situatie.
Hiermee is direct de invloed van de randwegvarianten op de 
kernen te beoordelen. Op basis van de verandering in de 
verkeersintensiteit is de geluids af- en toename bepaald.
Daarbij is uitgegaan van de hiernaast weergegeven
kengetallen. Aangezien effecten kleiner dan 1 dB niet hoorbaar zijn kan gesteld worden dat de 
aanleg van de randweg geen enkel effect heeft op de geluidsbelasting langs deze wegen.

Verschil
efmaalintenslteit Verschil in dB

-50% -3

-20% -1

+ 30% 1

+100% 3
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In de navolgende tabel zijn de aantallen 'gehlnderden' opgenomen per klasse van 5 dB.

Aantal gehinderden >48 dB

klassen Tn dB: 48-53 53-58 58-63 63-68 >68 totaal
variant 1 166 58 23 2 12 260
variant 2 92 35 21 5 0 152
variant 3 110 58 25 7 0 200
variant 4 106 14 23 2 2 147
variant 5 37 16 12 5 0 69

Conclusie m.b.t. gehlnderden en geluidknelpunten:
o Het aantal gehlnderden is in variant 1 het hoogst vanwege de ligging dicht tegen de kern 

van Zenderen;
• Het aantal mogelijke geluidknelpunten is In variant 1 het hoogst, aangezien het tracé 

deels door de kern van Borne loopt; 
o Het aantal gehlnderden Is in variant 5 het laagst; 
o Het aantal mogelijke geluidknelpunten is In variant 5 het laagst.

Bij variant 4 komt de randweg dicht tegen de rand van Zenderen aan te liggen. Hierdoor zijn 
meer "gehlnderden” gelegen binnen de geluidcontouren van > 48 dB dan bij 
variant 5 welke op een grotere afstand van Zenderen is gelegen.

Als geluidsmaatregel zou een ‘stil’ wegdek kunnen worden aangebracht van bijvoorbeeld Dunne 
Deklagen B. Hiermee wordt de geluidsbelasting met circa 5 dB verlaagd, waardoor het aantal

25 juli 2012 9X2590.B02/N001/GHA/Nijm 6/12



BB®
q o n 
b a b

ROYAI. HASKONING
Enhancing Society

Goluldscontour variant 3

Roya! Haskonma
RartJirr^Ocmi

Geluidscontour variant 4

Iloynl H;i'ikon!n(]

25 juli 2012 9X2590.B02/N001/GHA/Nijin 5/12



MUM
_s e s
V ■ «r

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Geluldscontour variant 1

Royal Haskonlnu

c-pdra^r^rn* OÜTatrfalkmfj

Geluldscontour variant 2

Royal Haskonlnu
furcwEgKTr>s

25 juli 2012 9X2590.802/N001 /GHA/Nijm 4/12



BBS
_b e m
Tri’

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Om de effecten van het verkeerslawaai in beeld te brengen is in overeenstemming met de 
wettelijke regelgeving de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh toegepast. Volgens artikel 
110g Wgh mag op de berekende geluidsbelasting van het wegverkeer een aftrek worden 
toegepast, in verband met stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. In artikel 3.6 van 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 bedraagt deze aftrek 2 dB op wegen waar de 
wettelijke rijsnelheid 70 km/uur of hoger Is. Daaronder geldt een aftrek van 5 dB.

2.3 Beoordelingscriteria
Voor het wegverkeerslawaai wordt onderscheid gemaakt naar de beoordelingscriteria uit 
onderstaande tabel. In de tabel zijn tevens de eenheden gegeven, aan de hand waarvan de 
effecten op geluid inzichtelijk worden gemaakt.

Criterium Eenheid/Parameter Methode *

Randwegvarianten: Aantal geluidgehlnderden 
>48 dB, per geluldsklasse van 5 dB.
Aantallen geluldknelpunt woningen >58 dB.

Kwantitatief / aantallen woningen RMG/SRMII

Kern Borne/Zenderen:
Kaarten met effect in +/-1 dB

Kwalitatief/ dB Emissleverschil
verqelilklnq verkeer

Invloed rilksweg 35 Kwalitatief / ligging geluidscontouren RMG/SRMII
*RMG 2006/ SRMII: Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, methode II

3. Gehanteerde uitgangspunten

De benodigde verkeersgegevens komen overeen met de in het gemeentelijke verkeersmodel 
gemodelleerde varianten voor de westelijke randweg. Voor de uitkomsten van deze 
berekeningen wordt verwezen naar bijlage 7 van het onderzoeksrapport.

Aangenomen wordt dat de wegdekdek verharding van de toekomstige westelijke randweg 
bestaat uit een referentie wegdek van fijn asfalt of Dicht Asfalt Beton (DAB).

De maximumsnelheden om het omliggende weggennet zijn conform de bestaande situatie 
zonder rondwegandweg gemodelleerd. De rijsnelheid op de verschillende randweg varianten 
varieert tussen de 50, 70 en 80 km/u conform de uitgangspunten van het ontwerp. Waar deze 
niet door de bebouwde kom loopt is de rijsnelheid altijd 80 km/u.

4. Effecten rondom de randweg

Rond de randweg zijn geluidscontouren berekend en het aantal 'gehinderden' en de mogelijke 
geluidknelpunten boven de 58 dB onderzocht. In dit onderzoek is de 48 dB als ondergrens 
gehanteerd bij de bepaling van de geluldeffecten. Daarnaast is de 
58 dB gehanteerd als drempelwaarde voor het ontstaan van mogelijke geluidknelpunten.

In de hierna volgende figuren zijn de plots van de geluidscontouren weergegeven.
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2. Beoordelingskader, onderzoeksopzet en beoordelingscriteria

2.1 Beoordelingskader
Het beoordelingskader is gebaseerd op de Wet geluidhinder (Wgh). Sinds 2007 wordt voor weg­
en railverkeer) de Europese dosismaat Lden gehanteerd. Lden wordt uitgedrukt in dB. Hierop 
zijn de toetsingswaarden aangepast. De wet kent een ondergrens, de zogenaamde 
voorkeurswaarde en bedraagt voor wegverkeer 48 dB. Wanneer de geluidsbelasting gelijk aan of 
lager is dan deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wet geluidhinder stelt aan de realisatie 
van een weg ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) niet van 
toepassing. Daarnaast is er in de wet een bovengrens opgenomen, de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting. Indien de geluidbelasting hoger Is dan deze waarde, is het realiseren van een 
nieuwe weg in de nabijheid van bestaande geluidgevoelige bestemmingen niet mogelijk. 
Afhankelijk van de ligging in een stedelijk of buitenstedelijk gebied bedraagt deze grenswaarde 
voor wegverkeerslawaai respectievelijk 63 en 58 dB. Bij een bestaande weg is de ten hoogst 
toelaatbare grenswaarde in principe 68 dB.

In dit onderzoek is de 48 dB als ondergrens gehanteerd bij de bepaling van de geluideffecten.
Om de varianten onderling éénduidig te kunnen vergelijken is 58 dB (worst case, weg 
buitenstedelijk) gehanteerd als drempelwaarde voor het ontstaan van mogelijke 
geluidknelpunten. Bij waarden boven de 58 dB dienen maatregelen (schermen, stil asfalt, 
gevelisolatie, etc.) genomen te worden om de geluidsbelasting terug te dringen.

In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de locaties waar de rondweg gelegen is 
en de overige wegen in de kernen van Borne en Zenderen. Hierbij wordt nabij de randweg het 
aantal 'gehinderden' en de mogelijke geluidknelpunten boven de 58 dB onderzocht. Daarnaast 
heeft de aanleg van een westelijke randweg een positieve invloed op de kern van Borne en in 
enkele varianten een positieve invloed op de kern van Zenderen. Middels een emissieverschil 
vergelijking van het wegverkeer wordt dit effect in beeld gebracht. Uiteindelijk doel is het bepalen 
van een voorkeursvariant.

2.2 Onderzoeksopzet
Er zijn vijf verschillende varianten van de westelijke randweg. Voor iedere variant is in een 
akoestisch 3D-rekenmodel opgebouwd, conform de standaard rekenmethode 2, waarmee de 
geluidscontouren zijn berekend. Bij het bepalen van het aantal gehinderden is gebruik gemaakt 
van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bestand. Dit BAG bestand bevat de Adres 
Coördinaten Nederland. Voor de “gehinderden" is uitgaan van woningen. Gemiddeld genomen is 
er in Nederland sprake van 2,3 bewoners per woning. Met behulp van de geluidcontouren zijn er 
vervolgens tellingen verricht om zo het aantal “gehinderden'1 in de berekende geluidklasse te 
bepalen. Tevens zijn zo de geluidknelpunten (woningen boven de 58 dB) te bepalen.

Bij de kernen Borne en Zenderen is een indicatieve emissieverschil vergelijking van het 
wegverkeer verricht voor alle randweg varianten, om relevante geluideffecten in beeld te 
brengen. Deze effecten zijn in beeld gebracht ten opzichte van autonome toekomstige situatie, 
Het verkeersmodel van Borne heeft een hoog detailniveau, met alle openbare wegen. Om de 
relevante doorgaande wegen te beoordelen, zijn alleen de wegen met een etmaalintensiteit van 
1000 motorvoertuigen per etmaal of meer beoordeeld. Aan de hand van de 
emissieverschilvergelijking is onderzocht in welke mate het verkeer toeneemt en in welke mate 
dat grofweg effect heef top de geluidsbelasting. Hiermee is de invloed van de randwegvarianten 
op het omliggend wegennet beoordeeld.
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Betreft : Wegverkeersgeluid, afweging varianten westelijke 
randweg Borne

1. Inleiding

Geluidhinder van wegverkeer is een belangrijk aandachtspunt bij de gemeente Borne. De 
gemeentelijke Geluidsnota heeft als ambitie om het percentage inwoners dat ernstige 
geluidhinder ondervindt in de nabije toekomst te laten afnemen. De aanleg van een westelijke 
randweg zal deze ambitie ondersteunen.

In onderhavig akoestisch onderzoek is nagegaan, wat de verandering van verkeersdrukte 
betekent voor de geluidsbelasting. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de locatie 
waar de randweg wordt aangelegd en effecten op het omliggend wegennet. Doel van het 
onderzoek is het onderling vergelijken en beoordelen van de varianten voor de westelijke 
randweg.

Het effect van de randweg varianten is in beeld gebracht voor de gemeentelijke wegen. De 
invloed van rijksweg 35 op het onderzoeksgebied is echter zo groot dat ook de contouren van 
deze geluidbron in beeld zijn gebracht. Tevens wordt opgemerkt dat de spoorlijn Borne-Almelo 
ook het onderzoeksgebied doorkruist. Aangezien de geluidbeleving van spoorweglawaai anders 
is dan wegverkeersgeluid en in alle randweg varianten aanwezig is, is deze echter niet 
onderscheidend bij de onderlinge vergelijking van de varianten.

Tevens wordt opgemerkt dat per 1 juli 2012 de gewijzigde Wet geluidhinder en Wet milieubeheer 
van kracht is. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de rijkswegen en hoofdspoor. Het 
nieuwe wettelijke kader is erop gericht om de groei van de geluidproductie te beheersen, middels 
geluidproductieplafonds. Dankzij de jaarlijkse monltoringssystematiek zal Borne hier in de 
toekomst voordelen van ondervinden, vanwege het 'stand still’ uitgangspunt voor geluid. Ook 
voor de gemeentelijke en provinciale infrastructuur wordt gewerkt aan een dergelijk stelsel, deze 
is nog niet van kracht.
Aangezien de wetswijziging zeer recent van kracht is geworden, tezamen met een gewijzigd 
reken- meetvoorschrift en nog uit te brengen nieuwe geluidsoftware, is het nog niet mogelijk om 
deze toe te passen. In deze studie wordt dan ook gebruik gemaakt van de oude methodieken en 
geluidsoftware. Gelet op het doel van deze studie om de varianten voor de westelijke randweg 
onderling te vergelijken, levert deze aanpak geen andere beoordeling op.

A company of Royal Haskoning
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