

## COLLEGEVOORSTEL



Registratienr.	GEM - 1841532/ 2773	Datum	25 maart 2019
Portefeuillehouder	M. Wichgers	Behandeld door	[REDACTED]
Overlegd met	Projectleiding Regio Rivierenland	Team	Team Ontwikkeling
Begrotingswijziging	Nee	Telefoonnr.	[REDACTED]
Communicatie nodig?	Nee	Reden	
Openbaar J/N	Ja	Reden	marktgevoelige informatie
Bijlagen openbaar	Nee		
Bijlagen	19 03 25 Powerpoint scenario's Breedband		
	19 03 25 Concept informatienotitie		

Kopie aan

☐ Ja    ☒ Nee  
☐ Ja    ☒ Nee

Europese Diensten Richtlijn van toepassing?

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) van toepassing?

Ontwikkelingen Project breedband Rivierenland

Richting bepalen in het breedband dossier en informeren van de raad over de stand van zaken rond het project breedband Rivierenland.

1. Besluit het overheidsmodel 2.0 verder te laten uitwerken door de regio Rivierenland.
2. Stelt informatienotitie vast.

In voorbereiding van de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Breedband voerde Regio Rivierenland een Europese aanbesteding uit voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van een breedbandnetwerk. Binnen de gestelde termijnen dienden marktpartijen echter geen offerte in. De markt is momenteel overspannen en biedt geen ruimte voor deze opdracht. Daarnaast willen marktpartijen – in tegenstelling tot het recente verleden – toch de buitengebieden gaan verglazen en hiervoor capaciteit reserveren. Bij één van de grootste internetbedrijven van Nederland heeft zich in ieder geval in de eerste maanden van 2019 een radicale koerswijziging voorgedaan.

De ambitie van Regio Rivierenland blijft dat er in 2019 gestart gaat worden met het aanleggen van een breedbandnetwerk voor alle nog niet aangesloten adressen in het buitengebied, zonder aansluitkosten.

Regio Rivierenland is in gesprek met partijen die nu actief zijn in het aanleggen van glasvezel in het buitengebied en vervolgsценario's zijn in beeld gebracht. Parallel aan deze ontwikkelingen zijn er andere marktpartijen die het initiatief hebben genomen om het buitengebied van de regio Rivierenland te verglazen (Glasvezel Buitenaf). Het staat (commerciële) marktpartijen vrij om zich in ditzelfde veld te bewegen en – los van de Regio Rivierenland – een eigen wervingscampagne te starten en vraagbundeling te organiseren. Ook deze ontwikkeling zal in de analyse van Regio Rivierenland worden betrokken.

De projectleiding heeft alternatieve scenario's in beeld gebracht. Deze zijn op hoofdlijnen beschreven in de bijgevoegde (vertrouwelijke) powerpoint bijlage. Het overheidsmodel 2.0 komt het dichtst bij de eerder geformuleerde ambities. Er zijn echter nog juridische, financiële en technische vragen en verder dient het construct nog te worden uitgewerkt.

Marktpartij Glasvezel Buitanaf is inmiddels gestart met een vraagbundelingstraject en wil dit traject op 23 april afronden. Hiermee staat er grote tijdsdruk op het doorontwikkelen en uitwerken van het scenario overheidsmodel 2.0.

Verder vraagt de communicatie richting bewoners in het buitengebied de nodige aandacht.

Op dit moment wordt gevraagd om een scenario te kiezen en de raden te informeren over de stand van zaken middels bijgevoegde informatienotitie.

### Opmerkingen – ambtelijk advies

In verband met de tijdsdruk op dit dossier is het (nog) niet gelukt om dit advies ambtelijk voor te bereiden. Zowel niet in de ambtelijk regionale werkgroep als intern met de personen die daarbij zouden moeten worden betrokken. De consequenties van een en ander zijn dan ook nog niet goed in beeld. Anderzijds bestaat wel de indruk dat er een goede kans ligt om voor de bewoners van het buitengebied een glasvezelnetwerk te realiseren dat aansluit bij de eerder geformuleerde ambities. Er bestaan echter nog veel vragen.

Wellicht bestaat er met het oog op het verminderen van de financiële risico's nog de mogelijkheid om de provincie Gelderland via Oost NL te laten participeren in het proces.

Risico's Som de risico's op (financiële, juridische, dienstverlenings etc. )	In verband met de tijdsdruk op dit dossier is het nog niet gelukt om dit advies ambtelijk voor te bereiden. Zowel niet in de ambtelijk regionale werkgroep als intern met de personen die daarbij zouden moeten worden betrokken.
FCL/ECL Bij FCL/ECL: Geef aan uit welk budget het voorstel gedekt wordt en/of/waarop de opbrengsten worden verantwoord.	Vorbereidingskosten worden bij een succesvolle samenwerking verrekend in de aanbestedingskosten.
Bezuinigingsoperatie Bij Financiële risico's:	<p>Onderstaande vragen zijn van toepassing op collegevoorstellen met een financiële component. De vragen maken in deze periode deel uit van het standaardsjabloon voor collegevoorstellen. Gelieve de tekst te verwijderen als je een voorstel maakt zonder financiële aspecten.</p> <p>Vragen:</p> <p>1. Wat levert het op als we dit voorstel niet uitvoeren? Welke middelen komen dan vrij?</p> <p>Antwoord: Er komen dan geen middelen vrij. Er zal met de regio gemeenten en de Regio Rivierenland mogelijk een discussie ontstaan over het verhalen van de voorbereidingskosten.</p>

2. Wat betekent het niet doorvoeren voor de inwoners van Culemborg?

Antwoord: voorlopig geen realisatie van glasvezel in het buitengebied dat past binnen de ambities van de regio.

Voor de volledigheid, deze vragen gaan uit van de vooronderstelling dat je een voorstel maakt dat geld kost. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het een voorstel is dat geld oplevert of minder middelenbeslag inhoudt dan oorspronkelijk gedacht toen het in de begroting werd opgenomen. In dat geval s.v.p. dit in vraag en antwoord dienovereenkomstig bewerken.