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Financieel overzicht Geheim ( bijlage 20755 )

Europese Diensten Richtlijn van toepassing?

Culemborg

4 juli 2019

Projecten en Regie ruimte

financieel overzicht
Het belang van openbaarheid weegt,

op grond van artikel 10 lid 2,onder b
en g, Wob, niet op tegen de
economische of financiéle belangen
van de gemeente en tegen het
belang om onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij
deze aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden
te voorkomen.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken

(WKPB) van toepassing?

Beschikbaar stellen aanvullend krediet werk Herenstraat

Het werk Herenstraat gaat na de bouwvakvakantie 2019 in uitvoering, Het definitieve ontwerp is duurder dan
het oorspronkelijke ontwerp, er zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

1. Stelt een aanvullend krediet beschikbaar voor het werk in de Herenstraat en dekt deze aanvulling uit het
bestaande krediet jaarschijf 2018 onderhoud wegen.
2. Legtop grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op de bijlage: “Financieel overzicht

GEM 1945620/

Historie en wensen:

Het werk “Herenstraat” stond op de planning om samen met de Goilberdingerstraat en Achterstraat
uitgevoerd te worden in het kader van Onderhoud Wegen 2017. Daarnaast was het wenselijk om in



het kader van Culemborg 700 enkele straten in de Binnenstad op te knappen. Toen bekend werd dat
deze 3 straten op de nominatie voor uitvoering stonden, rees intern de vraag en ook de wens om
meer te doen dan alleen onderhoud aan de voornoemde wegen. Het heeft uiteindelijk geleid tot het
ontwerp zoals dat nu in de Goilberdingerstraat en Achterstraat is en wordt uitgevoerd. Een prima
ontwerp, alleen financieel wel duurder dan het oorspronkelijke uitvoeringsplan in het kader van
onderhoud wegen.

Uitvoering Herenstraat:

De reden dat de Herenstraat pas na de bouwvakantie 2019 kan worden aangepakt, komt door
vertraging bij de Achterstraat ( bezwaarschrift bewoners en de afhandeling daarvan) en de trage
voorbereiding van Vitens om een leiding te vernieuwen in de Herenstraat. Daarbij kwam ook nog
eens dat bij “de Vitens voorbereiding” in de Herenstraat op een vervuiling ( ter hoogte van garage de
Jong) stuitte. Het in beeld brengen van die vervuiling m.b.v. de ODR (Omgevingsdienst) en het
uiteindelijke plan van aanpak, vergde veel tijd. Gelet op de uitvoering van de Achterstraat is de
uitvoering in een later stadium geplaatst om niet gelijktijdig, beide wegen in uitvoering en dus
afgesloten te hebben.

Actualisatie beheerplan wegen.

Het beheerplan Wegen wordt eind 2019 begin 2020 geactualiseerd (onderbouwing van het bedrag
in de voorziening) en uiterlijk in kwartaal 1, 2020 voor vaststelling aan College en aansluitend Raad
voorgelegd. Dit sluit dan ook aan op de wens om het beheerplan eens in de 5 jaar te actualiseren dit
is ook conform de BBV.

Risico's

Som de risico’s op
(financiéle, juridische,
dienstverlenings etc. )

FCL/ECL
Bij FCL/ECL: Geef aan uit
welk budget het

Aanvullend krediet:

Zoals de plannen van de Herenstraat nu bekend zijn, is een aanvullend
krediet noodzakelijk.

Bij het ontwerp van de 3 straten was uitgegaan van het principe “groot
onderhoud” zoals die recent ook was uitgevoerd in de Havendijk. Er
was voor de 3 straten een bedrag van € 190.000,- geraamd.

Het voorbereidingsproces van de 3 straten is op enig moment
overgenomen door het team Stadsontwikkeling. Deze afdeling heeft
een Binnenstad visie opgesteld met 0.a. als doel meer eenheid te
creéren in de Binnenstad. Echter voor een dergelijke herinrichting was
geen extra budget beschikbaar. Voorgesteld wordt het aanvullende
krediet ten laste te brengen van voorziening wegen jaarschijf 2018.

Grote verschil:

De grootste extra kostenpost komen voort uit het toepassen van
straatkolken en het aanbrengen van een afwijkend type trottoirbanden
en dat in straten waar nu geen banden aanwezig zijn.

De afwijkende banden en hulpstukken zijn duurder dan de
oorspronkelijke door de leverancier genoemde prijs.

De kosten voor aanpak van de verontreiniging worden in een apart
college voorstel behandeld en de bijbehorende kosten komen ten laste
van de stelpost bodem.

Voorgesteld wordt om het bedrag te dekken uit het nog openstaande
bedrag voor aanpak Jan van Riebeekstraat. Dit plan is nooit uitgevoerd
maar staat als zo danig nog wel “open”. Bij de actualisatie van het
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voorstel gedekt wordt Beheerplan Wegen wordt Jan van Riebeekstraat in tijd verschoven naar
en/of/waarop de 2024 en/ of verder.

opbrengsten worden

verantwoord.

Bezuinigingsoperatie Onderstaande vragen zijn van toepassing op collegevoorstellen met een
Bij Financiéle risico's: financiéle component. De vragen maken in deze periode deel uit van

het standaardsjabloon voor collegevoorstellen. Gelieve de tekst te
verwijderen als je een voorstel maakt zonder financiéle aspecten.

Vragen:

1. Wat levert het op als we dit voorstel niet uitvoeren? Welke middelen
komen dan vrij?

Antwoord: dan komen wel de middelen uit Onderhoud wegen vrij.
Maar het plan is al in zo’n vergevorderd stadium dat er geen weg meer
terug is en we nu door moeten.

Materialen zijn al besteld en staan in opslag.

2. Wat betekent het niet doorvoeren voor de inwoners van Culemborg?
Antwoord:

Kans op schade door de onderhoudsstaat van de Herenstraat en ook
wordt het streven dat voor Culemborg 700 was bedacht, niet gehaald
en niet uitgevoerd.

Voor de volledigheid, deze vragen gaan uit van de vooronderstelling dat
je een voorstel maakt dat geld kost. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat
het een voorstel is dat geld oplevert of minder middelenbeslag inhoudt
dan oorspronkelijk gedacht toen het in de begroting werd opgenomen.
In dat geval s.v.p. dit in vraag en antwoord dienovereenkomstig
bewerken.
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