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Europese Diensten Richtlijn van toepassing?
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken
(WKPB) van toepassing?

Ontwikkelingen Project breedband Rivierenland

Richting bepalen in het breedband dossier en informeren van de raad over de stand van zaken rond het
project breedband Rivierenland.

1. Besluit het overheidsmodel 2.0 verder te laten uitwerken door de regio Rivierenland.
2. Stelt informatienotitie vast.

In voorbereiding van de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Breedband voerde Regio
Rivierenland een Europese aanbesteding uit voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van een
breedbandnetwerk. Binnen de gestelde termijnen dienden marktpartijen echter geen offerte in. De
markt is momenteeel overspannen en biedt geen ruimte voor deze opdracht. Daarnaast willen
marktpartijen — in tegenstelling tot het recente verleden — toch de buitengebieden gaan verglazen en
hiervoor capaciteit reserveren. Bij één van de grootste internetbedrijven van Nederland heeft zich in
ieder geval in de eerste maanden van 2019 een radicale koerswijziging voorgedaan.

De ambitie van Regio Rivierenland blijft dat er in 2019 gestart gaat worden met het aanleggen van
een breedbandnetwerk voor alle nog niet aangesloten adressen in het buitengebied, zonder

aansluitkosten.

Regio Rivierenland is in gesprek met partijen die nu actief zijn in het aanleggen van glasvezel in het
buitengebied en vervolgscenario’s zijn in beeld gebracht. Parallel aan deze ontwikkelingen zijn er
andere marktpartijen die het initiatief hebben genomen om het buitengebied van de regio
Rivierenland te verglazen (Glasvezel Buitenaf). Het staat (commerciéle) marktpartijen vrij om zich in
ditzelfde veld te bewegen en — los van de Regio Rivierenland — een eigen wervingscampagne te
starten en vraagbundeling te organiseren. Ook deze ontwikkeling zal in de analyse van Regio
Rivierenland worden betrokken.



De projectleiding heeft alternatieve scenario’s in beeld gebracht. Deze zijn op hoofdlijnen
beschreven in de bijgevoegde (vertrouwelijke) powerpoint bijlage. Het overheidsmodel 2.0 komt het
dichtst bij de eerder geformuleerde ambities. Er zijn echter nog juridische, financiéle en technische
vragen en verder dient het construct nog te worden uitgewerkt.

Marktpartij Glasvezel Buitenaf is inmiddels gestart met een vraagbundelingstraject en wil dit traject

op 23 april afronden. Hiermee staat er grote tijdsdruk op het doorontwikkelen en uitwerken van het
scenario overheidsmodel 2.0.

Verder vraagt de communicatie richting bewoners in het buitengebied de nodige aandacht.

Op dit moment wordt gevraagd om een scenario te kiezen en de raden te informeren over de stand
van zaken middels bijgevoegde informatienotitie.

Opmerkingen — ambtelijk advies

In verband met de tijdsdruk op dit dossier is het (nog) niet gelukt om dit advies ambtelijk voor te
bereiden. Zowel niet in de ambtelijk regionale werkgroep als intern met de personen die daarbij zouden
moeten worden betrokken. De consequenties van een en ander zijn dan ook nog niet goed in beeld.
Anderzijds bestaat wel de indruk dat er een goede kans ligt om voor de bewoners van het buitengebied
een glasvezelnetwerk te realiseren dat aansluit bij de eerder geformuleerde ambities. Er bestaan echter
nog veel vragen.

Wellicht bestaat er met het oog op het verminderen van de financiéle risisco’s nog de mogelijkheid om de
provincie Gelderland via Oost NL te laten participeren in het proces.

Risico's In verband met de tijdsdruk op dit dossier is het nog niet gelukt om dit
Som de risico’s op advies ambtelijk voor te bereiden. Zowel niet in de ambtelijk regionale
(financiéle, juridische, werkgroep als intern met de personen die daarbij zouden moeten
dienstverlenings etc. ) worden betrokken.

FCL/ECL Voorbereidingskosten worden bij een succesvolle samenwerking

Bij FCL/ECL: Geef aan uit | verrekend in de aanbestedingskosten.
welk budget het
voorstel gedekt wordt
en/of/waarop de
opbrengsten worden

verantwoord.
Bezuinigingsoperatie Onderstaande vragen zijn van toepassing op collegevoorstellen met een
Bij Financiéle risico's: financiéle component. De vragen maken in deze periode deel uit van

het standaardsjabloon voor collegevoorstellen. Gelieve de tekst te
verwijderen als je een voorstel maakt zonder financiéle aspecten.

Vragen:

1. Wat levert het op als we dit voorstel niet uitvoeren? Welke middelen
komen dan vrij?

Antwoord: Er komen dan geen middelen vrij. Er zal met de regio
gemeenten en de Regio Rivierenland mogelijk een discussie ontstaan
over het verhalen van de voorbereidingskosten.
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2. Wat betekent het niet doorvoeren voor de inwoners van Culemborg?
Antwoord: voorlopig geen realisatie van glasvezel in het buitengebied
dat past binnen de ambities van de regio.

Voor de volledigheid, deze vragen gaan uit van de vooronderstelling dat
je een voorstel maakt dat geld kost. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat
het een voorstel is dat geld oplevert of minder middelenbeslag inhoudt
dan oorspronkelijk gedacht toen het in de begroting werd opgenomen.
In dat geval s.v.p. dit in vraag en antwoord dienovereenkomstig
bewerken.
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